



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA



OBRA: BARRACÃO DE APOIO - ENTRADA DE ENERGIA
ORÇAMENTO: BARRACÃO DE APOIO - ENTRADA DE ENERGIA
LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO

LS: 90,84%
MÊS PREÇOS SINAPI: FEV/2016
BDI: 25,36%

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	% ETAPA	MÊS 1
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19,13%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	8,71%	100,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	69,08%	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,09%	100,00%
TOTAL:		100,00%	100,00%

Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D