



**SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO
PARA EXECUÇÃO COMPLETA DA PRIMEIRA
ETAPA DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A
AMPLIAÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO
1KCA, DESTINADO AO CREDESH, Nº 038/2011.**

Processo: 23117.008730/2011-16

Concorrência Pública: 008/2011

Em conformidade com o artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas reajustam o saldo remanescente do **contrato nº 038/2011**, atendendo ao disposto na Lei 10.192/2011, bem como, a cláusula nona do contrato original:

<i>Valor Global do Contrato Atualizado (Contrato + Termos Aditivos)</i>	<i>Saldo Remanescente Contratual (material + mão de obra)</i>	<i>INCC (2 ano após a proposta da contratada)</i>	<i>Valor do reajuste</i>	<i>Total da Obra (Valor Global do Contrato Atualizado + Reajuste)</i>
R\$ 3.189.451,69	R\$ 2.477.996,85	1.627,0962	R\$ 214.676,41	R\$ 3.404.128,10

Uberlândia, 29 de maio de 2014.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA (UG:HC)**
CNPJ: 25.648.387/0002-07
Elmiro Santos Resende
Reitor

**PROSERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.**
CNPJ: 04.632.685/0001-40
Elizamar de Matos
Diretora

TESTEMUNHAS

Nome: Rita de Cássia Lima
CPF: 888.907.086-20

Nome: Ácles Teixeira de Moraes
CPF: 443.050.791-00