



**QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO
PARA EXECUÇÃO COMPLETA DA PRIMEIRA
ETAPA DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A
AMPLIAÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO
1KCA, DESTINADO AO CREDESH, Nº 038/2011.**

Processo: 23117.008730/2011-16

Concorrência Pública: 008/2011

Em conformidade com o artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas faz os seguintes ajustes no Valor Global do Contrato:

- 1) Nos termos do item 6 da Nota nº 00121/2015/PF/UFU/PFFUFUB/PGF/AGU será suprimido o valor de **R\$ 28.617,39 (vinte e oito mil seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)** referentes a serviços previstos no terceiro termo aditivo que não serão mais executados;
- 2) Suprimir **R\$ 35.984,13 (trinta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos)** referentes a itens que foram reajustados antes de ser suprimidos do contrato.


Portanto, o valor global sairá de R\$ 3.702.814,01 (três milhões setecentos e dois mil oitocentos e quatorze reais e um centavo) para **R\$ 3.638.212,49 (três milhões seiscentos e trinta e oito mil duzentos e doze reais e quarenta e nove centavos)**.


Uberlândia, 07 de dezembro de 2015.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA (UG:HC)**
CNPJ: 25.648.387/0002-07
Elmiro Santos Resende
Reitor


**PROSERVICE ENGENHARIA
E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.**
CNPJ: 04.632.685/0001-40
Elizamar de Matos
Diretora

TESTEMUNHAS


Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80


Nome: Ferdinando Lisboa Andrade
CPF: 077.602.166-45