



9º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 046/2013 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, BÁSICA CONSTRUTORA CONSERVADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Processo nº: 23117.006321/2013-39

Concorrência nº: 004/2013

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria situada na Avenida João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Junior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2016, portador da Cédula de Identidade nº M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 778.043.416-49, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, nº 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa Básica Construtora Conservadora e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **37.881.976/0001-20**, estabelecida em Uberlândia-MG José Paes de Almeida, 711, Bairro Jardim Finotti, CEP 38.408-140, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio-Diretor, Sr. Fábio José Lima, portador da Cédula de Identidade nº 2.856.857 – SSP/GO e inscrito no C.P.F. sob o nº 514.989.521-00, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 046/2013, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.006321/2013-39, na modalidade Concorrência nº 004/2013, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade de:

- 1) **Retomar** a execução de obras e serviços de engenharia objeto do Contrato nº 046/2013, paralisadas desde 12/07/2017.
- 2) **Prorrogar** os prazos de execução dos serviços para **30/05/2018** e de vigência contratual para **31/07/2018**.



- 3) **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

O **valor global** do contrato permanece sendo **R\$ 4.051.667,84** (quatro milhões e cinquenta e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA

De acordo com a Cláusula Décima Quinta do contrato original, o valor da garantia ao contrato será de **5% (cinco por cento)** sobre o valor global do contrato, ou seja, **R\$ 202.583,39** (duzentos e dois mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas previstas neste instrumento, para o corrente exercício, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- **Programa Orçamentário:** 108061
- **Elemento de Despesa:** 449051
- **Fonte de Recurso:** 00108
- **Nota de Empenho Nº:** 2017NE803877

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 21 de dezembro de 2017.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**

Valder Steffen Junior
Reitor


**BÁSICA – CONSTRUTORA CONS. E
EMPREEND. LTDA.**

Fábio José Lima
Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS


Nome: Deisiane Maria Moreira Cabral
CPF: 100.123.406-50



Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO C/P 04/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ANSUIO PREVISITO	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO C/P 04/2013																					
			1 março	2 a 5 jul a out	6 nov	7 dez	8 jan	9 fev	10 mar	11 a 14 jul	15 a 21 ago a fev	22 mar	23 abr	24 mai	25 jun	26 jul	27 ago	28 set	29 out	30 nov	31 dez	31 jan		
15030401	REDE DE HIDRANTES	3.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50 66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,93 34,00%	0,00	0,00	0,00	
15030402	ACESSÓRIOS DE HIDRANTES	3.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,85 50%	
15030403	HIDRANTE DE BICALQUE	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,29 100%	
15030405	EXTINTORES	23.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15030406	ALARME MANUAL DE INCENDIO	3.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15030407	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	1.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	INSTALAÇÕES DE GASES	96.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	PAISAGISMO	6.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	DIVERSOS	724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	PROJETO RESERVATÓRIO INFERIOR	4.542,88																						
21	7 ADITIVO	48.099,66																						
1	SERVIÇOS PRE-EDIFICACIONAIS	2.050,22																						
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	7.454,65																						
3	GRANITO	2.537,91																						
4	RESERVATÓRIO SUPERIOR	2.040,60																						
5	RESERVATÓRIO ESTRUTURA AGUA POTAVEL	28.655,61																						
6	RAMPA DE CONCRETO EXTRAIDA DE VEICULOS	1.214,94																						
7	RESERVATÓRIO DE AGUA TRATADA HIDRÁULICO	5.045,74																						
22	1 aditivo	3.020,60																						
23	2 aditivo	85.015,52																						
TOTAL PARCIAL			3.375.094,81																					
C/P			25.005,33	304.673,61	104.937,23	151.298,43	94.576,89	105.119,04	61.708,79	273.297,88	8.095,13	85.774,83	57.635,80	86.615,75	50.936,34	87.155,32	75.384,51	136.322,17	169.477,02	124.069,89	69.348,98	120.152,34		
aditivos																								
Real 1 ano				5.306,25	7.310,42	10.540,16	6.586,67	7.323,09	4.298,93	19.039,23	565,95	5.975,48	4.015,18	6.034,06	3.548,47	6.071,65	5.251,64	9.496,55	11.806,57	8.643,30	4.831,17	8.370,38		
Real 2 anos											638,67	6.767,36	4.547,29	6.833,71	4.018,72	6.876,28	5.947,60	10.755,40	13.371,20	9.788,73	5.471,41	9.479,65		
Real 3 anos																		9.702,62	12.062,38	8.830,58	4.935,86	8.551,75		
TOTAL MD											5.310,07	98.517,67	66.198,27	99.483,53	58.503,52	100.103,26	86.583,76	166.277,03	211.260,05	151.332,49	84.587,42	146.554,11		
PERCENTAGEM PARCIAL (%)			100%	7,65%	2,77%	3,99%	3,69%	2,78%	1,63%	7,22%	1,24%	2,43%	1,63%	2,46%	1,44%	2,47%	2,14%	4,10%	5,21%	3,74%	2,09%	3,62%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)			25.005,33	304.985,19	447.232,84	609.071,44	766.638,20	879.080,34	945.088,06	1.237.425,17	1.287.776,22	1.386.293,89	1.452.492,16	1.551.975,69	1.610.479,21	1.710.582,47	1.797.166,23	1.963.443,26	2.174.703,31	2.326.035,80	2.410.623,22	2.557.177,33		
PERCENTAGEM ACUMULADO (%)			100%	8,27%	11,04%	15,03%	18,92%	21,70%	23,33%	30,54%	31,78%	34,22%	35,85%	38,30%	39,75%	42,22%	44,38%	48,46%	53,67%	57,41%	59,50%	63,11%		

	31	31	32	34 e 37	38 a 44	45	46	47	TOTAL
60)	604	65	66	67	68	69	70	71	
	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	MR	
	3.243,23	3.243,23	0,00	0,00	3.243,23	3.243,23	5.208,47	10.094,00	RS 324.323,33
	1%	1%			1%	1%	2%	3%	100%
	5.774,71	5.774,71	101.861,78	3.093,60	2.887,36	2.887,36	2.681,12	40.046,71	RS 206.239,68
	2,80%	2,80%	49,39%	1,50%	1,40%	1,40%	1,30%	19,42%	100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 76.835,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 108.712,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 59.274,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 18.219,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 3.084,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 34.709,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 290.155,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 1.581,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 425,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 74.403,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 201.766,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 3.521,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 135.894,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 183.630,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	4.853,35	0,00	0,00	0,00				RS 81.779,97
		5,93%							100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 110.537,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 970,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100%

	33	34	35	36 e 37 mai / junho	38 a 44 julho a janeiro	45 fev	46 mar	47 abr/11	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	84.572,22 44,96%	0,00	9.405,47 5,00%	47.027,34 25,00%	47.104,33 25,04%	RS 188.109,35 100%
	0,00	0,00	0,00	17.965,12 0,258072486	9.049,65 0,13	0,00	20.893,81 0,3	21.714,11 0,311927514	RS 69.612,69 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,86 1,69189%	RS 1.225,86 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,26 100,000%	RS 6.575,26 100%
	0,00	0,00	125.262,36 90,00%	0,00	0,00	0,00	13.918,04 10,00%	13.918,04 10,00%	RS 139.180,40 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,53 100,00%	RS 1.190,53 100%
	0,00	0,00	7.639,28 0,081426691	0,00	11.899,67 1,00%	11.899,67 1,00%	6.490,73 6,00%	6.798,85 6,28%	RS 93.817,91 100%
	0,00	0,00	12.130,18 11,21%	0,00	6.399,26 10,00%	6.399,26 10,00%	8.319,04 13,00%	16.165,29 25,29%	RS 108.178,81 100%
	0,00	0,00	0,00	-6.586,40 -10,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 63.992,60 100%
	0,00	6.786,60 1,26%	13.788,44 2,56%	30.593,11 5,88%	16.158,33 3,00%	16.158,33 3,00%	14.542,50 2,70%	212,71 0,04%	RS 538.611,08 100%
	0,00	0,00	0,00	3.175,24 6,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 52.281,44 100%
	0,00	1.001,09 7,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 13.347,93 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 15.982,41 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 22.767,48 100%
	0,00	0,00	0,00	-1.917,50 -0,084221003	0,00	1.917,86 0,08423753	0,00	0,00	RS 1.650,66 100%
	0,00	0,00	0,00	-1.224,93 -0,055725547	0,00	0,00	1.224,93 0,055725547	0,00	RS 21.981,48 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 7.533,22 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.570,68 100%
	0,00	0,00	0,00	3.155,27 0,699329	0,00	0,00	1.415,41 0,390971	0,00	RS 209,74 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 213,63 100%



	33	34	35	36 e 37 mai / junho	38 a 44 julho a janeiro	45 fev	46 mar	47 abr	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,85		RS 3.517,43 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,5		RS 3.167,69 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RS 811,29 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00				23.719,36	RS 23.719,36 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00				3.710,05	RS 3.710,05 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00				1.068,92	RS 1.068,92 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.830,67	70%	29.070,29	RS 96.900,96 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,36	RS 6.534,36 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724,64	RS 724,64 100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.153,58	RS 7.153,58 100%
								1	RS 4.542,88 100%
RS -	RS 2.050,22	RS -	RS -	RS -	RS -				RS 2.050,22 100%
RS -	RS 7.454,65	RS -	RS -	RS -	RS -				RS 7.454,65 100%
	100,00%								
RS -	RS 2.537,91	RS -	RS -	RS -	RS -				RS 2.537,91 100%
	100,00%								
RS -			RS -						RS 2.040,60 100%
RS -			RS 2.292,49	RS 2.865,56					RS 2.865,56 100%
			80,00%	10,00%					
RS -									RS 12494,11x 0%
RS -									RS 1.214,94 100%
RS -						RS 3.532,01	RS 1.513,72		RS 5.045,74 100%
						70,80%	90,80%		
9.017,94	21.656,89	260.682,04	132.825,72	261.924,38	53.830,97	206.370,15	247.198,57		
	9.904,87	25.462,39	2.865,56	.00	3.532,02	5.594,22	2.040,60		
628,23	1.508,86	18.160,34	9.253,27	17.550,24	3.750,12	14.376,72	17.221,02		
711,49	1.708,82	20.567,00	10.479,54	19.876,05	4.247,10	16.281,96	19.503,20		
641,84	1.541,55	16.553,84	9.453,76	17.930,52	3.831,38	14.688,23	17.594,16		
						1.922,95			
10.999,51	35.922,99	343.425,62	164.877,64	307.281,19	69.191,58	259.234,24	303.557,55		
0,27%	0,89%	8,48%	4,07%	7,58%	1,71%	6,40%	7,49%		
2.568.176,84	2.604.099,83	2.947.525,45	3.112.403,29	3.419.684,48	3.488.876,06	3.748.110,29	4.051.667,85		
63,39%	64,27%	72,75%	76,82%	84,40%	86,11%	92,51%	100,00%		