



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 046/2015 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, TELECO ENGENHARIA LTDA – EPP.**

Processo nº: **23117.004108/2015-54**

Concorrência nº **002/2015**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO**, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Engenheiro Diniz, 1178, Uberlândia, inscrita no **CNPJ sob o nº 21.238.738/0001-61**, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Fernando Antônio Ferreira, portador da Cédula de Identidade nº MG-1.694.885 SSP/MG, e do CPF nº 124.873.096-87, doravante denominada **FAU** doravante denominadas simplesmente **CONTRATANTES**, e, de outro lado, a Empresa **TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ sob o nº 04.469.835/0001-46**, estabelecida na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na Rua Tenente Rafael de Freitas, nº 330, Bairro Copacabana, CEP: 38411-066, Uberlândia, Minas Gerais, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Diretor Técnico, Marco Túlio de Melo Valadares, portador da Cédula de Identidade nº M-6.472.562/MG e inscrito no C.P.F. sob o nº 800.982.746-00, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004108/2015-54, na modalidade Concorrência nº 002/2015, do tipo **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de **repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 2º termo aditivo ao contrato nº 046/2015.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 02 de dezembro de 2016.

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA

Elmiro Santos Resende  
Reitor


  
TELECO ENGENHARIA LTDA -


EPP  
Marco Túlio de Melo Valadares  
Diretor Técnico

  
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

Fernando Antônio Ferreira  
Diretor Executivo

TESTEMUNHAS

  
Nome: Yuri Chiarini de Barros  
CPF: 314.382.268-61

  
Nome: Juliana Silva Andrade  
CPF: 061.671.566-73



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2015

TELECO ENGENHARIA LTDA.  
 CNPJ: 04.469.835/0001-68  
 Tenente Rafael de Freitas, 330 - Copacabana - CEP: 38411-006.  
 Tel: (34) 3215-0463 - e-mail: [misulio@telecoengenharia.com.br](mailto:misulio@telecoengenharia.com.br)  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
 REFORMA DOS LABORATÓRIOS  
 CAMPUS SANTA MÔNICA  
 DATA: 08/09/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	PESO %	DURAÇÃO									
				2016									
				1ª Medição Março	2ª Medição Abril	3ª Medição Maio	4ª Medição Junho	5ª Medição Julho	6ª Medição Agosto	7ª Medição Setembro	8ª Medição Outubro		
1	BLOCO 1C	R\$ 70.223,64	2,47%	43,68%	56,42%								
2	BLOCO 1D	R\$ 53.280,35	1,94%										
3	BLOCO 5K	R\$ 241.857,29	8,50%			100,00%							
4	BLOCO 6T	R\$ 50.820,17	1,79%		100,00%		30,00%	40,00%	30,00%				
5	BLOCO 1M	R\$ 262.783,83	9,27%										
6	BLOCO 1X	R\$ 538.896,41	18,93%										
7	BLOCO 2E	R\$ 132.987,10	4,71%								12,00%		36,00%
8	BLOCO 4N	R\$ 165.361,05	5,46%										100,00%
9	BLOCO 6Y	R\$ 228.531,46	8,03%										
10	BLOCO 2G	R\$ 181.572,13	6,38%										
11	BLOCO 2A	R\$ 76.347,73	2,69%										
12	BLOCO 2D	R\$ 233.045,83	8,19%										
13	BLOCO 4C	R\$ 190.461,83	6,70%		40,00%	60,00%							
14	BLOCO CB	R\$ 194.298,28	6,83%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	BLOCO UPSP	R\$ 231.555,95	8,14%			30,00%	35,00%	35,00%					
TOTAL GERAL + BDI		R\$ 2.844.523,13											
TOTAL PARCIAL (R\$)				R\$ 30.600,64	R\$ 186.827,91	R\$ 238.024,24	R\$ 163.850,80	R\$ 228.294,10	R\$ 121.080,78	R\$ 113.208,12	R\$ 371.040,41		
PERC. PARCIAL(%)				1,08%	5,86%	8,40%	5,40%	7,96%	4,26%	3,98%	13,04%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 30.600,64	R\$ 197.228,56	R\$ 436.252,79	R\$ 599.803,59	R\$ 816.097,69	R\$ 937.178,48	R\$ 1.050.386,60	R\$ 1.421.428,01		
TOTAL ACUMULADO (%)				1,08%	6,93%	15,34%	20,73%	28,63%	32,95%	36,93%	49,97%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DURAÇÃO											
		2016					2017						
		9ª Medição Novembro	10ª Medição Dezembro	11ª Medição Janeiro	12ª Medição Fevereiro	13ª Medição Março	14ª Medição Abril	15ª Medição Maio	16ª Medição Junho	17ª Medição Julho	18ª Medição Agosto		
1	BLOCO 1C												
2	BLOCO 1D												
3	BLOCO 5K												
4	BLOCO 6T												
5	BLOCO 1M		30,00%	30,00%	40,00%								
6	BLOCO 1X	30,00%	23,00%										
7	BLOCO 2E												
8	BLOCO 4N			40,00%	60,00%								
9	BLOCO 6Y				30,00%	35,00%	35,00%						
10	BLOCO 2G												
11	BLOCO 2A	100,00%				40,00%	60,00%						
12	BLOCO 2D												
13	BLOCO 4C							30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
14	BLOCO CB												
15	BLOCO UPSP												
TOTAL GERAL + BDI													
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 236.926,65	R\$ 203.012,32	R\$ 141.279,57	R\$ 267.289,60	R\$ 182.614,86	R\$ 188.928,29	R\$ 69.913,75	R\$ 58.261,46	R\$ 58.261,46	R\$ 46.609,17		
PERC. PARCIAL(%)		8,33%	7,14%	4,97%	9,40%	6,37%	6,64%	2,46%	2,05%	2,05%	1,64%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.888.361,68	R\$ 1.881.363,98	R\$ 2.002.643,56	R\$ 2.269.833,16	R\$ 2.422.648,02	R\$ 2.611.477,30	R\$ 2.681.391,05	R\$ 2.739.652,51	R\$ 2.797.913,97	R\$ 2.844.523,13		
TOTAL ACUMULADO (%)		8,33%	16,47%	20,43%	29,83%	35,19%	41,34%	44,29%	46,34%	48,39%	50,03%		

*[Handwritten signature]*