



**4º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 074/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.**

Processo nº: **23117.004908/2014-94**

Concorrência nº **004/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO – FAU**, fundação de direito privado, instituída nos termos da escritura pública lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Uberlândia, Minas Gerais, no Livro 771, fl. 166, com sede na Avenida Engenheiro Diniz, nº 1178, Bairro Martins, CEP: 38400-462, Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº 21.238.738/0001-61, neste ato representada por Cibele Januário Faria, portador da Cédula de Identidade nº 865.727 SSP/GO, e do CPF nº 168.389.391-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTES**, e, de outro lado, a Empresa **CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.836.494/0001-49, estabelecida na cidade Brasília-DF SCIA QD 11 CONJ. 01 LOTE03 CEP: 71.250-510, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por Aberaldo Franco Nunes, Economista/sócio gerente, portador da Cédula de Identidade nº. CORECON 2366/DF e inscrito no C.P.F. sob o nº 171.011.746-04, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 074/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004908/2014-94, na modalidade Concorrência nº 004/2014, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos da folha 2300 do processo supracitado cuja cópia segue anexa ao 4º termo aditivo ao contrato nº 074/2014.




## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Uberlândia, 08 de junho de 2016.

### CONTRATANTES


  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE UBERLÂNDIA  
Elmiro Santos Resende  
Reitor


  
FUNDAÇÃO DE APOIO  
UNIVERSITÁRIO – FAU  
Cibele Januário Faria  
Diretora Executiva Substituta

### CONTRATADA

  
CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA  
Aberaldo Franco Nunes  
Economista/sócio gerente

### TESTEMUNHAS

  
Nome: Rita de Cássia Lima  
CPF: 888.907.086-20

  
Nome: Cláudia L. R. Silveira  
CPF: 672.086.736-91



CONSERVENGE CONSTR

SCIA QUADRA 11 CON

TELEPHONE: (0XX61) 3363-9222

E-mail: contato@cor

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO C

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% ITEM	TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1.1;1.4;1.5;1.6;7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES: LEGALIZAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA DO TERRENO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, EQUIPAMENTOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		151.745,70	20,00%	80,00%						
1.2;1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, APOIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		721.381,01	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%
3.1;4.1	LOCAÇÃO (1ECP E 1DCP)		26.981,74	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2;4.2	INFRAESTRUTURA (1ECP 1 DCP)		521.605,86	0,00%	30,00%	32,00%	4,56%	10,00%	18,00%	3,04%	2,40%
3.3;4.3	SUPERESTRUTURA (1ECP E 1 DCP)		794.466,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,02%	2,00%
3.4;4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO (1ECP E 1 DCP)		159.298,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	0,00%	10,00%
3.5;4.5	PAREDES E FECHAMENTOS		167.767,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.776,73	46.267,52
3.6;4.6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (1ECP E 1 DCP)		195.927,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.7;4.7	PINTURA INTERNA E EXTERNA (1ECP E 1 DCP)		190.938,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.8;4.8	ESQUADRIAS, BRISE, ALCAPÃO, FERRAGENS (1ECP E 1 DCP)		308.538,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.9;4.9	PISO (1ECP E 1 DCP)		203.834,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1;4.10	COBERTURA (1ECP E 1 DCP)		148.650,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.11;3.12;4.11;4.12	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E GRANITO (1ECP E 1 DCP E IMPLANTAÇÃO)		172.026,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.13;4.13;5.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (1ECP E 1 DCP E IMPLANTAÇÃO)		133.975,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	4,00%
3.14;4.14;5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ATERRAMENTO, SPDA, IRRIGAÇÃO (1ECP E 1 DCP)		789.618,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.15	INSTALAÇÃO DE GÁS		45.229,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.16	EXAUSTÃO		4.127,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.17;4.15;5.8	DIVERSOS (1ECP E 1 DCP E IMPLANTAÇÃO)		42.303,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1;5.2	IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		233.459,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		30.928,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.6	PAISAGISMO		84.118,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.7	CLIMATIZAÇÃO		58.822,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.9	LIMPEZA FINAL DA OBRA		2.857,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	EQUIPAMENTOS		334.082,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL MENSAL (R\$)		R\$ 5.522.725,71	78.835,00	337.148,87	207.311,21	64.163,85	100.522,83	201.491,62	110.613,05	123.658,
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			78.835,00	415.983,87	623.295,08	687.458,93	787.981,77	989.473,39	1.100.086,44	1.223.744,
	PORCENTAGEM MENSAL (%)			1,43%	6,10%	3,75%	1,16%	1,82%	3,65%	2,00%	2,2
	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			1,43%	7,53%	11,29%	12,45%	14,27%	17,92%	19,92%	22,11

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% ITEM	TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXTRA - ATERRAMENTO BLOCO 1DCP, 1ECP, ÁREA CENTRAL E CASA DE GÁS		103.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MENSAL (R\$)		R\$ 103.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORCENTAGEM MENSAL (%)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

