



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**6º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO  
CONTRATUAL DE Nº 080/2013 PARA  
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM,  
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA,  
E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA,  
BFX ENGENHARIA LTDA.**

Processo nº: **23117.007888/2013-22**

Concorrência nº **007/2013**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa BFX Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.301.857/0001-16, estabelecida em Uberlândia – MG, Rua Mario Pinto Sobrinho, 312, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-128 daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Daniel Hayne Firmo, portador da Cédula de Identidade nº 11.954.259 e inscrito no C.P.F. sob o nº 057.362.306-66, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato 080/2013, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.007888/2013-22, na modalidade Concorrência nº 007/2013, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem a finalidade de:

- 1) Prorrogar o prazo de execução da obra para **31 de dezembro de 2017**;
- 2) Prorrogar o prazo de vigência do contrato para **31 de dezembro de 2017**;



- 3) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 6º termo aditivo ao contrato 080/2013.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Uberlândia, 08 de dezembro de 2016

  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA**  
Elmiro Santos Resende  
Reitor

  
**BFX  
ENGENHARIA LTDA**  
Daniel Hayne Firmo  
Sócio Administrador

### TESTEMUNHAS

  
Nome: Juliana Silva Andrade  
CPF: 068.671.566-73

  
Nome: Yuri Chiarini de Barros  
CPF: 314.382.268-61



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR		MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4		MÊS-5		MÊS-6		MÊS-7		MÊS-8	
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	80.653,30	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	18.069,35	0,4%	19,4%	3,8%	13,3%	3,8%	27,0%	3,8%	10,8%	3,8%	14,6%	7,7%	43,3%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	46,1%	3,8%	49,9%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.583,95	1,4%	5,9%	5,2%	11,4%	5,2%	16,7%	3,2%	22,5%	5,5%	28,0%	5,5%	33,6%	5,5%	39,1%	5,5%	44,6%	5,5%	50,1%	
2	SANITÁRIOS CAMPUS SANTA MÔNICA	2.385.865,93	57,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%
2.1	RECONSTRUÇÃO DE REDES E REDESIAS	117.744,89	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2	RECONSTRUÇÃO DE REDES DE VENTILACÃO	23.115,97	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	278.111,83	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.4	REVESTIMENTO DE TETO/CELEIRO	102.374,42	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.5	PISO	161.802,90	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.6	GRANITO	591.890,53	12,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.7	COZINHAS, METAS E ACESSÓRIOS	577.196,88	12,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.8	ESCALARIAS	393.137,29	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	179.159,13	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.473,12	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.752,68	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	SANITÁRIOS CAMPUS UBERLÂNDIA	2.105.304,48	48,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.1	DESMOLDORES, REMOÇÕES E REDESIAS	203.668,73	4,4%	15,7%	17,1%	27,3%	3,0%	30,3%	3,0%	33,4%	3,0%	36,4%	3,0%	39,4%	3,0%	42,4%	3,0%	45,4%	3,0%	48,4%	3,0%
3.2	ALVENARIAS/RECONSTRUTIVO/VERGAS	5.066,78	0,1%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%	9,4%	0,0%
3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	111.727,48	2,6%	0,0%	0,0%	1,7%	12,6%	14,1%	13,8%	27,9%	15,7%	43,6%	17,7%	61,3%	17,7%	79,0%	17,7%	96,7%	17,7%	114,4%	17,7%
3.4	REVESTIMENTO DE TETO/FORRO	63.986,54	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.5	PISO	155.418,59	3,4%	2,9%	5,2%	5,2%	7,6%	12,8%	15,7%	15,7%	31,4%	31,4%	47,1%	47,1%	62,8%	62,8%	78,5%	78,5%	94,2%	94,2%	110,0%
3.6	GRANITO	664.111,48	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.7	COZINHAS, METAS E ACESSÓRIOS	507.965,91	11,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.8	ESCALARIAS	278.219,30	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	170.341,05	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.800,14	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.658,49	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.11	TOTAL GERAL + BDI	4.571.633,32	100,0%	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE LICITAÇÕES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE LICITAÇÕES

MÊS	MÊS-9		MÊS-10		MÊS-11		MÊS-12		MÊS-13		MÊS-14		MÊS-15		MÊS-16		MÊS-17		MÊS-18		MÊS-19		MÊS-20	
	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES	ACUMULADO	SIMPRES
5/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
6/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
7/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
8/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
9/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
10/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
11/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
12/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
13/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
14/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
15/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
16/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
17/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
18/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
19/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
20/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
21/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
22/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
23/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
24/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
25/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
26/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
27/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
28/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
29/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%
30/9%	53,8%	4,9%	58,0%	4,9%	62,9%	4,9%	67,8%	4,9%	72,7%	4,9%	77,6%	4,9%	82,5%	4,9%	87,4%	4,9%	92,3%	4,9%	97,2%	4,9%	102,1%	4,9%	107,0%	4,9%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



FEDERAL  
 RIA EDUCAÇÃO  
 RIAL DE UBERLÂNDIA  
 BAUNIVERSITÁRIA  
 DEINFRAESTRUTURA

COTAÇÃO	MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		MÊS 25		MÊS 26		MÊS 27		MÊS 28		MÊS 29		MÊS 30		MÊS 31		MÊS 32		MÊS	
	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%		
24,0%	0,0%	74,0%	5,8%	30,6%	26,5%	5,8%	94,2%	7,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	
147,831,17	0,0%	3.417.831,17	260.404,37	1.066.645,55	249.816,47	3.955.064,00	108.810,41	3.224.278,44	346.597,41	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	4.571.873,12	0,0%	0,0%
4,0%	0,0%	94,0%	54,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
4,0%	0,0%	94,0%	54,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
117,2%	0,0%	117,2%	0,0%	117,2%	0,0%	117,2%	0,0%	117,2%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
26,4%	0,0%	26,4%	0,0%	26,4%	0,0%	26,4%	0,0%	26,4%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
91,7%	0,0%	91,7%	0,0%	91,7%	0,0%	91,7%	0,0%	91,7%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	94,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

*(Handwritten signatures and initials)*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



-33	MES-34		MES-35		MES-36		MES-37		MES-38		MES-39		MES-40		MES-41		MES-42	
	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%
96,1%		96,1%		96,1%	96,1%		96,1%		96,1%			96,1%		96,1%			96,1%	
96,3%		96,3%		96,3%	96,3%		96,3%		96,3%			96,3%		96,3%			96,3%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
89,1%		89,1%		89,1%	89,1%		89,1%		89,1%			89,1%		89,1%			89,1%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
88,6%		88,6%		88,6%	88,6%		88,6%		88,6%			88,6%		88,6%			88,6%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
89,0%		89,0%		89,0%	89,0%		89,0%		89,0%			89,0%		89,0%			89,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
100,0%		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	
4.571.823,32		4.571.823,32		4.571.823,32	4.571.823,32		4.571.823,32		4.571.823,32			4.571.823,32		4.571.823,32			4.571.823,32	

*[Assinaturas manuscritas]*