



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



7º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 080/2013 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, BFX ENGENHARIA LTDA.

Processo nº: **23117.007888/2013-22**

Concorrência nº **007/2013**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Júnior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2016, portador da Cédula de Identidade nº M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 778.043.416-49, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, nº 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa BFX Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.301.857/0001-16, estabelecida em Uberlândia – MG, Rua Mario Pinto Sobrinho, 312, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-128 daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Daniel Hayne Firmo, portador da Cédula de Identidade nº 11.954.259 e inscrito no C.P.F. sob o nº 057.362.306-66, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato 080/2013, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.007888/2013-22, na modalidade Concorrência nº 007/2013, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade de:

- 1) Acrescentar serviços que totalizam **R\$ 439.050,60** (quatrocentos e trinta e nove mil cinquenta reais e sessenta centavos);
- 2) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 7º Termo Aditivo ao contrato 080/2013.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

Em função dos acréscimos de serviços, o valor global de **R\$ 4.967.067,45** (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme 2º apostilamento passará para **R\$ 5.406.118,05** (cinco milhões quatrocentos e seis mil cento e dezoito reais e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


- Programa Orçamentário: 108509
- Elemento de Despesa: 449092-51
- Fonte de Recurso: 0112
- Nota de Empenho: 2017NE800176


CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.


Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 15 de fevereiro de 2017


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Valder Steffen Júnior
Reitor


BFX
ENGENHARIA LTDA
Daniel Hayne Firmo
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS


Nome: Deisiane Maria Moreira Cabral
CPF: 100.123.406-50


Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2013

UFU - Universidade Federal de Uberlândia

CONTRATO: 080/2013

OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS -1		MÊS -2	
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	80.653,30	1,6%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	18.069,36	0,4%	19,4%	19,4%	3,8%	23,2%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.583,94	1,2%	5,9%	5,9%	5,5%	11,4%
2	SANITÁRIOS CAMPUS SANTA MONICA	2.385.865,53	47,5%				
2.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	137.344,89	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.2	ALVENARIAS/ENCUNHAMENTO/VERGAS	6.319,27	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	278.223,83	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.4	REVESTIMENTO DE TETO/FORRO	102.274,42	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.5	PISO	161.892,90	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.6	GRANITO	591.890,53	11,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	577.196,88	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.8	ESQUADRIAS	303.337,29	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	179.159,13	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.473,72	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.752,68	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	SANITÁRIOS CAMPUS UMUARAMA	2.105.304,48	42,0%				
3.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	203.068,73	4,1%	15,2%	15,2%	12,1%	27,3%
3.2	ALVENARIAS/ENCUNHAMENTO/VERGAS	5.006,78	0,1%	9,4%	9,4%	0,0%	9,4%
3.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	211.722,48	4,2%	0,3%	0,3%	1,4%	1,7%
3.4	REVESTIMENTO DE TETO/FORRO	63.296,54	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.5	PISO	155.418,59	3,1%	2,9%	2,9%	5,3%	8,2%
3.6	GRANITO	464.111,48	9,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	507.966,91	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.8	ESQUADRIAS	276.719,30	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	170.341,05	3,4%	7,7%	7,7%	9,9%	17,6%
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.002,14	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.650,49	0,3%	0,0%	0,0%	9,9%	9,9%
4	SANITÁRIOS EDUA / ESEBA	439.050,58	8,8%				
4.1	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	50.090,94	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.2	ALVENARIAS/ENCUNHAMENTO/VERGAS	438,56	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	50.453,72	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.4	REVESTIMENTO DE TETO/FORRO	18.551,39	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.5	PISO	39.238,62	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.6	GRANITO	128.403,10	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	80.684,79	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.8	ESQUADRIAS	44.285,62	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	15.479,15	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.444,14	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.980,55	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL GERAL + BDI		5.010.873,90	100,0%	1,1%	1,1%	1,2%	2,3%
				56.521,75	56.521,75	58.217,63	114.739,38



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**



MES -9		MES -10		MES -11		MES -12		MES -13		MES -14	
SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
3,8%	53,8%	4,8%	58,6%	4,8%	63,4%	4,8%	68,2%	4,8%	73,0%	4,8%	77,9%
5,5%	50,2%	5,5%	55,7%	5,5%	61,3%	5,5%	66,8%	5,5%	72,4%	5,5%	77,9%
6,0%	21,0%	4,0%	25,0%	0,0%	25,0%	2,7%	27,7%	11,3%	39,0%	8,0%	47,0%
20,0%	20,0%	5,0%	25,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	14,9%	39,9%	7,1%	47,0%
1,8%	1,8%	16,6%	18,3%	6,2%	24,6%	1,1%	25,7%	7,6%	33,3%	6,8%	40,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	9,0%	12,7%	21,7%	6,3%	28,0%	6,0%	34,0%
0,0%	0,0%	16,3%	16,3%	3,7%	20,0%	4,1%	24,1%	7,9%	32,0%	4,0%	36,0%
7,0%	7,0%	8,0%	15,0%	4,0%	19,0%	2,7%	21,7%	6,3%	28,0%	7,0%	35,0%
6,4%	6,4%	0,9%	7,3%	2,7%	10,0%	10,5%	20,5%	2,8%	23,3%	3,5%	26,8%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	9,0%	3,0%	12,0%	11,0%	23,0%	6,7%	29,7%
8,0%	8,0%	10,0%	18,0%	2,0%	20,0%	5,3%	25,3%	8,7%	34,0%	6,0%	40,0%
0,0%	0,0%	3,6%	3,6%	5,0%	9,7%	6,0%	15,7%	7,3%	23,0%	12,0%	35,0%
5,3%	21,0%	7,7%	28,7%	0,0%	28,7%	0,0%	28,7%	11,3%	40,0%	0,0%	40,0%
6,0%	81,0%	4,0%	85,0%	0,0%	85,0%	9,5%	94,5%	0,0%	94,5%	0,0%	94,5%
9,0%	81,0%	4,0%	85,0%	0,0%	85,0%	9,5%	94,5%	0,0%	94,5%	0,0%	94,5%
4,8%	75,0%	28,5%	103,5%	0,0%	103,5%	6,2%	109,7%	7,4%	117,2%	0,0%	117,2%
11,0%	65,0%	3,0%	68,0%	0,0%	68,0%	18,3%	86,3%	7,7%	94,0%	0,0%	94,0%
0,0%	70,0%	8,0%	78,0%	2,0%	80,0%	6,3%	86,3%	7,7%	94,0%	0,0%	94,0%
6,5%	72,5%	2,5%	75,0%	19,6%	94,6%	0,0%	94,6%	1,8%	96,4%	0,0%	96,4%
12,1%	72,1%	2,3%	74,5%	0,0%	74,5%	5,8%	80,3%	13,7%	94,0%	0,0%	94,0%
7,0%	65,0%	5,0%	70,0%	0,0%	70,0%	10,6%	80,6%	13,4%	94,0%	0,0%	94,0%
5,0%	77,0%	4,0%	81,0%	0,0%	81,0%	13,5%	94,5%	0,0%	94,5%	0,0%	94,5%
8,0%	55,0%	19,3%	74,3%	0,0%	74,3%	6,5%	80,9%	13,1%	94,0%	0,0%	94,0%
9,1%	78,1%	4,7%	82,9%	0,0%	82,9%	9,4%	92,3%	2,1%	94,4%	0,0%	94,4%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5,3%	93,7%	5,8%	39,5%	4,1%	43,6%	5,3%	48,9%	6,4%	55,3%	2,9%	58,2%
265.759,16	1.692.215,78	289.913,52	1.982.129,30	203.287,42	2.185.416,72	267.134,40	2.452.551,12	320.031,49	2.772.582,61	143.965,70	2.916.548,31

