



2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 091/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA PROSERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.

Processo nº: **23117.008320/2014-18**

Tomada de Preços nº **021/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **PROSERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.632.685/0001-40, estabelecida em Uberlândia- Minas Gerais, Rua Carajás nº 1477, fundos, Bairro Lídice, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua Diretora a Sra. Elizamar de Matos, portadora da Cédula de Identidade nº M-686.074 SSP/MG e inscrita no C.P.F. sob o nº 394.237.606-78, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 091/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008320/2014-18, na modalidade Tomada de Preços nº 021/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade:

- 1) Prorrogar a vigência contratual para **31/12/2016**;
- 2) Acrescentar serviços no valor de **R\$ 137.853,34 (cento e trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)**;
- 3) Adequar o prazo de execução para **12/03/2016**.
- 4) Repactuar o Cronograma Físico-Financeiro nos termos no Anexo I ao 2º termo aditivo ao contrato 091/2014.



Conforme justificativa anexada nas folhas de 711 até 741 do processo indicado na ementa deste termo aditivo, as quais integram o presente como se estivessem aqui integralmente transcritas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

Em função do acréscimo citado na cláusula primeira o valor global do contrato passará de **R\$ 539.944,34 (quinhentos e trinta e nove mil novocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)** para **R\$ 677.797,68 (seiscentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

De acordo com o subitem 15.1 da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor da garantia adicional ao contrato será de **R\$ 6.892,67 (seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) – 5% (cinco por cento) sobre o valor acrescido.**

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa Orçamentário: 87634

Elemento de Despesa: 449051

Fonte de Recurso: 112

Nota de Empenho N°.: 2015NE801550-91

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.


Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Uberlândia, 03 de dezembro de 2015.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Elmiro Santos Resende
Reitor


**PROSERVICE ENGENHARIA E
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA**
Elizamar de Matos
Diretora

TESTEMUNHAS


Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2014

CRONOGRAMA FÍS

PROSERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2014
 CONTRATO 091/2014

SERVIÇOS / MESES		fev/15 MED 1	mar/15 MED 2	abr/15 MED 3	mai/15 MED 4	jun/15 MED 5	jul/15 MED 6	
1	Serviços Preliminares	01	800,64	7.464,32	7.464,32	10.938,76	7.597,95	7.597,95
		02	9,22%	7,82%	7,82%	11,46%	7,96%	7,96%
		03						
2	ADEQUAÇÕES CIVIS	01	367,94			367,94	143,51	143,51
		02	19,53%	0,00%	0,00%	19,53%	7,62%	7,62%
		03						
2.1	Retirada de vidros, portas, janelas e batentes	01	4.418,92			1.890,22		
		02	70,04%	0,00%	0,00%	29,96%	0,00%	0,00%
		03						
2.2	Demolição de alvenarias	01	1.663,99					
		02	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		03						
2.3	Demolição de piso	01	465,33			1.146,28	107,29	107,29
		02	15,84%	0,00%	0,00%	46,41%	4,34%	4,34%
		03						
2.4	Escavações	01	8.120,10	1.805,60		12.743,77	354,17	354,17
		02	31,84%	7,08%	0,00%	49,97%	1,39%	1,39%
		03						
2.5.1	Sopatas armadas, socos e vigas	01	380,23	375,32		3.337,35		
		02	9,29%	9,17%	0,00%	81,54%	0,00%	0,00%
		03						
2.5.2	Apo	01	490,08	416,95		3.910,49	7.293,47	7.293,47
		02	0,79%	0,66%	0,00%	6,19%	11,55%	11,55%
		03						
2.6	Recomposição de piso	01	1.746,31			4.543,96	10.350,87	10.350,87
		02	1,96%	0,00%	0,00%	5,10%	11,62%	11,62%
		03						
2.7	Alvenaria	01					4.776,63	4.776,63
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
2.8	Esquadrias	01					699,90	699,90
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
2.9	Telhado	01					458,50	458,50
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
3	Adequações Hidráulicas	01					837,85	837,85
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
3.1	Hidráulica Hemodialise	01					454,50	454,50
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
3.1.1	Aparelhos	01					837,85	837,85
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
3.1.2	Metais	01				4.540,52	625,80	625,80
		02	0,00%	0,00%	0,00%	47,56%	6,56%	6,56%
		03						
3.1.3	Tubos água fria	01				1.557,87	180,77	180,77
		02	0,00%	0,00%	0,00%	51,86%	6,02%	6,02%
		03						
3.1.4	Conexões água fria	01				2.126,46	253,65	253,65
		02	0,00%	0,00%	0,00%	51,17%	6,10%	6,10%
		03						
3.1.5	Tubos esgoto sanitário	01				696,39	150,01	150,01
		02	0,00%	0,00%	0,00%	36,72%	7,91%	7,91%
		03						
3.1.6	Conexões esgoto sanitário	01				5.420,41	5.420,41	5.420,41
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
4	Instalações de gases	01						
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		03						
5	Climatização	01	3.580,00	3.580,00				
		02	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		03						
6	Rede lógica	01					908,65	908,65
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
		03						
7	Serviços finais	01	297,93	297,93			154,69	154,69
		02	16,25%	16,25%	0,00%	0,00%	8,44%	8,44%
		03						
TOTAL PARCIAL		30.344,27	13.939,53	7.463,23	47.807,73	40.228,48	40.228,48	
TOTAL PARCIAL COM BDI		37.930,34	17.424,41	9.329,04	59.759,66	50.285,60	50.285,60	
TOTAL ACUMULADO (C.P.)		37.930,34	55.354,75	64.683,79	124.443,45	174.729,05	225.014,65	

ADITIVO 1						10.572,86	
------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

ADITIVO 2	Materiais e serviços Aditivo Hemodialise e Psiquiatria Térreo	01	02	03	04	05	06	
		01						
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Quadros e painéis	01						
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		03						
	Materiais e serviços psiquiatria 1 pavimento	01						
		02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		03						

TOTAL MENSAL CP	30.344,27	13.939,53	7.463,23	47.807,73	40.228,48	40.228,48
TOTAL MENSAL ADITIVO 1					10.572,86	
TOTAL MENSAL ADITIVO 2						
TOTAL MENSAL (CP + AD1 + AD2) + BDI (25%)	37.930,34	17.424,41	9.329,04	59.759,66	63.501,68	50.285,60
TOTAL ACUMULADO	37.930,34	55.354,75	64.683,79	124.443,45	187.945,13	238.230,73



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



SISTEMA DE CONTABILIDADE FINANCEIRO

ago/15 MED 7	set/15 MED 8	out/15 MED 9	nov/15 MED 10	dez/15 MED 11	jan/16 MED 12	fev/16 MED 13	mar/16 MED 14	TOTAL	%	TOTAL ACUMUL.
7.597,95 7,96%	7.597,95 7,96%	7.597,95 7,96%	7.597,95 7,96%	7.597,95 7,96%	7.597,95 7,96%	- 0,00%	- 0,00%	95.451,62		95.451,62 100,00%
143,51 7,62%	143,51 7,62%	143,51 7,62%	143,51 7,62%	143,51 7,62%	143,51 7,62%	- 0,00%	- 0,00%	1.884,00		1.884,00 100,00%
- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	6.309,14		6.309,14 100,00%
- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	1.663,99		1.663,99 100,00%
107,29 4,34%	107,29 4,34%	107,29 4,34%	107,29 4,34%	107,29 4,34%	107,29 4,34%	- 0,00%	- 0,00%	2.469,89		2.469,89 100,00%
354,17 1,39%	354,17 1,39%	354,17 1,39%	354,17 1,39%	354,17 1,39%	354,17 1,39%	- 0,00%	- 0,00%	25.502,84		25.502,84 100,00%
- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	4.092,90		4.092,90 100,00%
7.293,47 11,55%	7.293,47 11,55%	7.293,47 11,55%	7.293,47 11,55%	7.293,47 11,55%	7.293,47 11,55%	- 0,00%	- 0,00%	63.174,27		63.174,27 100,00%
10.350,87 11,62%	10.350,87 11,62%	10.350,87 11,62%	10.350,87 11,62%	10.350,87 11,62%	10.350,87 11,62%	- 0,00%	- 0,00%	89.097,20		89.097,20 100,00%
4.776,63 12,50%	4.776,63 12,50%	4.776,63 12,50%	4.776,63 12,50%	4.776,63 12,50%	4.776,63 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	38.213,02		38.213,02 100,00%
699,90 12,50%	699,90 12,50%	699,90 12,50%	699,90 12,50%	699,90 12,50%	699,90 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	5.599,20		5.599,20 100,00%
458,50 12,50%	458,50 12,50%	458,50 12,50%	458,50 12,50%	458,50 12,50%	458,50 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	3.667,99		3.667,99 100,00%
837,85 12,50%	837,85 12,50%	837,85 12,50%	837,85 12,50%	837,85 12,50%	837,85 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	6.702,82		6.702,82 100,00%
625,80 6,56%	625,80 6,56%	625,80 6,56%	625,80 6,56%	625,80 6,56%	625,80 6,56%	- 0,00%	- 0,00%	9.546,94		9.546,94 100,00%
180,77 6,02%	180,77 6,02%	180,77 6,02%	180,77 6,02%	180,77 6,02%	180,77 6,02%	- 0,00%	- 0,00%	3.004,00		3.004,00 100,00%
253,65 6,10%	253,65 6,10%	253,65 6,10%	253,65 6,10%	253,65 6,10%	253,65 6,10%	- 0,00%	- 0,00%	4.155,68		4.155,68 100,00%
150,01 7,91%	150,01 7,91%	150,01 7,91%	150,01 7,91%	150,01 7,91%	150,01 7,91%	- 0,00%	- 0,00%	1.896,49		1.896,49 100,00%
5.420,41 12,50%	5.420,41 12,50%	5.420,41 12,50%	5.420,41 12,50%	5.420,41 12,50%	5.420,41 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	43.363,30		43.363,30 100,00%
- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	7.160,00		7.160,00 100,00%
908,65 12,50%	908,65 12,50%	908,65 12,50%	908,65 12,50%	908,65 12,50%	908,65 12,50%	- 0,00%	- 0,00%	7.269,20		7.269,20 100,00%
154,69 8,44%	154,69 8,44%	154,69 8,44%	154,69 8,44%	154,69 8,44%	154,69 8,44%	- 0,00%	- 0,00%	1.833,42		1.833,42 100,00%
40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	-	-			
50.285,60	50.285,60	50.285,60	50.285,60	50.285,60	50.285,60	-	-			
275.300,25	325.585,86	375.871,46	426.157,06	476.442,66	526.728,26	526.728,26	526.728,26			

-	-	-	-	-	6.439,28 7,80%	21.934,50 26,58%	54.160,30 65,62%	82.534,08		82.534,08 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	27.475,35	27.475,35		27.475,35 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	273,24	273,24		273,24 100,00%

40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	40.228,48	-	-			
-	-	-	-	-	6.439,28	21.934,50	81.908,89			
50.285,60	50.285,60	50.285,60	50.285,60	50.285,60	58.334,70	27.418,13	102.386,11			
288.516,33	338.801,93	389.087,53	439.373,13	489.658,73	547.993,44	575.411,56	677.797,67			