



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



3º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 093/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo nº: **23117.008514/2014-13**

Concorrência nº **010/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0002-07, neste ato representado pelo seu Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida Teófilo Otoni - MG na Rua: Teodolino Pereira, 74 Bairro: Grão Pará CEP: 39.800-151, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº CREA/MG 107.914/D e inscrito no C.P.F. sob o nº: 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 093/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008514/2014-13, na modalidade Concorrência nº 010/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 3º termo aditivo ao contrato nº 093/2014**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



Uberlândia, 15 de março de 2016.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Eduardo Nunes Guimarães
Vice Reitor no exercício do cargo de Reitor

**ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA**
Ricardo Andrade Macedo
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80

Nome: Ferdinando Lisboa Andrade
CPF: 077.602.166-45



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



ANEXO I AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL												
LOCAL: UFU - CAMPUS MONTE CARMELO/MG												
OBRA: LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA 1BMC												
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES												
ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MÊS 01 19/01/2015 A 18/02/2015	MÊS 02 19/02/2015 A 18/03/2015	MÊS 03 19/03/2015 A 18/04/2015	MÊS 04 19/04/2015 A 18/05/2015	MÊS 05 19/05/2015 A 18/06/2015	MÊS 06 19/06/2015 A 18/07/2015	MÊS 07 19/07/2015 A 18/08/2015	MÊS 08 19/08/2015 A 18/09/2015	MÊS 09 19/09/2015 A 18/10/2015
01	SERVICIOS PRELIMINARES	2.049.420,67	11,08%	4.21%	3.43%	1.59%	2,03%	0,83%	0,83%	0,21%	0,21%	0,21%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.885,09	0,28%	50,00%	50,00%				17.386,51	4.217,34	4.217,34	4.217,34
03	BLOCO 1BMC	14.906.034,64	80,57%	0,05%	0,05%	1,88%	2,41%	0,95%	1,00%	0,24%	0,28%	0,24%
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES	451.807,95	2,44%	7.628,80	7.628,80	280.025,17	359.625,16	141.979,35	149.714,34	36.327,67	36.327,67	36.327,67
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.995,08	0,25%			0,38%	0,50%					
06	EQUIPAMENTOS	988.042,45	5,23%			1.722,78	231,17					
07	PROJETOS AS BUILT	11.431,95	0,06%									
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,08%									
TOTAL MENSAL (R\$)		18.500.000,00	100,00%	120.420,24	104.788,96	314.515,05	401.204,44	158.859,59	167.050,65	40.545,01	40.545,01	40.545,01
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18.500.000,00	100,00%	120.420,24	225.209,20	539.724,35	941.028,69	1.099.888,28	1.266.938,93	1.307.483,94	1.348.028,95	1.388.573,96
PERCENTAGEM MENSAL (%)		0,65%	0,69%	0,65%	0,57%	1,22%	2,97%	5,09%	6,85%	2,07%	2,23%	0,22%
PERCENTAGEM ACUMULADA (%)		0,65%	0,69%	0,65%	1,22%	2,97%	5,09%	9,84%	16,69%	20,76%	22,99%	23,21%

Observações:

Medição mensal dos itens "01.02 Administração Local", "01.05 Equipamentos / Proteção de Fachadas" e "01.06 Apóio Diversos, Equipamentos de Segurança" proporcional ao valor da medição de todos os outros itens.
 Medição mensal do item "01.07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2 e 5.3.
 A coluna C (oculta nessa planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo.
 A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho de atualização que foi feito para o Cronograma.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
19/10/2015 A 18/11/2015	19/11/2015 A 18/12/2015	19/12/2015 A 18/01/2016	19/01/2016 A 18/02/2016	19/02/2016 A 18/03/2016	19/03/2016 A 18/04/2016	19/04/2016 A 18/05/2016	19/05/2016 A 18/06/2016	19/06/2016 A 18/07/2016	19/07/2016 A 18/08/2016	19/08/2016 A 18/09/2016	19/09/2016 A 18/10/2016	19/10/2016 A 18/11/2016	19/11/2016 A 18/12/2016	19/12/2016 A 18/01/2017
0,21%	0,21%	7,66%	3,54%	3,54%	1,59%	1,42%	2,03%	3,36%	4,44%	4,74%	4,43%	4,34%	3,97%	41,16%
4.217,94	4.216,63	162.894,82	72.577,51	72.578,50	32.557,56	29.121,60	41.357,72	68.953,03	90.973,81	97.145,85	90.750,34	89.000,56	81.131,97	843.608,92
0,24%	0,23%	8,87%	4,21%	4,21%	1,89%	1,69%	2,40%	3,35%	4,50%	4,73%	5,11%	5,04%	4,61%	41,83%
36.377,67	33.603,32	1.322.117,19	627.422,49	627.421,50	281.664,05	252.315,30	388.093,27	499.234,80	671.375,92	704.980,03	751.882,73	750.245,18	687.700,52	6.235.370,75
								20,82%	24,60%	28,11%	4,11%	3,45%	2,93%	15,60%
								94.089,36	111.130,60	127.024,76	18.576,51	15.570,63	13.245,13	70.468,18
								7,96%	11,14%	19,78%	11,77%	9,65%	7,21%	31,97%
								3.660,27	5.120,15	9.097,63	5.409,23	4.436,94	3.314,57	14.695,14
														100,00%
														100,00%
														100,00%
														100,00%
														100,00%
														100,00%
40.545,01	37.819,96	1.475.012,01	700.000,00	700.000,00	314.221,61	281.436,89	399.450,99	665.917,46	878.600,49	938.248,26	876.618,80	859.953,31	785.552,18	8.158.049,06
1.429.118,97	1.466.938,93	2.941.950,34	3.641.950,94	4.341.950,95	4.656.172,55	4.937.409,45	5.337.060,43	6.007.977,99	6.881.579,38	7.819.836,64	8.696.445,45	9.556.398,76	10.341.850,94	18.500.000,00
0,22%	0,20%	7,97%	3,78%	3,78%	1,70%	1,52%	2,16%	3,60%	4,75%	5,07%	4,74%	4,65%	4,25%	44,10%
7,72%	7,93%	15,90%	19,69%	23,47%	25,17%	26,69%	28,85%	32,45%	37,20%	42,27%	47,01%	51,66%	55,90%	100,00%

Revisado em: 28/01/2016