



**6º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 093/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Processo nº: **23117.008514/2014-13**

Concorrência nº **010/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Junior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2016, portador da Cédula de Identidade nº M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 778.043.416-49, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, nº 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.501.854/0001-69**, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni-MG na Rua Teodolino Pereira, 74, Bairro: Grão Pará, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº CREA/MG 107.914/D e inscrito no C.P.F. sob o nº: 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008514/2014-13, na modalidade Concorrência nº 010/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) **Prorrogar** o prazo de **execução** das obras e serviços de engenharia para o dia **19/04/2018**;
- 2) **Prorrogar** a **vigência** contratual de 31/12/2017 para **31/07/2018**;
- 3) **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2014.



## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

**Uberlândia, 04 de dezembro de 2017.**

**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE UBERLÂNDIA**

Valder Steffen Junior  
Reitor

**ALCANCE ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÃO LTDA**

Ricardo Andrade Macedo  
Sócio-Administrador

### TESTEMUNHAS

**Nome:** Deisiane Maria Moreira Cabral  
**CPF:** 100.123.406-50

**Nome:** Juliana Silva Andrade  
**CPF:** 068.671.566-73



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2014

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONTRATUAL		INCC/DI = 1.738,7059		11/2014								
LOCAL: UFU - CAMPUS MONTE CARMELO/MG		INCC/DI = 1.858,6292		11/2015								
OBRA: LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA IBM/C		INCC/DI = 1.977,9000		11/2016								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 MESES												
ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.049.420,67	9,89%	19/01/2015 A 18/02/2015	19/02/2015 A 18/03/2015	19/03/2015 A 18/04/2015	19/04/2015 A 18/05/2015	19/05/2015 A 18/06/2015	19/06/2015 A 18/07/2015	19/07/2015 A 18/08/2015	19/08/2015 A 18/09/2015	19/09/2015 A 18/10/2015
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.865,09	0,26%	86.380,90 4,21%	70.729,61 3,45%	32.535,93 1,59%	41.679,28 2,05%	16.880,24 0,32%	17.336,51 0,85%	4.217,34 0,21%	4.217,34 0,21%	4.217,34 0,21%
03	BLOCO IBM/C	14.906.034,64	71,91%	26.432,55 0,05%	26.432,55 0,05%	1.889,6 0,39%	2.416,6 0,39%	141.979,35 0,95%	149.714,14 1,00%	36.327,67 0,24%	36.327,67 0,24%	36.327,67 0,24%
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INTERIORES	451.807,95	2,18%									
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.965,08	0,22%	7.626,80 0,05%	7.626,80 0,05%	280.025,17 0,39%	359.625,16 0,39%					
06	EQUIPAMENTOS	988.042,45	4,67%			231,17 0,50%						
07	PROJETOS AS BUILT	11.431,95	0,06%									
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,07%									
9	5º aditivo de Administração Local	230.389,18	1,21%									
TOTAL MENSAL (R\$)		18.750.389,19		120.420,24	104.788,96	314.515,05	401.304,44	158.859,59	167.050,65	40.545,01	40.545,01	40.545,01
reajuste 1 ano												
reajuste 2 anos		20.727.592,25	100,00%	120.420,24	225.209,20	539.724,25	941.028,69	1.099.888,28	1.266.538,93	1.307.483,94	1.348.028,95	1.388.573,96
PORCENTAGEM MENSAL (%)				0,58%	0,51%	1,52%	1,94%	0,77%	0,81%	0,20%	0,20%	0,20%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				0,58%	1,09%	2,60%	4,54%	5,31%	6,11%	6,31%	6,50%	6,70%

Observações:  
 Medição mensal dos itens "01.02 Administração Local", "01.05 Equipamentos / Proteção de Fachada", e "01.06 Apoio Diversos Equipamentos de Segurança" proporcional ao valor da medição de todos os outros itens.  
 Medição mensal do item "01.07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2 e 5.3.  
 A coluna C (ocorre nessa planilha), trata a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo.  
 A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho de aglutinação que foi feito para o Cronograma.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL  
LOCAL: UFU - CAMPUS MONTE CARMELO/MG  
OBRA: LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA 1BWC  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 MESES

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MÊS																	
				19/10/2015 A 18/11/2015	19/11/2015 A 18/12/2015	19/12/2015 A 18/01/2016	19/01/2016 A 18/02/2016	19/02/2016 A 18/03/2016	19/03/2016 A 18/04/2016	19/04/2016 A 18/05/2016	19/05/2016 A 18/06/2016	19/06/2016 A 18/07/2016	19/07/2016 A 18/08/2016	19/08/2016 A 18/09/2016	19/09/2016 A 18/10/2016	19/10/2016 A 18/11/2016	19/11/2016 A 18/12/2016	19/12/2016 A 18/01/2017	19/01/2017 A 18/02/2017		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.049.420,67	9,89%	0,21%	0,21%	7,46%	3,54%	3,54%	1,59%	1,42%	0,90%	0,91%									
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.865,09	0,26%	4,217,34	4,216,63	152.894,82	72.577,51	72.578,50	32.557,56	29.121,60	18.418,47	18.689,11									
03	BLOCO 1BWC	14.906.034,64	71,91%	0,244%	0,23%	8,87%	4,21%	4,21%	1,89%	1,69%	0,89%	0,45%									
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES	451.807,95	2,18%	36.327,67	33.603,32	1.322.117,19	627.422,49	627.421,50	281.664,05	252.315,30	131.961,87	67.644,33									
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.965,08	0,22%																		
06	EQUIPAMENTOS	968.042,45	4,67%																		
07	PROJETOS AS BUILT	11.431,95	0,06%																		
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,07%																		
9	5º aditivo de Administração Local	250.389,18	1,21%																		
TOTAL MENSAL (R\$)		18.250.389,19		40.545,01	37.819,96	1.475.012,02	700.000,00	700.000,00	314.221,61	281.456,89	150.380,35	180.403,40									
reajuste 1 ano				504,95	2.826,06	110.219,00	52.306,90	52.306,90	23.479,94	21.030,13	11.237,04	13.480,49									
reajuste 2 anos		20.727.592,25	100,00%	1.429.623,92	1.470.269,94	3.055.500,96	3.807.807,86	4.560.114,76	4.897.816,31	5.200.283,33	5.361.900,20	5.555.794,59									
PORCENTAGEM MENSAL (%)				0,20%	0,20%	7,65%	3,63%	3,63%	1,63%	1,46%	0,78%	0,94%									
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				6,90%	7,09%	14,74%	18,37%	22,00%	23,63%	25,09%	25,87%	26,80%									

Observações:  
Medição mensal dos itens "01,02 Administração Local", "01,05 Equipamentos / Proteção de Fachadas", e "01,06 Apoio Medição mensal do item "01,07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 5 A coluna C (oculca nessa planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo. A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL  
LOCAL: UFU - CAMPUS MONTE CARMELO/MG  
OBRA: LABORÁTORIOS DE ENSINO E PESQUISA IBMCM  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 MESES

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MÊS											
				19/07/2016 A 18/08/2016	19/08/2016 A 18/09/2016	19/09/2016 A 18/10/2016	19/10/2016 A 18/11/2016	19/11/2016 A 18/12/2016	19/12/2016 A 18/01/2017	19/01/2017 A 18/02/2017	19/02/2017 A 18/03/2017	19/03/2017 A 18/04/2017	19/04/2017 A 18/05/2017	19/05/2017 A 18/06/2017	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.049.420,67	9,89%	1.75%	2,62%	3,33%	4,29%	4,68%	5,19%	5,19%	4,45%	4,45%	2,6072%	3,27%	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.865,09	0,26%												
03	BLOCO IBMCM	14.906.034,64	71,91%	1,02%	1,49%	3,71%	4,96%	5,55%	6,22%	5,26%	2,77%	2,77%	3,635%		
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES	451.807,95	2,18%	20,82%	28,69%	7,51%	4,14%	2,04%	1,39%	1,39%	0,145%	0,145%	5,080%		
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.965,08	0,22%	8,70%	19,79%	19,55%	19,49%	9,238,15	6,280,30	9,59%	7,63%	7,63%	22,953,98		
06	EQUIPAMENTOS	968.042,45	4,67%	3,99771%	9,09762%	8,984,63	8,958,81						4,408,54		
07	PROJETOS AS BUILT	11.431,95	0,06%										3,507,83		
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,07%										0,256%		
09	5 e aditivo de Administração Local	250.389,18	1,21%										2,474,06		
TOTAL MENSAL (R\$)				18.750.389,19											
reajuste 1 ano				285.378,76											
reajuste 2 anos				21.324,68											
PORCENTAGEM MENSAL (%)				20.727.592,25 100,00%											
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				5.862.488,03 28,28%											
				1.488% 30,43%											
				33,87%											
				38,35%											
				43,47%											
				49,14%											
				54,20%											
				59,91%											
				65,62%											
				71,33%											
				77,04%											
				82,75%											
				88,46%											
				94,17%											
				99,88%											
				100,00%											

Observações:  
Medição mensal dos itens "01,02 Administração Local", "01,05 Equipamentos / Proteção de Fachadas" e "01,06 Apoio Medição mensal do item "01,07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3,2, 3,3, 4,2, 4,3, 5 A coluna C (oculta nesta planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo. A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL  
LOCAL: UBU - CAMPUS MONTE CARMELO/IMG  
OBRA: LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA LBMC  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 MESES

Revisado em:

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MÊS											
				28	29	30	31	32	33	34	35	36			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.049.420,67	9,89%	19/04/2017 A 18/05/2017	19/05/2017 A 18/06/2017	19/06/2016 A 18/07/2017	19/07/2017 A 18/08/2017	19/08/2017 A 18/09/2017	19/09/2017 A 18/10/2017	19/10/2017 A 18/11/2017	19/11/2016 A 18/12/2017	19/12/2017 A 19/01/2018			
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.865,09	0,26%	3.710%	1.704%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	12,705%	0,021%	83.234,26		
03	BLOCO LBMC	14.906.034,64	71,91%	4,461%	2,023%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	13,672%	0,025%	3,84%		
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES	451.807,95	2,18%	664.899,40	301.541,16	3.739,13	3.739,13	3.739,13	3.739,13	3.739,13	2.038.088,77	3.739,13	571.835,83	2,246%	
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.965,08	0,22%	6,52%	2.995,77						10.149,63		10.149,63	-1,23%	
06	EQUIPAMENTOS	968.042,45	4,67%		0,341%						9,65%		22.438%		
07	PROJETOS AS BUILT	11.431,95	0,06%		3.298,75						93.417,51		217.213,03	25,00%	
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,07%								30,00%		2.857,99	18%	
9	5º aditivo de Administração Local	250.389,18	1,21%								4.329,36		2.535,71		
		18.750.389,19		29.245,45	22.721,17	264,65	264,65	264,65	264,65	264,65	56.484,85	264,65	14550,78		
		TOTAL MENSAL (R\$)		773.180,91	362.488,41	4.427,34	4.427,34	4.427,34	4.427,34	4.427,34	2.452.706,13	4.427,34	901.799,99		
		reajuste 1 ano		55.589,94	25.388,81	311,05	311,05	311,05	311,05	311,05	179.055,57	311,05	66.298,93		
		reajuste 2 anos		46.753,41	21.353,03	261,61	261,61	261,61	261,61	261,61	150.593,05	261,61	55.760,11		
		20.727.592,25	100,00%	13.413.635,30	13.827.865,55	13.827.865,55	13.827.865,55	13.827.865,55	13.827.865,55	13.827.865,55	16.625.220,30	16.630.220,31	17.654.079,34	4,94%	
		PORCENTAGEM MENSAL (%)		4,22%	1,97%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	13,42%	0,02%	4,94%		
		PORCENTAGEM ACUMULADA (%)		64,71%	66,69%	66,71%	66,74%	66,76%	66,78%	66,78%	80,21%	80,23%	85,17%		

Observações:  
Medição mensal dos itens "01,02 Administração Local", "01,05 Equipamentos / Proteção de Fachadas" e "01,06 Apoio Medição mensal do item "01,07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3,2, 3,3, 4,2, 4,3, 5 A coluna C (oculta nessa planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo. A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL											
LOCAL: UFU - CAMPUS MONTE CARMELO/MG											
OBRA: LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA 1B/MC											
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 MESES											
13/12/2017											
ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	% ITEM	MES 37	MES 38	MES 39					
				19/01/2018 A	19/02/2018 A	19/03/2018 A					
				19/04/2018	19/03/2018	19/04/2018					
01	SERVÇOS PRELIMINARES	2.049.420,67	9,89%	4,05%	4,05%	4,05%					
				83.234,26	83.234,26	83.234,26					
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	52.865,09	0,26%								
03	BLOCO 1B/MC	14.906.034,64	71,91%	3,84%	3,84%	3,84%					
				571.835,83	571.835,83	571.835,83					
				2.246%	2,246%	2,246%					
				10.149,63	10.149,63	10.149,63					
04	CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INTERIORES	451.807,95	2,18%								
05	CASA DE GASES E COMPRESSOR	45.965,08	0,22%								
				22,438%	22,438%	22,438%					
				217.213,03	217.213,03	217.213,03					
06	EQUIPAMENTOS	968.042,45	4,67%								
				25,00%	25,00%	25,00%					
				2.857,99	2.857,99	2.857,99					
07	PROJETOS AS BUILT	11.441,95	0,06%								
				1,8%	1,8%	1,8%					
				2.525,71	2.525,71	2.525,71					
08	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.432,18	0,07%								
9	5º aditivo de Administração Local	250.389,48	1,21%								
				14550,78	14550,78	14550,78					
TOTAL MENSAL (R\$)		18.750.389,19									
reajuste 1 ano		902.367,23									
reajuste 2 anos		66.341,32									
TOTAL MENSAL (R\$) com reajustes		20.727.592,25									
PORCENTAGEM MENSAL (%)		100,00%									
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)											
		18.678.585,65									
		4,94%									
		90,11%									
		95,06%									
		100,00%									

Observações:  
Medição mensal dos itens "01.02 Administração Local", "01.05 Equipamentos / Proteção de Fachadas" e "01.06 Apoio Técnico mensal do item "01.07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 5 A coluna C (ocorre nessa planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo. A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho

*[Assinatura manuscrita]*