



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME.**

**Processo:** 23117.008370/2014-97

**Tomada de Preços:** 020/2014

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.061.364/0001-56, estabelecida na cidade de Goiânia – GO, Praça Comendador Germano Roriz (Praça do Cruzeiro), nº175, Bairro Setor Sul, CEP 74093-320, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) seu sócio Administrador, Edson Monte Castro Veloso, portador(a) da Cédula de Identidade nº 294.563, SSP/TO e inscrito(a) no C.P.F. sob o nº 875.102.511-68, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato 101/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008370/2014-97, na modalidade Tomada de Preços nº 020/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 5º termo aditivo ao contrato nº 101/2014;**
- 2) Prorrogar o prazo de execução campus Santa Mônica para **29/02/2016;**
- 3) Prorrogar o prazo de execução campus Educação Física para **31/03/2016;**
- 4) Prorrogar o prazo de execução campus Umuarama para **30/06/2016;**
- 5) Prorrogar a Vigência Contratual pra **31/12/2016;**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



Nos termos da justificativa anexada no processo supracitado a qual integra o presente termo aditivo como se estivesse aqui integralmente transcrita.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.


Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


**Uberlândia, 09 de dezembro de 2015.**

  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA**  
Elmiro Santos Resende  
Reitor

  
**ZATHA ENGENHARIA  
– EIRELI - ME**  
Edson Monte Castro Veloso  
Sócio Administrador

**TESTEMUNHAS:**

  
**Nome: Tarcísio Fernandes de Paula**  
**CPF: 029.938.376-80**

  
**Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira**  
**CPF: 672.086.736-91**



**Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
Universidade Federal de Uberlândia  
Diretoria de Compras e Licitações  
Divisão de Contratos**



**Anexo I ao 5º termo aditivo ao contrato nº 101/2014**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CAMPUS-SANTA MÔNICA  
CONTRATO:101/2014

Item	Descrição	% de parcel.	fev 1º mês	mar 2º mês	abr 3º mês	mai 4º mês	jun 5º mês	jul 6º mês	ago 7º mês	set 8º mês	out 9º mês	nov 10º mês	dez 11º mês	jan/16 12º mês	fev/16	Total
1	Levantamento	40,00%	86.926,60	52.155,96	8.692,66	8.692,66	8.692,66	8.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
		100,00%	50,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	43.463,30	0,00	0,00	17.385,32	17.385,32	4.346,33	4.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,30
		100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	173.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,32	121.697,74	34.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	43.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,65	21.731,65	43.463,30
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	RS sub-total	434.633,01	86.926,60	52.155,96	26.077,98	26.077,98	30.424,31	134.736,23	34.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,65	21.731,65	434.633,01
	PS acumulado	434.633,01	86.926,60	139.082,56	165.160,54	191.238,52	221.662,84	356.309,07	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	412.901,36	434.633,01	434.633,01
	% Acumulado	100,00%	20,00%	32,00%	38,00%	44,00%	51,00%	82,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%

*Edson*  
EDSON MONTE CASTRO VELOSO

ZATHA ENGENHARIA-ERRELI-ME  
09.061.364/0001-56

*Edson*

*Edson*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 CAMPUS: SANTA MÔNICA  
 CONTRATO: 101/2014

Item	Descrição	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	Levantamento	86.926,60	52.155,96	8.692,66	8.692,66	8.692,66	8.692,66	8.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
	% do geral	50,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	0,00	0,00	17.385,32	17.385,32	4.346,33	4.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,30
	% do geral	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
3	Projeto técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,32	121.697,24	34.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
	% do geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	86.926,60	52.155,96	26.077,98	26.077,98	30.424,31	134.736,23	34.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,65	434.633,01
	% do geral	50,00%	30,00%	15,00%	15,00%	17,50%	77,50%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
	Fl\$ sub-total	86.926,60	139.082,56	165.160,54	191.238,52	221.662,84	356.399,07	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	434.633,01	434.633,01
	Fl\$ acumulado	86.926,60	139.082,56	165.160,54	191.238,52	221.662,84	356.399,07	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	434.633,01	434.633,01
	% Acumulada	20,00%	32,00%	38,00%	44,00%	51,00%	82,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%

*Edson Monte Castro Veloso*  
 EDSON MONTE CASTRO VELOSO  
 ZATHA ENGENHARIA-ERRELI-ME  
 09.061.364/0001-56



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



PRORATEARIA GERAL - ADMONIT-1/30  
 CAMPUS BARRAGEM  
 38400-000 UBERLÂNDIA

Item	Descrição	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês	Total	
1	Locação de espaço físico para uso de laboratório de informática	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Manutenção preventiva de computadores	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Programa de cursos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Programa de manutenção	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

ZATKA ENGENHARIA-ENGINE  
 09.061.364/0001-56