



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME.**

**Processo: 23117.008370/2014-97**

**Tomada de Preços: 020/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.061.364/0001-56, estabelecida na cidade de Goiânia – GO, Praça Comendador Germano Roriz ( Praça do Cruzeiro ), nº175, Bairro Setor Sul, CEP 74093-320, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) seu sócio Administrador, Edson Monte Castro Veloso, portador(a) da Cédula de Identidade nº 294.563, SSP/TO e inscrito(a) no C.P.F. sob o nº 875.102.511-68, resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008370/2014-97, na modalidade Tomada de Preços nº 020/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Readequar o prazo de execução para **26/12/2015**;
- 2) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 3º termo aditivo ao contrato nº 101/2014**.

Nos termos da justificativa anexada nas folhas 943 a 982 do processo supracitado as



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

**Uberlândia, 28 de agosto de 2015.**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA**

Eduardo Nunes Guimarães  
Vice Reitor no exercício do cargo de Reitor

**ZATHA ENGENHARIA  
– EIRELI - ME**

Edson Monte Castro Veloso  
Sócio Administrador

**TESTEMUNHAS:**

**Nome:** Tarcísio Fernandes de Paula  
**CPF:** 029.938.376-80

**Nome:** Fernando Faria de Lima  
**CPF:** 040.903.486-09



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



**Anexo I ao 3º termo aditivo ao contrato nº 101/2014**

**Santa Mônica**

Item	Descrição	% do total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	Levantamento	173.853,20	86.926,60	86.926,60	86.926,60	86.926,60	86.926,60	86.926,60	86.926,60	86.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
		40,00%	50,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	43.463,30	0,00	0,00	17.385,32	17.385,32	4.346,33	4.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,30
		10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	173.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,32	171.697,24	34.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.853,20
		40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	43.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,30
		10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	RS sub-total		86.926,60	86.926,60	76.077,98	76.077,98	30.414,31	134.736,23	34.770,64	43.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	RS acumulado	234.633,01	86.926,60	173.853,20	165.169,54	171.238,52	211.667,84	306.399,07	391.169,71	434.633,01	434.633,01	434.633,01	434.633,01	434.633,01	434.633,01
	% Acumulada	100,00%	20,60%	39,00%	38,00%	44,00%	51,00%	62,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Umuarama**

Item	Descrição	% do total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	Levantamento	77.181,85	38.590,93	15.436,37	3.859,09	3.859,09	3.859,09	11.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.181,85
		40,00%	50,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	19.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,55	3.859,09	9.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,46
		10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	77.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.154,56	23.154,56	30.872,74	0,00	0,00	0,00	77.181,85
		40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	19.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,73	9.647,73	19.295,46	
		10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
	RS sub-total		38.590,93	15.436,37	3.859,09	3.859,09	5.788,64	15.436,37	27.013,65	32.802,29	30.872,74	9.647,73	9.647,73	192.954,63	
	RS acumulado	192.954,63	38.590,93	54.027,30	57.886,39	61.745,48	67.534,12	82.970,49	109.984,14	142.786,43	173.659,17	183.306,90	192.954,63	192.954,63	
	% Acumulada	100,00%	20,00%	28,00%	30,00%	32,00%	35,00%	43,00%	57,00%	74,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Educação Física**

Item	Descrição	% do total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	Levantamento	30.385,12	15.192,56	3.038,51	1.519,26	1.519,26	4.557,77	4.557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.385,12
		40,00%	50,00%	10,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	7.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,26	4.557,77	1.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,28
		10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	30.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,51	3.038,51	9.115,54	15.192,56	0,00	0,00	0,00	30.385,12
		40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	7.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,14	3.798,14	7.596,28	
		10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
	RS sub-total		15.192,56	3.038,51	1.519,26	1.519,26	6.077,02	12.154,05	4.557,77	9.115,54	15.192,56	3.798,14	3.798,14	75.962,81	
	RS acumulado	75.962,81	15.192,56	16.731,07	19.750,33	21.269,59	27.346,61	39.500,66	44.058,43	53.173,97	68.366,53	72.164,67	75.962,81	75.962,81	
	% Acumulada	100,00%	20,00%	24,00%	26,00%	28,00%	36,00%	52,00%	58,00%	70,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	

*[Handwritten signature]*  
3