



4º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 116/2014 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS S/S EPP.

Processo nº: 23117.005779/2014-51

Concorrência nº 006/2014

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS S/S EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 66.679.697/0001-87, estabelecida na cidade de Ribeirão Preto-SP na Rua: Cmdt. Marcondes Salgado, 2263 CEP: 14025-160, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua Sócia-Gerente a Eng^a Eleuza Zampieri, portadora da Cédula de Identidade nº: 9.527.866-7 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 036.586.608-19, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.005779/2014-51, na modalidade Concorrência Pública nº 006/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Prorrogar vigência para **31/12/2016**;
- 2) Prorrogar prazo de execução para **01/08/2016**;
- 3) Suprimir o item **Elaboração de projeto Executivo de Paisagismo e Elaboração de Planilha de Orçamentos e Memorial** no montante de **R\$ 26.625,00 (vinte e seis mil seiscientos e vinte e cinco reais)**;
- 4) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 1º termo aditivo ao contrato nº 116/2014;

Conforme da justificativa anexada nas folhas 2650 a 2660 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

Em função da supressão da cláusula primeira, o valor global passará de R\$ 647.355,38 (seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para R\$ 620.730,38 (seiscentos e vinte mil setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.


Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Uberlândia, 09 de março de 2016.


UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA
Elmiro Santos Resende
Reitor


FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE
PROJETOS S/S EPP
Engª Eleuza Zampieri
Sócia-Gerente

TESTEMUNHAS


Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80


Nome: Ferdinando Lisboa Andrade
CPF: 077.602.166-45



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2014

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO ITEM 2			
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS JARDIM UMUARAMA			
INSTRUMENTO CONTRATUAL 116/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2014, PROCESSO 23117.005.779/2014-51.			
REUNIÕES	DATA	CONTEÚDO A SER ENTREGUE	DIAS CORRIDOS
ORDEM DE SERVIÇO	14.02.2016	Emissão da Ordem de Serviço	0
1ª REUNIÃO	17.02.2016 (quarta-feira)	<ul style="list-style-type: none">- Apresentação dos serviços contratados e definições gerais;- Entrega do anteprojeto UFU;- Entrega dos Levantamentos Planialtimétricos Atualizados;- Confirmação das datas das reuniões conforme cronograma proposto pela contratada;- Visita técnica Campus Umuarama;- Entrega do modelo do Caderno Geral (Detalhamentos, especificações e encargos) padrão UFU;- Entrega do Padrão de nomenclatura UFU, Pranchas, Penas, entre outros (Template);- Contatos (e-mails + telefones).	3 dias corridos
2ª REUNIÃO	14/03/16 (segunda-feira) 26 dias corridos após 1ª reunião	<ul style="list-style-type: none">- Relatório de sondagem;- Análise do projeto arquitetura entregue pela UFU, com correções e adequações necessárias, indicações de detalhes, etc.;- Estudo preliminar do projeto de cozinha industrial (com ajustes que forem necessários para aprovação, no entendimento da contratada);- Estudo preliminar estrutura de concreto;- Estudo preliminar estruturas metálicas em geral;- Estudo preliminar hidrossanitário;- Estudo preliminar do projeto luminotécnico;- Estudo preliminar do projeto prevenção e combate a incêndio;- Estudo preliminar do projeto elétrico, SPDA, lógica e telefonia;- Estudo preliminar do projeto de condicionamento de ar;- Estudo preliminar do projeto de exaustão;- Estudo preliminar do projeto de gases.	29 dias corridos
--	29/03/2016 (terça-feira)	Envio dos Relatórios de Análise pela fiscalização (15 dias corridos após recebimento do material)	44 dias corridos
3ª REUNIÃO	18/04/16 (segunda-feira) 35 dias corridos após 2ª reunião	<ul style="list-style-type: none">- Estudo preliminar da fundação;- Estudo Preliminar de terraplenagem e geométrico sistema viário/aceessos;- Anteprojeto arquitetura com detalhamento de áreas molhadas e demais áreas necessárias, indicações de detalhes (fichas técnicas), desenvolvimento de novas fichas, etc.;- Estudo volumétrico em 3D;- Cozinha industrial aguardando análise da ANVISA;- Anteprojeto de estrutura de concreto;- Anteprojeto de estruturas metálicas em geral;- Anteprojeto de hidrossanitário;- Anteprojeto luminotécnico;- Anteprojeto de prevenção e combate a incêndio;- Anteprojeto elétrico, SPDA, lógica e telefonia;- Anteprojeto de condicionamento de ar;- Anteprojeto de exaustão;- Anteprojeto de gases.	64 dias corridos
--	03/05/2016 (terça-feira)	Envio dos Relatórios de Análise pela fiscalização (15 dias corridos após recebimento do material)	79 dias corridos

J B



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



4ª REUNIÃO	23/05/2016 (segunda-feira) 35 dias corridos após 3ª reunião	<ul style="list-style-type: none">- Executivo de fundação;- Estudo Preliminar de terraplenagem e geométrico sistema viário/acessos;- Executivo arquitetônico (com todos os detalhes);- Imagens em 3D renderizadas;- Executivo de estrutura de concreto;- Executivo de estruturas metálicas em geral;- Executivo de hidrosanitário;- Executivo de projeto luminotécnico;- Executivo de prevenção e combate a incêndio;- Executivo de projeto elétrico. SPDA, lógica e telefonia;- Executivo de condicionamento de ar;- Executivo de exaustão;- Executivo de gases;- Fichas técnicas contendo detalhes pertinentes aos projetos em questão - Caderno de Encargos.	99 dias corridos
--	07/06/2016 (terça-feira)	Envio dos Relatórios de Análise pela fiscalização (15 dias corridos após recebimento do material)	114 dias corridos
5ª REUNIÃO	27.06.2016 (segunda-feira) 35 dias corridos após 4ª reunião	Entrega dos projetos executivos completos e compatibilizados; Imagens em 3D renderizadas; Fichas técnicas de todos os detalhes pertinentes ao projeto, encadernadas, com capa indicando o projeto em questão, com sumário, nome da empresa terceirizada e RT - Caderno de Encargos.	134 dias corridos
--	12/07/2016 (terça-feira)	Envio dos Relatórios de Análise pela fiscalização (15 dias corridos após recebimento do material)	149 dias corridos
6ª REUNIÃO	29.07.2016 (sexta-feira) 32 dias corridos após 5ª reunião	ENTREGA FINAL	166 dias corridos
	30.07.2016	ENCERRAMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	

2.

2.