



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



8º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 117/2014 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, SMART PROJETOS LTDA - ME.

Processo nº: **23117.005779/2014-51**


Concorrência Pública nº **006/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Júnior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2016, portador da Cédula de Identidade nº M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 778.043.416-49, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, nº 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **SMART PROJETOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.218.183/0001-81**, estabelecida na cidade de Poços de Caldas-MG na Rua: Rio Grande do Sul, 641 Bairro: Centro CEP: 37.701-001, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador o Sr. Thiago Pereira Gonçalves, portador da Cédula de Identidade nº: MG-13.115.176 SSP/MG e inscrito no C.P.F. sob o nº 086.205.686-12, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 117/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.005779/2014-51, na modalidade Concorrência Pública nº 006/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade:

- 1. Do LOTE 6 (Projeto 11): Acrescentar** serviços no valor de **R\$ 151.725,00** (cento e cinquenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais); e **Suprimir** serviços no valor de **R\$ 5.600,00** (cinco mil e seiscentos reais), conforme justificativas anexas ao processo.
- 2. Do LOTE 5 (Projeto 06 e 07): Suprimir** serviços no valor de **R\$ 48.590,00** (quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais), conforme justificativas anexas ao processo.



3. **Prorrogar** os prazos de **execução para 31/12/2017** e de **vigência para 31/03/2018**.
4. **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I** ao 8º termo aditivo ao contrato nº 117/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

Em função do acréscimo e das supressões da Cláusula Primeira, o valor global do contrato passará de **R\$ 1.670.074,23** (um milhão seiscentos e setenta mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) para **R\$ 1.767.609,23** (um milhão setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e nove reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

De acordo com a Cláusula Décima Quarta do contrato original, o valor da garantia do contrato será de **R\$ 88.380,46** (oitenta e oito mil trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) – **5%** (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas previstas neste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:


- Programa Orçamentário: 108507
- Elemento de Despesa: 3390.39
- Fonte de Recurso: 0112
- Nota de Empenho Nº.: 2017NE801219


CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 16 de junho de 2017.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Valder Steffen Júnior
Reitor



**SMART PROJETOS
LTDA - ME**
Thiago Pereira Gonçalves
Sócio-Administrador




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



TESTEMUNHAS


Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61


Nome: Ácles Teixeira de Moraes
CPF: 443.050.791-00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2014



| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | Total do Item | | 1ª medição (04/05/2017) | | 2ª medição (04/07/2017) | | 3ª medição (19/10/2017) | | 4ª medição (09/11/2017) | | Acumulado | |
|------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------|---------|
| | | Valor inicial contratado | # Aditivo | Valor atualizado do contrato | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| | Estudo preliminar | R\$ 9.271,52 | | R\$ 9.271,52 | 100,00% | | | | | | | R\$ 9.271,52 | 100,00% |
| | Anuprojeito arquitetônico | R\$ 18.543,05 | R\$ 14.858,41 | R\$ 33.401,46 | | R\$ 33.401,46 | 100,00% | | | | | R\$ 33.401,46 | 100,00% |
| | Projeto arquitetônico executivo | R\$ 37.986,09 | R\$ 29.765,82 | R\$ 66.802,91 | | R\$ 66.802,91 | 100,00% | | | | | R\$ 66.802,91 | 100,00% |
| | Projeto executivo estrutural em concreto armado | R\$ 20.860,93 | R\$ 16.715,71 | R\$ 37.576,64 | | R\$ 37.576,64 | 100,00% | | | | | R\$ 37.576,64 | 100,00% |
| | Projeto executivo estrutural de estruturas metálicas | R\$ 20.860,93 | | R\$ 20.860,93 | | R\$ 20.860,93 | 100,00% | | | | | R\$ 20.860,93 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo das fundações | R\$ 9.271,52 | R\$ 7.429,21 | R\$ 16.700,73 | | R\$ 16.700,73 | 100,00% | | | | | R\$ 16.700,73 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias | R\$ 11.589,40 | R\$ 9.286,51 | R\$ 20.875,91 | | R\$ 20.875,91 | 100,00% | | | | | R\$ 20.875,91 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefônicas, fôneas e SPDA | R\$ 3.311,26 | | R\$ 3.311,26 | | R\$ 3.311,26 | 100,00% | | | | | R\$ 3.311,26 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefônicas, fôneas e SPDA | R\$ 11.458,41 | | R\$ 11.458,41 | | R\$ 11.458,41 | 100,00% | | | | | R\$ 11.458,41 | 100,00% |
| | Elaboração de projeto limpidificante | R\$ 11.483,81 | | R\$ 25.051,07 | | R\$ 25.051,07 | 100,00% | | | | | R\$ 25.051,07 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo das instalações de exaustão | R\$ 11.589,40 | | R\$ 20.875,91 | | R\$ 20.875,91 | 100,00% | | | | | R\$ 20.875,91 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo de condicionamento de ar | R\$ 3.311,26 | | R\$ 3.311,26 | | R\$ 3.311,26 | 100,00% | | | | | R\$ 3.311,26 | 100,00% |
| | Elaboração do projeto executivo de ar condicionado | R\$ 6.622,52 | | R\$ 6.622,52 | | R\$ 6.622,52 | 100,00% | | | | | R\$ 6.622,52 | 100,00% |
| | Elaboração da planilha de materiais e mão de obra | R\$ 2.069,54 | | R\$ 2.069,54 | | R\$ 2.069,54 | 100,00% | | | | | R\$ 2.069,54 | 100,00% |
| | Elaboração da planilha de equipamentos e materiais | R\$ 4.855,76 | | R\$ 4.855,76 | | R\$ 4.855,76 | 100,00% | | | | | R\$ 4.855,76 | 100,00% |
| | Sondagem - furo | R\$ 11.589,40 | | R\$ 11.589,40 | | R\$ 11.589,40 | 100,00% | | | | | R\$ 11.589,40 | 100,00% |
| | Projeto de terraplenagem e geometria do sistema Várzea/Incasas | R\$ 993,40 | | R\$ 12.044,69 | | R\$ 12.044,69 | 100,00% | | | | | R\$ 12.044,69 | 100,00% |
| | Sub - total | R\$ 304.096,29 | R\$ 127.238,04 | R\$ 431.334,33 | | R\$ 431.334,33 | 100,00% | | | | | R\$ 431.334,33 | 100,00% |
| | Bônus (20,0%) | R\$ 42.243,71 | R\$ 26.493,88 | R\$ 68.737,59 | | R\$ 68.737,59 | 100,00% | | | | | R\$ 68.737,59 | 100,00% |
| | Desconto | R\$ 0,00 | R\$ 7.685,82 | R\$ 7.685,82 | | R\$ 7.685,82 | 100,00% | | | | | R\$ 7.685,82 | 100,00% |
| | TOTAL | R\$ 246.500,00 | R\$ 146.125,00 | R\$ 392.625,00 | | R\$ 392.625,00 | 100,00% | | | | | R\$ 392.625,00 | 100,00% |

PL. 077