



APÊNDICE B

CRONOGRAMA DE REUNIÕES, ENTREGAS DE PROJETOS E ANÁLISES

| RELAÇÃO DAS REUNIÕES - REPRESENTANTES LICITANTE VENCEDORA E DIRIE | PRAZO EM DIAS CORRIDOS | CONTEÚDO DA REUNIÃO |
|---|------------------------|---|
| 1ª REUNIÃO | - | Apresentação, por parte da UFU, dos serviços contratados e das definições gerais, bem como entrega de documentos relacionados, do padrão de penas e pranchas, do modelo do Caderno Geral (Detalhamentos, especificações e encargos) padrão UFU modelo e da padronização da nomenclatura Padrão UFU. Ajustamento do Cronograma de execução do serviço e agendamento de reuniões necessárias. |
| 2ª REUNIÃO | 20 | Entrega final de projeto executivo de pavimentação do acesso provisório ao Campus Monte Carmelo, como todos os detalhamentos necessários à implantação da via, bem como memória de cálculo e demais documentos gerados. |