

## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



## **CRONOGRAMA**

OBRA: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO

**ORÇAMENTO: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO** 

LOCAL: UBERLÂNDIA - MG

LS= 90,64% BDI= 25,36%

MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2015

DATA: 08/09/2015

% ETAPA	MÊS 1	MÊS 2
10.74%		
10,7470	50,00%	50,00%
0.779/		
0,7776	100,00%	
87,69%		
	50,00%	50,00%
0,80%		
	50,00%	50,00%
	10,74% 0,77% 87,69%	10,74% 50,00% 50,00% 100,00% 87,69% 50,00% 0.80%

TOTAL	100,00%	50,38%	49,62%
-------	---------	--------	--------

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: DENIA CAETANO MELO CREA-MG: 154.566/D-MG