

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

Divisão de Contratos

Avenida João Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3239-4904 - www.licitacoes.ufu.br - dcont@reito.ufu.br

**TERMO DE APOSTILAMENTO**

Processo nº 23117.001598/2017-07

Unidade Gestora: 154043

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº **042/2017**, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A **BFX ENGENHARIA LTDA - EPP**.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, com endereço na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **25.648.387/0001-18**, representada pelo seu Reitor, o Professor Valder Steffen Junior, portador da Cédula de Identidade nº M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 778.043.416-49, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, nº 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **BFX ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.301.857/0001-16**, estabelecida na Rua Mário Pinto Sobrinho nº 312, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-128, na Cidade de Uberlândia - MG, designada **CONTRATADA**, representada pelo seu Sócio Administrador Daniel Hayne Firmo, portador da Cédula de Identidade nº 11.954.259, SSP-MG e inscrito no CPF sob o nº 057.362.306-66, vêm apostilar o Contrato nº **042/2017**, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, processo nº 23117.001598/2017-07, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2017, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto readequar o cronograma físico-financeiro, nos termos do **Cronograma SEI nº 0427139**, **sem alteração de valor**, conforme justificativas anexas ao processo.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado no Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/1993.

3. DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo de Apostilamento.

E, para firmeza e prova de assim haverem, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo de Apostilamento é assinado pelas partes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Valder Steffen Junior
REITOR


BFX ENGENHARIA LTDA - EPP
Daniel Hayne Firmo
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **Valder Steffen Junior, Reitor(a)**, em 02/05/2018, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0446336** e o código CRC **C2E513CB**.

TOMADA DE PREÇOS 001 / 2017 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 LICITANTE: BFX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.301.857/0001-16
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMAS PREDIAIS NA MORADIA ESTUDANTIL

CIDADE: UBERLÂNDIA - MG

EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM C/BDI	% POR ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO	R\$ 77.363,26	24,48%	R\$ 19.639,65	R\$ 14.430,90	R\$ 14.430,90	R\$ 14.430,90	R\$ 14.430,90
2.0	BLOCO A	R\$ 44.971,60	14,23%	R\$ 857,98	R\$ 11.028,40	R\$ 11.028,40	R\$ 11.028,40	R\$ 11.028,40
3.0	BLOCO B	R\$ 81.343,88	25,74%	R\$ 12.030,38	R\$ 17.328,37	R\$ 17.328,37	R\$ 17.328,37	R\$ 17.328,37
4.0	TRAVESSIA ENTRE BLOCOS A E B	R\$ 12.672,78	4,01%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.336,39	R\$ 6.336,39	R\$ 0,00
5.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DOS APARTAMENTOS	R\$ 10.180,63	3,22%	R\$ 0,00	R\$ 3.393,54	R\$ 3.393,54	R\$ 3.393,54	R\$ 0,00
6.0	REFORMA DAS CALHAS COBERTURAS	R\$ 6.488,62	2,05%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.488,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	MUDANÇA DML COPA	R\$ 4.135,93	1,31%	R\$ 4.016,23	R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	SALA DE ESTUDOS	R\$ 13.836,51	4,38%	R\$ 1.429,61	R\$ 10.000,00	R\$ 2.406,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	NOVA INSTALAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.184,97	8,92%	R\$ 10.360,86	R\$ 12.000,00	R\$ 5.324,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DE ESTUDO E ADM	R\$ 29.835,79	9,44%	R\$ 4.951,13	R\$ 15.000,00	R\$ 9.884,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO SALA ADM	R\$ 6.986,22	2,21%	R\$ 1.436,68	R\$ 4.000,00	R\$ 1.499,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 315.998,21	100%					

TOTAL POR ETAPA	R\$ 55.272,55	R\$ 87.300,71	R\$ 78.121,23	R\$ 52.517,40	R\$ 42.787,47
PERCENTUAL POR ETAPA	17,49%	27,63%	24,72%	16,62%	13,54%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 55.272,55	R\$ 142.573,26	R\$ 220.694,49	R\$ 273.211,89	R\$ 315.998,21
PERCENTUAL ACUMULADO	17,49%	45,12%	69,84%	86,46%	100,00%

Uberlândia, 17 de Abril de 2018

Daniel Hayne Firmino
 BFX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 09.301.857/0001-16
 Daniel Hayne Firmino
 Sócio Administrador