



**12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2011, DO TIPO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

**Processo:** 23117.008138/2011-14

**Concorrência Pública:** 007/2011

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, Fundação Pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, e, de outro lado, a empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará, CEP 39.800-151, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº 107.914/D CREAMG e inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008138/2011-14, na modalidade Concorrência Pública nº 007/2011, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 12º termo aditivo ao contrato nº 043/2011 nos termos da justificativa anexada nas folhas 3000 a 3021 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.



Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 27 de maio de 2015.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA**


Eduardo Nunes Guimarães  
Vice Reitor no exercício do cargo de Reitor




**ALCANCE ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÃO LTDA**

Ricardo Andrade Macedo  
Diretor Executivo

**TESTEMUNHAS:**



**Nome:** Tarcísio Fernandes de Paula  
**CPF:** 029.938.376-80



**Nome:** Fernando Faria de Lima  
**CPF:** 040.903.486-09



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2011

ALCANCE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 Cronograma para a Construção de um Bloco de Eng. Aeroespaciais - 10CG - UFLU Campus Santa-Elizabeta-MG  
 Área Total = 3.922,80 m²

| ITEM   | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/BM | Cronograma de Pagamento |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|--|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |  |            | MES 01                  | MES 02        | MES 03        | MES 04        | MES 05        | MES 06        | MES 07        | MES 08        | MES 09        | MES 10        | MES 11        | MES 12        | MES 13        | MES 14        | MES 15        | MES 16        |
|        |  |            | 02/01 a 02/02           | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 | 03/01 a 02/03 |
| 1      | PROFETO E TAXAS  | 4.812,97   |                         |               | 14,00%        | 728,31        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1    | Constituição de Programa construtivo para a construção de um bloco de Engenharia Aeroespaciais - 10CG - UFLU Campus Santa-Elizabeta-MG | 1.307,53   |                         |               | 30,00%        | 393,76        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2    | Realização e implantação de obras  | 914,04     |                         |               | 100,00%       | 914,04        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3    | Taxas e emendamentos   | 714,40     |                         |               | 100,00%       | 714,40        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2      | TOTAL DO ITEM  | 7.148,38   |                         |               | 14,00%        | 728,31        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1    | SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCALIZAÇÃO DE OBRA  | 416.333,26 |                         |               | 5,00%         | 20.816,66     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1  | Administração geral da obra  | 22.066,63  |                         |               | 5,00%         | 1.103,33      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.2  | Equipamentos e ferramentas   | 14.058,83  |                         |               | 5,00%         | 702,94        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3  | Locação de obra com adiantamento de pagamento de materiais e mão de obra de apoio de logística   | 79.215,77  |                         |               | 20,00%        | 15.843,15     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.4  | Instalações provisórias de canteiro de obras   | 19.338,04  |                         |               | 10,00%        | 1.933,80      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.5  | Serviços Hidráulicos para captação e armazenamento de água   | 7.957,99   |                         |               | 100,00%       | 7.957,99      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.6  | Instalação em geral - saneamento básico  | 33.364,71  |                         |               | 100,00%       | 33.364,71     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.7  | Instalação de iluminação pública   | 2.554,87   |                         |               | 100,00%       | 2.554,87      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.8  | Instalação de ar condicionado  | 2.926,04   |                         |               | 100,00%       | 2.926,04      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.9  | Instalação de elevador   | 5.618,19   |                         |               | 100,00%       | 5.618,19      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.10 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 21.116,56  |                         |               | 100,00%       | 21.116,56     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.11 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 252,39     |                         |               | 100,00%       | 252,39        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.12 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 14.364,04  |                         |               | 100,00%       | 14.364,04     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.13 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 21.851,87  |                         |               | 100,00%       | 21.851,87     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.14 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 6.472,17   |                         |               | 100,00%       | 6.472,17      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.15 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 6.712,87   |                         |               | 100,00%       | 6.712,87      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.16 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 12.784,72  |                         |               | 100,00%       | 12.784,72     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.17 | Instalação de proteção e barreira de proteção  | 5.285,40   |                         |               | 100,00%       | 5.285,40      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3      | TOTAL DO ITEM  | 528.885,40 |                         |               | 49,75%        | 262.942,70    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1    | MOVIMENTO DE TERRA   | 4.212,35   |                         |               | 100,00%       | 4.212,35      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.1  | Limpeza de área  | 7.179,61   |                         |               | 100,00%       | 7.179,61      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.2  | Escavação e aterro de material de 1ª categoria   | 24.138,08  |                         |               | 100,00%       | 24.138,08     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.3  | Transporte até 5 km (dependendo para aterro)   | 16.943,79  |                         |               | 100,00%       | 16.943,79     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.4  | Transporte até 10 km (dependendo para aterro)  | 5.644,31   |                         |               | 100,00%       | 5.644,31      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.5  | Replicação e compactação fundo   | 2.043,60   |                         |               | 100,00%       | 2.043,60      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.6  | Carga e transporte para aterro (material depositado)   | 90.900,13  |                         |               | 100,00%       | 90.900,13     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.7  | Alteração de nível de terreno  | 151.185,79 |                         |               | 100,00%       | 151.185,79    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4      | TOTAL DO ITEM  | 1.404,17   |                         |               | 100,00%       | 1.404,17      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1    | Instalação de estruturas   | 165.240,23 |                         |               | 100,00%       | 165.240,23    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.1  | Instalação de estruturas   | 320.982,61 |                         |               | 100,00%       | 320.982,61    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.2  | Instalação de estruturas   | 282.896,16 |                         |               | 100,00%       | 282.896,16    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.3  | Instalação de estruturas   | 5.846,96   |                         |               | 100,00%       | 5.846,96      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.4  | Instalação de estruturas   | 80,00%     |                         |               | 100,00%       | 80,00%        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.1.5  | Instalação de estruturas   | 20,00%     |                         |               | 100,00%       | 20,00%        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2    | Instalação de estruturas   | 51.644,17  |                         |               | 100,00%       | 51.644,17     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.1  | Instalação de estruturas   | 51.644,17  |                         |               | 100,00%       | 51.644,17     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS**



| ITEM                 | DESCRIÇÃO  | TOTAL CUIDO  | ALCANCE               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |              | MES 01<br>0305 a 0308 | MES 02<br>0308 a 0307 | MES 03<br>0307 a 0304 | MES 04<br>0304 a 0208 | MES 05<br>0208 a 0201 | MES 06<br>0201 a 0110 | MES 07<br>0110 a 0111 | MES 08<br>0111 a 0212 | MES 09<br>0212 a 0213 | MES 10<br>0213 a 0205 | MES 11<br>0205 a 0204 | MES 12<br>0204 a 0205 | MES 13<br>0205 a 0206 | MES 14<br>0206 a 0207 | MES 15<br>0207 a 0208 | MES 16<br>0208 a 0209 |
| 4.2.2                | Atendimento de Lados de Viga                             | 7.260,00     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.3                | Limpo de concreto espessura 10cm                         | 67.756,42    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.4                | Forma em concreto armado (laje) espessura de 14cm        | 20.445,90    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.5                | Forma em concreto armado (laje) espessura de 14cm        | 71.348,88    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.6                | Corte, esboço, montagem e colocação do armadilha         | 17.234,47    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.7                | Formas em concreto armado (laje) espessura de 14cm       | 5.183,82     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.8                | Revestimento de paredes e tetos em concreto armado       | 7.693,87     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2.9                | Revestimento de paredes e tetos em concreto armado       | 1.423,69     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ITEM</b> |  |              | <b>948.671,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3                    | <b>SUPR. ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO</b>               |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1                  | Forma em concreto armado (laje), vigas, escadas e blocos | 389.777,21   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.1                | Forma em concreto armado (laje)                          | 78.613,48    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.2                | Forma em concreto armado (laje)                          | 64.110,11    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.3                | Forma em concreto armado (laje)                          | 412.052,94   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.4                | Forma em concreto armado (laje)                          | 214.851,79   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.5                | Forma em concreto armado (laje)                          | 40.205,72    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.6                | Forma em concreto armado (laje)                          | 1.831.943,22 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ITEM</b> |  |              | <b>1.006.046,64</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5                    | <b>ALVENARIA DE PAREDES E TETOS</b>                      |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.1                  | Alvenaria em bloco cerâmico                              | 133.129,87   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.2                  | Alvenaria em bloco cerâmico                              | 24.620,56    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.3                  | Alvenaria em bloco cerâmico                              | 2.623.803,83 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ITEM</b> |  |              | <b>2.781.554,26</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 7                    | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS</b>                   |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1                  | Revestimento de paredes e tetos                          | 36.658,55    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.1                | Revestimento de paredes e tetos                          | 16.619,74    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.2                | Revestimento de paredes e tetos                          | 21.038,81    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.3                | Revestimento de paredes e tetos                          | 10.180,30    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.4                | Revestimento de paredes e tetos                          | 21.032,30    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.5                | Revestimento de paredes e tetos                          | 171.958,47   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.6                | Revestimento de paredes e tetos                          | 78.314,68    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.7                | Revestimento de paredes e tetos                          | 63.711,00    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.8                | Revestimento de paredes e tetos                          | 47.441,76    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.9                | Revestimento de paredes e tetos                          | 14.188,00    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.10               | Revestimento de paredes e tetos                          | 4.612,17     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.11               | Revestimento de paredes e tetos                          | 3.124,26     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.12               | Revestimento de paredes e tetos                          | 22.024,93    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.13               | Revestimento de paredes e tetos                          | 19.296,88    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.14               | Revestimento de paredes e tetos                          | 8.800,34     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.2                  | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>                              |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.2.1                | Revestimento de teto                                     | 8.800,34     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ALCANCE |  | Orçamento para a Construção de um Bloco de Eng. Assistência IDOC - UFU Campus Gênia Uberlândia-MG<br>Área Total = 3.952,60 m <sup>2</sup> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO  | TOTAL (C/UNI)   | MES 01      | MES 02      | MES 03      | MES 04      | MES 05      | MES 06      | MES 07      | MES 08      | MES 09      | MES 10      | MES 11      | MES 12      | MES 13      | MES 14      | MES 15      | MES 16      |
|         |  |   | 0305 a 0306 | 0306 a 0307 | 0307 a 0308 | 0308 a 0309 | 0309 a 0310 | 0310 a 0311 | 0311 a 0312 | 0312 a 0313 | 0313 a 0314 | 0314 a 0315 | 0315 a 0316 | 0316 a 0317 | 0317 a 0318 | 0318 a 0319 | 0319 a 0320 | 0320 a 0321 |
| 7.22    | Forno com motor de 10cv, 220V, 230V, 240V, 250V, 260V, 270V, 280V, 290V, 300V, 310V, 320V, 330V, 340V, 350V, 360V, 370V, 380V, 390V, 400V, 410V, 420V, 430V, 440V, 450V, 460V, 470V, 480V, 490V, 500V, 510V, 520V, 530V, 540V, 550V, 560V, 570V, 580V, 590V, 600V, 610V, 620V, 630V, 640V, 650V, 660V, 670V, 680V, 690V, 700V, 710V, 720V, 730V, 740V, 750V, 760V, 770V, 780V, 790V, 800V, 810V, 820V, 830V, 840V, 850V, 860V, 870V, 880V, 890V, 900V, 910V, 920V, 930V, 940V, 950V, 960V, 970V, 980V, 990V, 1000V | 28.578,77   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.23    | Forno de forno rotacionável, 1000V   | 1.000,00  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         | <b>TOTAL DO ITEM</b>   | <b>29.578,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 8       | REVESTIMENTO DE PISO   | 71.664,37   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.1     | Cerâmica piso de esmalte de 60x60 cm   | 84.843,52   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.2     | Regulagem de piso, espessura 3cm, em argamassa 1:3, com rejunte branco   | 87.133,39   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.3     | Piso VDS Granilha Branca (com rejunte branco)  | 90.911,67   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.4     | Módulo de 60x60cm pré-moldado 50x50cm  | 5.208,16  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.5     | Brecha hidráulica sobre gesso de concreto  | 1.350,45  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.6     | Cerâmica hidráulica 60x60cm  | 75.176,91   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.7     | Forro de gesso   | 12.970,76   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.8     | Forro de gesso com 25x25cm   | 101.281,24  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.9     | Forro de gesso com 25x25cm   | 3.665,25  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.10    | Forro de gesso com 25x25cm   | 4.522,81  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.11    | Forro de gesso com 25x25cm   | 62,25   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.12    | Forro de gesso com 25x25cm   | 65.864,56   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.13    | Forro de gesso com 25x25cm   | 7.239,72  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.14    | Forro de gesso com 25x25cm   | 15.112,25   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.15    | Forro de gesso com 25x25cm   | 36.871,61   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.16    | Forro de gesso com 25x25cm   | 5.223,33  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.17    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.412,26  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.18    | Forro de gesso com 25x25cm   | 412,26  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.19    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.600,45  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.20    | Forro de gesso com 25x25cm   | 8.288,10  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.21    | Forro de gesso com 25x25cm   | 10.644,21   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.22    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.014,28  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.23    | Forro de gesso com 25x25cm   | 5.413,93  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.24    | Forro de gesso com 25x25cm   | 3.510,97  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.25    | Forro de gesso com 25x25cm   | 30.704,54   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.26    | Forro de gesso com 25x25cm   | 429,25  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.27    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.995,16  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.28    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.028,24  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.29    | Forro de gesso com 25x25cm   | 1.714,89  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.30    | Forro de gesso com 25x25cm   | 6.100,72  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.31    | Forro de gesso com 25x25cm   | 7.239,72  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9       | ESQUADRIAS DE ALUMINIO   | 581,37  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1     | Janela de alumínio com vidro   | 581,37  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.1   | Janela de alumínio com vidro   | 581,37  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.2   | Janela de alumínio com vidro   | 581,37  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ITEM          | DESCRICHÃO                                | TOTAL C/ BDI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA<br>Cronograma para o Construção de um Bloco de Ens. Atividades IDCA - UFU Campus Goiânia-Uberlândia-MG<br>Área Total = 3.924,48 m <sup>2</sup> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
|---------------|---|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|------|
|               |   |              | MES 01<br>03/06 a 03/06   | MES 02<br>03/06 a 03/07 | MES 03<br>03/07 a 03/08 | MES 04<br>03/08 a 03/08 | MES 05<br>03/08 a 03/09 | MES 06<br>03/09 a 03/10 | MES 07<br>03/10 a 03/11 | MES 08<br>03/11 a 03/12 | MES 09<br>03/12 a 03/13 | MES 10<br>03/13 a 03/14 | MES 11<br>03/14 a 03/15 | MES 12<br>03/15 a 03/16 |      |      |      |      |
| 91.3          | m. anelagem de aço 20x20x2mm              | 13.746,12    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.4          | 30x30 de baseamento - 041 (0,8x1,0x1,20m) | 2.986,25     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.5          | 30x30 de corrimão - 041 (0,8x1,0x1,20m)   | 22.672,16    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.6          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 9.472,68     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.7          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 190.880,48   |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.8          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 231.088,78   |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.9          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 52.212,10    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 91.10         | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 78.972,16    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.1          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 4.156,62     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.2          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 10.889,05    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.3          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 4.679,38     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.4          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 11.586,97    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.5          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 15.688,96    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.6          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 222.756,23   |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.7          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 180.216,96   |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.8          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 6.240,25     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.9          | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 8.937,77     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.10         | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 17.766,40    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.11         | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 4.038,50     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 92.12         | 30x30 de madeira - 2,00x2,00x2,00m        | 9.181,52     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| TOTAL DO ITEM |   | 1.083.923,89 | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ITEM |   | 1.083.923,89 | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10            | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 40x40              | 23.058,31    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 10.1          | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 40x40              | 4.961,28     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 10.2          | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 40x40              | 36.024,69    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ITEM |   | 36.024,69    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11            | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 18.751,17    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.1          | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 32.341,42    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.2          | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 4.139,81     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.3          | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 2.575,88     |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.4          | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 24.960,34    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.5          | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 121.704,18   |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.2.1        | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 38.589,91    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.3.2        | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 71.127,25    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.4.1        | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 80.480,61    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.4.2        | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 12.973,87    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |
| 11.4.1        | ESQUADRIAS METÁLICAS                      | 12.973,87    |   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |      |      |      |      |

6





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ALCANCE |   | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA<br>Companhia para a Construção de um Bloco de um Bloco de Edifício - UFRU Campus Governador Valadares/UFV |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO   | TOTAL C/IMP  | MES 01      | MES 02      | MES 03      | MES 04      | MES 05      | MES 06      | MES 07      | MES 08      | MES 09      | MES 10      | MES 11      | MES 12      | MES 13      | MES 14      | MES 15      | MES 16      |
|         |   | Q999 a 0206  | Q999 a 0207 | Q999 a 0208 | Q999 a 0209 | Q999 a 0210 | Q999 a 0211 | Q999 a 0212 | Q999 a 0213 | Q999 a 0214 | Q999 a 0215 | Q999 a 0216 | Q999 a 0217 | Q999 a 0218 | Q999 a 0219 | Q999 a 0220 | Q999 a 0221 | Q999 a 0222 |
| 201.6   | Medicinas   | 726,43   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 202     | PLANTAS EXTERNAS BACHADAS   | 37.871,46  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 202.1   | Fornecimento e instalação primeira unidade policultor de canteiro de mudas, com banco de sementes, Fertilizante | 28.546,96  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 202.2   | Fornecimento e aplicação de massa orgânica sobre  | 43.659,01  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 202.3   | Fornecimento e aplicação de Fungos tipo trufas  | 30.134,48  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         | <b>TOTAL DO ITEM</b>  | <b>139.172,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 21      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS, JARDINEIRAS E CLAUDES  | 8.555,67   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21.1    | Impermeabilização - sala molhada, interior  | 5.659,99   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21.2    | Impermeabilização com manta asfáltica (sistema)   | 4.746,69   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21.3    | Impermeabilização com manta asfáltica (sistema)   | 18.592,44  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21.4    | Impermeabilização de caixa de concreto  | 35.313,85  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | <b>TOTAL DO ITEM</b>  | <b>68.313,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 22      | ESTRUTURAS METÁLICAS E GOBIERNO, TELHAS, ESCOTILHOS, RUIFOS, CALHAS   | 36.089,30  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1    | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 114.270,26   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1.1  | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 26.645,46  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1.2  | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 10.221,46  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1.3  | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 5.242,51   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1.4  | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 48.849,57  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.1.5  | Metálicas para telhas molhadas (sistema)  | 30.024,56  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.2    | Escotilhas em telhas, molhadas e impermeabilizadas  | 7.298,86   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.2.1  | Escotilhas em telhas, molhadas e impermeabilizadas  | 44.096,52  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.2.2  | Escotilhas em telhas, molhadas e impermeabilizadas  | 102.162,91   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.2.3  | Escotilhas em telhas, molhadas e impermeabilizadas  | 11.621,63  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.4    | Ruífios e Calhas  | 350,61   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.4.1  | Ruífios tipo madeira  | 23.883,37  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22.4.2  | Calha em madeira - madeira casa de galo   | 480.377,34   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 22.4.3  | Calha em concreto com grama molhada   | 560,07   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         | <b>TOTAL DO ITEM</b>  | <b>480.377,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 23      | DIVERSOS  | 5.135,53   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.1    | Fornecimento e aplicação de betoneira   | 24.894,04  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.2    | Bancada em concreto, forração e acabamento  | 2.805,90   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.3    | Solde de alvenaria de concreto  | 24.472,73  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.4    | Fornecimento e aplicação de betoneira   | 7.071,97   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.5    | Fornecimento e aplicação de betoneira   | 4.511,78   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.6    | Fornecimento e aplicação de betoneira   | 865,78   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.7    | Fornecimento e aplicação de betoneira   | 1.941,01   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.8    | Massa de argamassa  | 524,45   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.9    | Tela 100' mesh (metal) para proteção, medidas 2,10 largura x 1,50 altura para sala de informática               |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23.10   | Ampliação de caixa sanitária (sistema)  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 Cronograma para a Construção de um Bloco de Ensino - Anexo II  
 Item 1000 - R\$ 1.872.466,42  
 Anexo I - Item 1000 - R\$ 1.872.466,42

| ALCANCE               |  | RES. 01     | RES. 02     | RES. 03     | RES. 04     | RES. 05     | RES. 06     | RES. 07     | RES. 08     | RES. 09     | RES. 10     | RES. 11     | RES. 12     | RES. 13     | RES. 14     | RES. 15     | RES. 16     |  |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ITEM                  | DESCRIÇÃO  | 0205 a 0206 | 0206 a 0207 | 0207 a 0208 | 0208 a 0209 | 0209 a 0210 | 0210 a 0211 | 0211 a 0212 | 0212 a 0213 | 0213 a 0214 | 0214 a 0215 | 0215 a 0216 | 0216 a 0217 | 0217 a 0218 | 0218 a 0219 | 0219 a 0220 | 0220 a 0221 |  |
| 23 11                 | Forneçimento e entrega de quadros negros e quadros brancos | 6.028,56    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| TOTAL DO ITEM         |  | 6.028,56    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                    | LIMPETA  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 24 1                  | Limpeta para copiar  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| TOTAL DO ITEM         |  | 3.272,02    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| TOTAL DO ITEM         |  | 9.300,58    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| REQUISITOS E ADITIVOS |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                       |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ALCANCE

Comprova para a Construção de um Bloco de Eng. Arquiteta 1500 - UFMG Campus Goia, Uberlândia - MG  
 Área Total = 3.952,60 m<sup>2</sup>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Comprova para

| ITEM  | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/ BDI      | Comprova principal |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       |  |                   | MES 7              | MES 18        | MES 19        | MES 20        | MES 21        | MES 22        | MES 23        | MES 24        | MES 25        | MES 26        | MES 27        | MES 28        | MES 29        | MES 30        | MES 31        | MES 33      |
|       |  |                   | 0209 A 0210        | 0210 A 0211   | 0211 A 0212   | 0212 A 0213   | 0213 A 0214   | 0214 A 0215   | 0215 A 0216   | 0216 A 0217   | 0217 A 0218   | 0218 A 0219   | 0219 A 0220   | 0220 A 0221   | 0221 A 0222   | 0222 A 0223   | 0223 A 0224   | 0224 A 0225 |
| 1     | PROJETO E TAXAS                                      | 444,07            |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 1.1   | Consultoria de Projeto complementares                | 1.397,54          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 1.2   | Elaboração de projeto executivo e planejamento       | 944,94            |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 1.3   | Taxas e empenhos                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|       | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>7.743,58</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| 2     | SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO DE OBRAS             | 448.332,26        |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 2.1   | Administração da obra                                | 18.077,37         | 1,00%              | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         | 1,00%         |             |
| 2.2   | Emprestimo e verbas                                  | 14.068,92         | 3,15%              | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         | 3,15%         |             |
| 2.3   | Locação de obra com utilização de gabarito           | 18.328,82         | 4,12%              | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         | 4,12%         |             |
| 2.4   | Materiais e equipamentos                             | 19.330,06         | 4,35%              | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         | 4,35%         |             |
| 2.5   | Manutenção e reparos                                 | 752,58            | 0,17%              | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         | 0,17%         |             |
| 2.6   | Aluguel de equipamentos                              | 33.884,71         | 7,54%              | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         | 7,54%         |             |
| 2.7   | Aluguel de equipamentos                              | 3.954,87          | 0,89%              | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         | 0,89%         |             |
| 2.8   | Locação de equipamentos                              | 1.875,54          | 0,42%              | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         | 0,42%         |             |
| 2.9   | Manutenção e reparos                                 | 5.083,19          | 1,15%              | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         | 1,15%         |             |
| 2.10  | Manutenção e reparos                                 | 22.114,54         | 5,00%              | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         |             |
| 2.11  | Manutenção e reparos                                 | 292,39            | 0,07%              | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         | 0,07%         |             |
| 2.12  | Manutenção e reparos                                 | 74.384,04         | 16,58%             | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        | 16,58%        |             |
| 2.13  | Manutenção e reparos                                 | 21.683,81         | 4,84%              | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         | 4,84%         |             |
| 2.14  | Manutenção e reparos                                 | 6.242,51          | 1,40%              | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         | 1,40%         |             |
| 2.15  | Manutenção e reparos                                 | 6.212,87          | 1,39%              | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         | 1,39%         |             |
| 2.16  | Manutenção e reparos                                 | 12.784,72         | 2,84%              | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         | 2,84%         |             |
|       | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>628.885,40</b> | <b>17,15%</b>      | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> | <b>17,15%</b> |             |
| 3     | MOVIMENTO DE TERRA                                   | 4.212,25          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.1   | Transporte de terra                                  | 7.379,63          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.2   | Escavação e aterro de material de 1ª categoria       | 24.138,08         |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.3   | Transporte em 4m (depósito para aterro)              | 16.803,75         |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.4   | Transporte em 10m (para aterro)                      | 5.448,31          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.5   | Regulagem e compactação                              | 2.083,60          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.6   | Carga e transporte para aterro (material depositado) | 90.800,13         |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 3.7   | Aterro compactado, inclua terra ementa no contrato   | 183.181,79        |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
|       | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>148.170,39</b> | <b>0,00%</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |             |
| 4     | INFRA-ESTRUTURA                                      | 1.480,17          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1   | Fundação e obra de infraestrutura                    | 165.240,23        |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1.1 | Mobilização e desmobilização de máquina              | 320.083,51        |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1.2 | Execução de obra de infraestrutura                   | 262.084,18        |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1.3 | Execução de obra de infraestrutura                   | 5.845,96          |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1.4 | Execução de obra de infraestrutura                   | 11.444,19         |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.1.5 | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.2   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.3   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.4   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.5   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.6   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.7   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.8   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.9   | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.10  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.11  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.12  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.13  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.14  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.15  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.16  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.17  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.18  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.19  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.20  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |
| 4.21  | Execução de obra de infraestrutura                   |                   |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



| ALCANCE                                      |  |               | Cronograma para a Construção de um Bisco de Eng. Aeroespacia UFDU - UFU Campus Odivia-Uberlândia-MG<br>Área Total = 3582,00 m <sup>2</sup> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ITEM   | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/C BOM | MES 17   | MES 18        | MES 19        | MES 20        | MES 21        | MES 22        | MES 23        | MES 24        | MES 25        | MES 26        | MES 27        | MES 28        | MES 29        | MES 30        | MES 31        | MES 32        |
|  |  |               | 03/10 a 03/10  | 04/10 a 03/11 | 04/11 a 03/12 | 03/12 a 02/01 | 03/01 a 02/02 | 02/02 a 02/03 | 02/03 a 02/04 | 02/04 a 02/05 | 02/05 a 02/06 | 02/06 a 02/07 | 02/07 a 02/08 | 02/08 a 02/09 | 02/09 a 02/10 | 02/10 a 02/11 | 02/11 a 02/12 | 02/12 a 02/01 |
| 4.2.2  | Administração de obras em obra   | 7.280,00      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.3  | Lanço de concreto para estrutura de 14                                       | 61.736,25     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.4  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 20.243,50     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.5  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 21.243,89     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.6  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 17.829,47     |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.7  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 5.183,42      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.8  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 7.081,42      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2.9  | Forma de concreto para estrutura de 14                                       | 1.423,66      |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL DO ITEM 4                              |  |               | 966.811,22   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. SUPERESTRUTURA EM CONCRETO, ARMADO</b> |  |               |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 5.1  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO QUADRADO, VIGA, COLUNA E LAJA                   | 368.771,71    | 11,06%   | 11,06%        | 14,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        | 15,09%        |
| 5.1.1  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 46.071,10     | 12,49%   | 12,49%        | 16,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        | 17,16%        |
| 5.1.2  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 76.619,48     | 20,78%   | 20,78%        | 27,16%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        | 28,76%        |
| 5.1.3  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 241.812,11    | 65,73%   | 65,73%        | 85,69%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        | 89,99%        |
| 5.1.4  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 417.403,84    | 113,14%  | 113,14%       | 147,16%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       | 156,99%       |
| 5.1.5  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 214.813,36    | 58,28%   | 58,28%        | 76,35%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        | 80,65%        |
| 5.1.6  | Forma em concreto armado para vigas e lajas                                  | 46.746,12     | 12,65%   | 12,65%        | 16,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        | 17,71%        |
| TOTAL DO ITEM 5                              |  |               | 1.681.913,22   | 443,12%       | 443,12%       | 584,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       | 624,65%       |
| <b>6. ALVAREJO INTERNO EM CONCRETO</b>       |  |               |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.1  | Alvarejo interno em concreto para vigas e lajas                              | 106.066,44    | 2,78%  | 2,78%         | 3,64%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         | 3,84%         |
| 6.2  | Alvarejo interno em concreto para vigas e lajas                              | 133.325,82    | 3,42%  | 3,42%         | 4,46%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         | 4,73%         |
| 6.3  | Alvarejo interno em concreto para vigas e lajas                              | 24.420,56     | 0,63%  | 0,63%         | 0,82%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         | 0,86%         |
| TOTAL DO ITEM 6                              |  |               | 263.812,82   | 6,83%         | 6,83%         | 8,92%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         | 9,43%         |
| <b>7. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO</b>     |  |               |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1  | Checkada interna   | 35.658,59     | 0,91%  | 0,91%         | 1,19%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         | 1,25%         |
| 7.1.1  | Checkada interna   | 18.681,74     | 0,48%  | 0,48%         | 0,62%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         | 0,65%         |
| 7.1.2  | Checkada interna   | 21.004,37     | 0,54%  | 0,54%         | 0,71%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         | 0,74%         |
| 7.1.3  | Checkada externa   | 19.180,30     | 0,49%  | 0,49%         | 0,63%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         |
| 7.1.4  | Emprego interno para cerâmicas, revestimentos                                | 23.882,30     | 0,61%  | 0,61%         | 0,79%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         | 0,83%         |
| 7.1.5  | Emprego externo para pastas e reboco   | 171.865,47    | 4,42%  | 4,42%         | 5,74%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         | 6,02%         |
| 7.1.6  | Reboco externo em massa bruta  | 78.314,69     | 2,00%  | 2,00%         | 2,59%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         | 2,72%         |
| 7.1.7  | Reboco externo em massa bruta  | 63.711,08     | 1,64%  | 1,64%         | 2,13%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         | 2,23%         |
| 7.1.8  | Reboco externo em massa bruta  | 471.451,76    | 12,13%   | 12,13%        | 15,62%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        | 16,43%        |
| 7.1.9  | Revestimento interno em massa bruta  | 11.188,00     | 0,28%  | 0,28%         | 0,36%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         | 0,38%         |
| 7.1.10                                       | Revestimento interno em massa bruta  | 4.812,17      | 0,12%  | 0,12%         | 0,15%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         | 0,16%         |
| 7.1.11                                       | Revestimento interno em massa bruta  | 3.784,36      | 0,10%  | 0,10%         | 0,13%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         |
| 7.1.12                                       | Revestimento interno em massa bruta  | 22.524,83     | 0,58%  | 0,58%         | 0,74%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         | 0,78%         |
| 7.1.13                                       | Revestimento interno em massa bruta  | 19.296,88     | 0,50%  | 0,50%         | 0,64%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         |
| 7.2  | REVESTIMENTOS DE TETO  | 3.880,34      | 0,10%  | 0,10%         | 0,13%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         | 0,14%         |
| 7.2.1  | Faco Propos (0,50m <sup>2</sup> /30 cm de altura com perfis de 30x30 - Sinal |               |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



| ITEM                     | DESCRIÇÃO  | TOTAL (C/ BDI)  | Comparto para a Construção de um Bloco de 500m² de Área Bruta em um terreno de 30m x 40m - UFU Campus Gramma Uberlândia 410 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Comparto para |               |               |               |  |
|--------------------------|--|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                          |  |                 | MES 17  | MES 18        | MES 19        | MES 20        | MES 21        | MES 22        | MES 23        | MES 24        | MES 25        | MES 26        | MES 27        | MES 28        | MES 29        | MES 30        | MES 31        | MES 32        |  |
|                          |  |                 | 02/08 a 02/10   | 03/10 a 02/11 | 03/11 a 02/12 | 03/12 a 02/01 | 03/01 a 02/02 | 03/02 a 02/03 | 03/03 a 02/04 | 03/04 a 02/05 | 03/05 a 02/06 | 03/06 a 02/07 | 03/07 a 02/08 | 03/08 a 02/09 | 03/09 a 02/10 | 03/10 a 02/11 | 03/11 a 02/12 | 03/12 a 02/01 |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>     |  | <b>1.998,00</b> | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 7.2.3                    | ALCANCE<br>Estrutura de concreto armado FEA<br>Cimentado e CML | 1.998,00        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8                        | REVESTIMENTO DE FIBROCEM.                                      | 3.019,07        | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 8.1                      | Concreto fôrdo de espessura de 8,00 cm                         | 7044,45         |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.2                      | Regularização de piso, argamassa sem em                        | 8448,45         |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.3                      | Piso 50% cerâmica Demais elementos tubos                       | 8713,88         |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.4                      | Piso de concreto pre-moldado 50x50cm                           | 50211,02        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.5                      | Reviso hidráulico tanto para de saneam                         | 9268,16         |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.6                      | Cerâmica Porcelanato Ceram Brevato 40x40cm                     | 1.350,45        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.7                      | Porcelanato Porcelanato New Age Wave Arctico                   | 25.470,91       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.8                      | Piso 100% Porcelanato New Age Wave Arctico                     | 12.820,70       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.8                      | Porcelanato Porcelanato New Age Wave Arctico                   | 101.281,24      |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.10                     | Porcelanato Porcelanato New Age Wave Arctico                   | 3.082,28        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.11                     | Grout Especial   | 4.528,81        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.12                     | Cerâmica Porcelanato   | 40,26           |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.13                     | Grout Acabado de Saneam  | 63.848,06       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.14                     | Piso cerâmico 40x40x5cm porcelanato                            | 7.793,72        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.15                     | Escquadro 20x20x2cm Eucatoma                                   | 15.113,28       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.16                     | Piso 100% cerâmico 40x40x5cm                                   | 30.821,01       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.17                     | Concreto fôrdo de espessura de 8,00 cm                         | 1.423,16        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.18                     | Fôrdo em alvenaria estrutural 20x20cm                          | 479,50          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.20                     | Revestimento em alvenaria estrutural de piso                   | 1.889,45        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.21                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 6.888,18        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.22                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 10.484,21       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.23                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 1.014,18        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.24                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 5.283,53        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.25                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 3.100,51        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.26                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 20.100,34       |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.27                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 429,35          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.28                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 1.955,16        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.29                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 1.028,24        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.30                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 1.714,89        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8.31                     | Revestimento em alvenaria estrutural                           | 6.100,72        |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>TOTAL DO ALICANTE</b> |  |                 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 9.1                      | ESQUADRO DE ALUMINIO   | 587,27          | 1,00%   | 6,00%         | 5,87          | 35,24         | 1,07%         | 17,62         | 5,29%         | 23,37         | 5,09%         | 83,90%        | 84,99%        | 5,60%         | 85,00%        | 84,99%        | 5,60%         | 85,00%        |  |
| 9.1.1                    | Alumínio anodizado, com pintura eletrolítica a quente          | 587,27          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9.1.2                    | Juntas de dilatação, com espuma de poliestireno                | 964,34          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS**



| ITEM | DESCRIÇÃO                                  | TOTAL C/BDI  | Contrato principal |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Consequência para |             |             |        |  |  |  |  |
|------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------|--|--|--|--|
|      |  |              | MES 17             | MES 18      | MES 19      | MES 20      | MES 21      | MES 22      | MES 23      | MES 24      | MES 25      | MES 26      | MES 27      | MES 28      | MES 29            | MES 30      | MES 31      | MES 32 |  |  |  |  |
|      |  |              | 0300 a 0310        | 0310 a 0320 | 0320 a 0330 | 0330 a 0340 | 0340 a 0350 | 0350 a 0360 | 0360 a 0370 | 0370 a 0380 | 0380 a 0390 | 0390 a 0400 | 0400 a 0410 | 0410 a 0420 | 0420 a 0430       | 0430 a 0440 | 0440 a 0450 |        |  |  |  |  |
| 913  | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                | 13.743,12    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 914  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 2.986,24     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 915  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 21.872,76    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 916  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 9.272,68     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 917  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 120.880,48   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 918  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 333.085,78   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 919  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 45.515,10    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 9108 | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 78.972,18    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 92   | TOTAL DO ITEM                              | 4.178,07     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 921  | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE                | 10.880,06    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 922  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 4.079,38     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 923  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 11.598,07    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 924  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 15.888,96    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 925  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 229.786,23   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 926  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 180.744,95   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 927  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 6.248,26     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 928  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 8.537,22     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 929  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 17.760,40    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 930  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 4.089,50     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 931  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 9.589,52     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 932  | Jds. Vds. de c/vid. - 04 folhas 5.000/50 m | 1.083.232,88 |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 93   | TOTAL DO ITEM                              | 31.056,31    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 10   | ESQUADRIAS METÁLICAS                       | 4.585,28     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 101  | ESQUADRIAS METÁLICAS                       | 38.024,89    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 11   | MONTES                                     | 141.783,17   |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 111  | MONTES                                     | 33.947,42    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 112  | MONTES                                     | 4.139,81     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 113  | MONTES                                     | 2.375,84     |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 114  | MONTES                                     | 24.580,24    |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 115  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 116  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 117  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 118  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 119  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 120  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 121  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 122  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 123  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 124  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 125  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 126  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 127  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 128  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 129  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 130  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 131  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 132  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 133  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 134  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 135  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 136  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 137  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 138  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 139  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 140  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |
| 141  | MONTES                                     |              |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |        |  |  |  |  |

13



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ITEM   | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/VAL       | Condição proposta |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | TOTAL DO ITEM |             |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|        |  |                   | MES 7             | MES 8       | MES 9       | MES 10      | MES 11      | MES 12      | MES 13      | MES 14      | MES 15      | MES 16      | MES 17      | MES 18      |               |             |
| 11     | ALCANCE  | 0208 a 0210       | 0211 a 0211       | 0212 a 0201 | 0201 a 0202 | 0202 a 0203 | 0203 A 0204 | 0204 A 0205 | 0205 A 0206 | 0206 A 0207 | 0207 A 0208 | 0208 A 0209 | 0209 A 0210 | 0210 A 0211 | 0211 A 0212   | 0212 A 0201 |
| 11     | Instalação de iluminação de pontos de                | 44.848,88         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>44.848,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 12     | VÁRIOS ESMERILHOS                                    | 131,89            |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 12.1   | Instalar 50% de velocidade                           | 25.841,69         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 12.2   | Instalar 75% de velocidade                           | 7.966,83          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 12.3   | Esmola Cozer   | 41.039,23         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>43.849,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 13     | GRANITO AQUILA OULTRAMAR                             | 4.223,32          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.1   | Forrotes em granito Azul                             | 2.331,51          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.2   | Revestimento em granito Azul                         | 1.891,81          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.3   | Guarda-lamas em granito Azul - 1,40m x 0,30m, 35,00m | 11.271,21         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.4   | Alvenaria em tijolos para cercas de 0,30m x 0,30m    | 804,15            |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.5   | Pinturas em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 70.072,88         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.6   | Sabões em granito Azul - 1,40m x 0,30m               | 16.665,26         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.7   | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 19.290,09         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.8   | Revestimento em granito Azul - 1,40m x 0,30m         | 6.233,55          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.9   | Alvenaria em tijolos para cercas de 0,30m x 0,30m    | 3.467,82          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.10  | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 2.455,19          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 13.11  | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 108.840,76        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>112.014,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 14     | INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO                           | 178.972,48        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 14.1   | Instalação de sinalização                            | 178.972,48        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>178.972,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 15     | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E CONTROLE A INCRUSTAÇÕES    | 66.169,72         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 15.1   | Instalação de proteção e controle a incrustações     | 66.169,72         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>66.169,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 16     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                | 517.906,58        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 16.1   | Instalações elétricas                                | 517.906,58        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>517.906,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 17     | INSTALAÇÕES TÓRRECE E HUI TORRIDA                    | 24.128,56         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 17.1   | Instalações tórcice e hui torrida                    | 24.128,56         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>24.128,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 17.2   | Instalações tórcice e hui torrida                    | 5.974,61          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>5.974,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 18     | INSTALAÇÕES SIDA                                     | 32.684,46         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 18.1   | Instalações SIDA                                     | 32.684,46         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>32.684,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 19     | INSTALAÇÕES DE ELEVAÇÃO                              | 169.321,11        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 19.1   | Instalações de elevação                              | 169.321,11        |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>169.321,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 20     | PINTURAS DE PAINÉIS LITEO                            | 50.090,56         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 20.1   | Pinturas de painéis liteo                            | 50.090,56         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>50.090,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 20.1.1 | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 87.264,36         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 20.1.2 | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 14.384,31         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 20.1.3 | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 42.866,87         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
| 20.1.4 | Forrotes em granito Azul - 1,40m x 0,30m             | 42.866,87         |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>                                 | <b>42.866,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

4,10m m

14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



**ALCANCE**

Orçamento para a Construção de um Bcoo da Eng. Arquitetura - DCC - UFU - Campus Gleva-Uberlândia - MG  
 Ano Total = 3.952,60 m2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Orçamento para

| ITEM   | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/B DI      | Quantia principal     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|--------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|        |  |                   | MES 17<br>0309 A 0310 | MES 18<br>0310 A 0311 | MES 19<br>0311 A 0312 | MES 20<br>0312 A 0301 | MES 21<br>0301 A 0302 | MES 22<br>0302 A 0200 | MES 23<br>0300 A 0304 | MES 24<br>0304 A 0208 | MES 25<br>0308 A 0208 | MES 26<br>0308 A 0207 | MES 27<br>0307 A 0208 | MES 28<br>0308 A 0208 | MES 29<br>0309 A 0210 | MES 30<br>0310 A 0211 | MES 31<br>0311 A 0212 | MES 32<br>0312 A 0201 |  |
| 20 16  | Verificar tabela bancada dos quantitativos de 2 dentes   | 770,43            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 20 2   | MATERIAL   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 20 2 1 | PIRUBISA EXTERIAS FACIADAS   | 32.877,48         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 20 2 2 | Fornecimento e aplicação Pluma acrílica verde-azulado ou marfim, com laca protetora, para pinturas externas em paredes, portas e janelas, com acabamento em massa acrílica verde | 79.585,86         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 20 2 3 | Fornecimento e aplicação de Pluma tipo intaxitever, acrílica, branca para pintura externa, com acabamento em massa acrílica verde  | 43.658,91         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>   | <b>356.268,38</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| 21     | SUPERFÍCIES DAZALO AREAS SOLÁRIAS, JARDINEIRAS E L.J.A.  | 6.556,57          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 21 1   | Impermeabilização com manta políster e vocoran   | 5.629,09          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 21 2   | Aplicação de 4 mm. sem laca protetora, para pinturas externas em paredes, portas e janelas, com acabamento em massa acrílica verde   | 4.785,89          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 21 3   | Impermeabilização com manta atáctico vocoran e aplicação de 4 mm. laca protetora verde   | 18.922,44         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 21 4   | Impermeabilização de calhas em concreto  | 31.814,89         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>   | <b>31.814,89</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| 22     | ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO, TELHADOS, ESCADARIA   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1   | Estrutura metálica   | 36.108,20         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1 1 | Indústria metálica   | 114.710,30        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1 2 | Indústria metálica com tratamento anticorrosivo a quente   | 26.645,46         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1 3 | Indústria metálica com tratamento anticorrosivo a quente   | 10.222,48         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1 4 | Indústria metálica com tratamento anticorrosivo a quente   | 8.242,61          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 1 5 | Metalurgia para estruturas de concreto   | 48.843,59         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 2   | Concreto para fundação   | 36.042,90         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 2 1 | Fundamento em concreto armado para estruturas de concreto  | 7.228,88          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 2 2 | Indústria metálica com tratamento anticorrosivo a quente   | 44.066,52         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 2 3 | Trabalhos em concreto armado   | 101.162,01        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 3   | Concreto para fundação   |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 3 1 | Fundamento em concreto armado para estruturas de concreto  | 11.851,53         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 3 2 | Indústria metálica com tratamento anticorrosivo a quente   | 398,61            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 22 3 3 | Trabalhos em concreto armado   | 23.883,97         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|        | <b>TOTAL DO ITEM</b>   | <b>487.217,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| 23     | INTENÇÕES  | 660,87            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 1   | Revestimento e sistema de impermeabilização  | 5.733,63          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 2   | Fornecimento e aplicação de reboco   | 28.094,04         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 3   | Forro de gesso com isolamento térmico e acústico   | 2.855,90          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 4   | Fornecimento e aplicação de reboco   | 24.417,73         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 5   | Fornecimento e aplicação de reboco   | 7.071,97          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 6   | Revestimento e sistema de impermeabilização  | 4.571,78          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 7   | Revestimento e sistema de impermeabilização  | 895,78            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 8   | Revestimento e sistema de impermeabilização  | 1.943,01          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 9   | Revestimento e sistema de impermeabilização  | 952,45            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 23 10  | Revestimento e sistema de impermeabilização  |                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |

15



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ALCANCE              |           | Condição especial |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          | Condição geral |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ITEM                 | DESCRIÇÃO | TOTAL C/ BOM      | MES 17    | MES 18    | MES 19    | MES 20    | MES 21   | MES 22   | MES 23   | MES 24   | MES 25   | MES 26   | MES 27   | MES 28         | MES 29    | MES 30    | MES 31    | MES 32    |
| 24.1                 | LAVAZA    | 1.277,02          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DO ITEM        |           | 1.277,02          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL DA OBRA        |           | 8.700.000,00      | 11.926,02 | 14.072,31 | 19.154,28 | 21.600,51 | 1.179,53 | 1.051,52 | 3.228,14 | 6.684,35 | 7.452,42 | 8.686,58 | 8.808,53 | 29.654,36      | 38.193,78 | 44.939,60 | 50.634,75 | 47.008,88 |
| REAJUSTES E ADITIVOS |           |                   |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |                |           |           |           |           |
| TOTAL DO BOM         |           | 8.700.000,00      | 11.926,02 | 14.072,31 | 19.154,28 | 21.600,51 | 1.179,53 | 1.051,52 | 3.228,14 | 6.684,35 | 7.452,42 | 8.686,58 | 8.808,53 | 29.654,36      | 38.193,78 | 44.939,60 | 50.634,75 | 47.008,88 |

*[Handwritten signature]*

16 *[Handwritten signature]*





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



| ALCANÇE                                       |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA<br>Construção de um Bloco de Eng. Aeroespaciais - IDCC - UFU Campus Glória-Uberlândia-400<br>Área Total = 3.832,60 m <sup>2</sup> |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
|---|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------|--------|
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/ BOM   | MÊS              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
|   |  |  | 01/01 A 02/01    | 03/01 A 04/01 | 05/01 A 06/01 | 07/01 A 08/01 | 09/01 A 10/01 | 11/01 A 12/01 | 01/02 A 02/02 | 03/02 A 04/02 | 05/02 A 06/02 | 07/02 A 08/02 | 09/02 A 10/02 | 11/02 A 12/02 |      |      |      |          |        |
| 1   | PROJETO TÁBIS  |  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 1.1   | Complementação de projetos complementares            | 4.042,67   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          | 70,0%  |
| 1.2   | Landings (Rebitagem, Hidráulica e Prevenção          | 1.967,52   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          | 50,00% |
| 1.3   | Moldagem e desmoldagem em blocos                     | 984,94   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          | 50,00% |
| 1.4   | Taxa de empreitadas                                  | 17.744,53  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,21 |        |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>                          |  |  | <b>0,00</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| <b>SERVÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO DE OBRA</b> |  |  | <b>0,00</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2   | Administração da obra                                | 445.337,36   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.1   | Equipamentos e Itens                                 | 14.058,57  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.2   | Locação de obra com utilização de guincho de         | 16.328,42  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.3   | instalação e remoção de equipamento de               | 19.030,08  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.4   | instalação e remoção de equipamento de               | 795,99   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.5   | instalação e remoção de equipamento de               | 13.584,71  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.6   | instalação e remoção de equipamento de               | 2.554,67   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.7   | instalação e remoção de equipamento de               | 1.896,34   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.8   | instalação e remoção de equipamento de               | 5.618,19   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.9   | instalação e remoção de equipamento de               | 22.116,56  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.10  | instalação e remoção de equipamento de               | 25,39  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.11  | instalação e remoção de equipamento de               | 14.380,04  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.12  | instalação e remoção de equipamento de               | 2.161,89   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.13  | instalação e remoção de equipamento de               | 6.473,57   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.14  | instalação e remoção de equipamento de               | 6.712,87   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.15  | instalação e remoção de equipamento de               | 17.784,72  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.16  | instalação e remoção de equipamento de               | 1.638,59   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 2.17  | instalação e remoção de equipamento de               | 626.852,41   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>                          |  |  | <b>1.638,59</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                     |  |  | <b>0,00</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3   | Limpeza da obra                                      | 8.212,25   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.1   | Escavação e carga de material de 1ª categoria        | 7.192,00   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.2   | Transporte até 6 km (incluindo mão de obra)          | 24.138,68  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.3   | Transporte até 10 km (incluindo mão de obra)         | 16.931,79  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.4   | Regulagem e compactação (incluindo                   | 5.848,31   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.5   | Carga e transporte para aterro (incluindo deposição) | 2.083,66   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 3.6   | Ativo recuperado incluído neste escopo de obra       | 90.590,13  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>                          |  |  | <b>90.590,13</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| <b>INFRA ESTRUTURA</b>                        |  |  | <b>0,00</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4   | Fundação e estrutura de concreto                     | 1.480,17   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1   | Moldagem e desmoldagem em blocos                     | 168.240,92   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1.1   | Formas e estruturas de concreto                      | 120.943,61   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1.2   | Formas e estruturas de concreto                      | 282.888,18   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1.3   | Formas e estruturas de concreto                      | 8.348,96   |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1.4   | Formas e estruturas de concreto                      |  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.1.5   | Formas e estruturas de concreto                      |  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.2   | Blocos e Vigas pré-moldadas e concretagem            |  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |
| 4.3   | Escavação manual em solo de primeira categoria       |  |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |          |        |

17



**Serviço Público Federal**  
**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal de Uberlândia**  
**Diretoria de Compras e Licitações**  
**Divisão de Contratos**



| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Contratação de um Biscoito da Eiga, Avonlunas - Biscoito Ufu Campus Goia-Uberlândia-MG |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Área Total - 3292,60 m²   |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | TOTAL C/DOM  | MÊS         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   |   |              | 0201 A 0202 | 0202 A 0203 | 0203 A 0204 | 0204 A 0205 | 0205 A 0206 | 0206 A 0207 | 0207 A 0208 | 0208 A 0209 | 0209 A 0210 | 0210 A 0211 |
| 4.2.2   | Acabamento de Lousa da sala   | 7.260,00     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.3   | Linho de concreto espessura 8cm   | 6.776,62     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.4   | Forma de concreto reboco espessura de 14  | 20.245,50    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.5   | Forma de concreto reboco e concreto de amação   | 71.268,19    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.6   | Revestimento impermeável e acabamento de concreto UO de 20 MPa utilizado convencional | 17.828,47    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.7   | Superfície com aplicação de concreto polido   | 5.183,67     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.8   | Revestimento impermeável  | 7.681,97     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.9   | Trazimento, carga e boca fora de obra ou fora   | 1.433,69     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | excavado em local permitido pelo Prodetran  | 946.617,22   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>  |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | <b>SUPERFESTIVIDADE EM CONCRETO ARMADO</b>  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 385.377,71   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.1   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 78.613,98    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.2   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 461.610,11   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.3   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 417.802,64   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.4   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 214.881,98   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.5   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 49.265,12    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.6   | Forma em concreto armado (plata, viga, laje, etc.)                                    | 1.683.206,22 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>  |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6   | <b>ALVENARIA INTERNA E EXTERNA</b>  | 106.046,84   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1   | Alvenaria interna em bloco cerâmico espessura de                                      | 133.232,92   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.2   | Alvenaria externa em bloco cerâmico espessura de                                      | 24.430,96    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.3   | Vedação e acabamento de concreto  | 243.883,22   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>  |   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7   | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>   | 36.638,55    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1   | <b>REVESTIMENTOS DE PAREDE</b>  | 16.601,74    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.1   | Chapisco interno  | 23.058,97    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.2   | Chapisco externo  | 19.186,30    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.3   | Emprego externo para acabamento de base   | 23.059,20    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.4   | Emprego externo para placa alvenaria  | 171.954,47   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.5   | Recebo interno em massa úmida   | 78.314,69    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.6   | Recebo externo em massa úmida   | 63.171,08    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.7   | Recebo em bloco   | 471.461,76   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.8   | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  | 11.188,00    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.9   | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  | 4.612,17     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.10  | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  | 3.734,26     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.11  | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  | 22.434,93    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.12  | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  | 19.296,88    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.13  | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.14  | Revestimento - Placa Cerâmica - Diverdet  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.2   | <b>REVESTIMENTOS DE TETO</b>  | 9.880,34     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.2.1   | Forma Força 62 20x22,50 cm for branco com perfil                                      | 4.565,77     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7.2.1   | Forma Força 62 20x22,50 cm for branco com perfil                                      | 5.314,57     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
1 Construção de um Bloco de Eng. Aeroespaciais TOCC - URU Campus Goiás-Uberlândia-MG  
Área Total = 3.832,60 m<sup>2</sup>

| ITEM    | DESCRIÇÃO   | TOTAL DE BDI       | MÉDIA            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |   |                    | MES 31           | MES 32           | MES 33           | MES 34           | MES 35           | MES 36           | MES 37           | MES 38           | MES 39           | MES 40           | MES 41           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ALCANCE |   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.2.2   | Fornecimento de Lã, 200g 100, em 200 unidades, Semelhante e Idênt.                | 98,596.87          | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.2.3   | Forno de gás, economiz. LTA   | 1.000,00           | 18,284,14        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|         | <b>TOTAL DO ITEM</b>  | <b>1084,600,00</b> | <b>32.684,50</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> | <b>26,807,64</b> |
| 8       | <b>NEGÓCIAMENTO DE PRISO</b>  | <b>74444,57</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.1     | Conta para de impressão de 800 em   |                    | 26,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.2     | Regulador de pressão para impressora Jet em alta resolução 1.3 sistema atualizada | 84.033,52          | 16.408,76        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.3     | Papel 200g Gramado Branco 420x297mm padrão A4                                     | 87.133,88          | 21.401,17        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.4     | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 58.911,07          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.5     | Requisitos técnicos para impressão de controle grá. medido 200g/50cm              | 5.283,16           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.6     | Catrola de controle de impressão de controle grá. medido 200g/50cm                | 1.330,65           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.7     | Procedimento técnico para impressão de controle grá. medido 200g/50cm             | 75.770,91          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.8     | Procedimento técnico para impressão de controle grá. medido 200g/50cm             | 12.820,78          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.9     | Procedimento técnico para impressão de controle grá. medido 200g/50cm             | 101.287,24         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.10    | Procedimento técnico para impressão de controle grá. medido 200g/50cm             | 3.069,25           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.11    | Controlador de impressão de controle grá. medido 200g/50cm                        | 4.542,61           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.12    | Conta para impressão de controle grá. medido 200g/50cm                            | 48,25              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.13    | Conta para impressão de controle grá. medido 200g/50cm                            | 85.884,56          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.14    | Papel em branco sem bordas e semitransparente                                     | 7.739,72           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.15    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 10.112,28          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.16    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 30.824,01          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.17    | Controlador de impressão de controle grá. medido 200g/50cm                        | 5.224,23           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.18    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 1.412,36           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.19    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 479,50             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.20    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 1.830,65           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.21    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 6.881,10           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.22    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 10.484,21          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.23    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 1.014,36           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.24    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 5.423,93           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.25    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 3.519,97           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.26    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 20.704,34          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.27    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 428,38             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.28    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 1.981,16           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.29    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 1.058,24           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.30    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 3.714,89           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.31    | Folha de controle grá. medido 200g/50cm   | 6.100,72           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9       | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.1     | Maneja de alumínio anodizado com pintura eletrolítica e vidro                     | 507,27             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.1.2   | 100 - base de alumínio 04 - 15x14x100   | 464,94             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS**



**ALCANCE**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
1 Construção de um Bunkal Rm. Provedora - PCPC - UFU Campus Givias-Uberlândia-MG  
Área Total = 1.392,66 m²

| ITEM                 | DESCRIÇÃO  | TOTAL C/ BDI | MÊS              |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |  |              | MÊS 33           | MÊS 34          | MÊS 35          | MÊS 36            | MÊS 37            | MÊS 38            | MÊS 39            | MÊS 40            | MÊS 41            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1.3                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 131.247,12   | 40,00%           | 12,00%          | 30,00%          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.4                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 2.986,28     | 2.986,28         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.5                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 22.672,16    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.8                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 9.472,88     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.7                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 120.650,48   |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.6                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 263.085,78   |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.5                | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 52.541,10    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.1.10               | MOBILIÁRIO DE BANCAL 200x120cm                         | 72.913,18    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.1                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 4.135,62     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.2                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 10.888,06    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.3                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 4.039,39     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.4                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 11.996,01    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.5                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 16.688,56    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.6                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 273.324,23   |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.7                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 160.738,95   |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.7                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 6.249,26     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.8                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 8.207,72     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.9                | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 17.780,10    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.10               | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 4.669,50     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.11               | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 9.267,56     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.12               | PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 1.063.972,09 |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ITEM</b> |  |              | <b>5.485,65</b>  | <b>2.088,12</b> | <b>4.139,24</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> | <b>298.933,81</b> |
| 10.1                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 33.029,31    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.2                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 4.985,28     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ITEM</b> |  |              | <b>38.014,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11                   | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 16.725,17    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.1                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 32.847,42    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.2                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 4.189,81     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.3                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 2.578,80     |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.4                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 24.664,34    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.5                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 121.704,19   |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.2                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 28.887,01    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.3                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 77.181,20    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.3.2               | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 60.484,61    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.4                 | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       | 12.873,87    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.4.1               | ESCALONADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO                       |              |                  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

*[Handwritten signatures and marks]*





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**DIVISÃO DE CONTRATOS**



**ALCANCE**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 1 Construção de um bloco de Eng. Agrônoma IDCA - UFU Campus Orla Uberlândia - MG  
 Área Total = 1333,00 m<sup>2</sup>

| ITEM                    | DESCRIÇÃO | TOTAL C/B/D | MESES    | MESES | MESES | MESES | MESES    | MESES | MESES | MESES | MESES |  |
|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--|
|                         |           |             | 03/1     | 04    | 05    | 06    | 07       | 08    | 09    |       |       |  |
| <b>ALCANCE</b>          |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             | 4.865,70 |       |       |       | 6.101,95 |       |       |       |       |  |
|                         |           | 720,43      |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2016                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2017                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2018                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2019                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2020                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2021                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2022                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2023                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| 2024                    | Material  |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>PREÇOS UNITÁRIOS</b> |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
| <b>TOTAL DO ITEM</b>    |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |
|                         |           |             |          |       |       |       |          |       |       |       |       |  |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 1 Construção de um Bloco de Eng. Arquitetura 100ca - UFU Campos Gerais Uberlândia -MG  
 Área Total = 3.552,09 m²

| ITEM                 | DESCRIÇÃO             | Mês       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                       | MES 03    | MES 04     | MES 05     | MES 06     | MES 07     | MES 08     | MES 09     | MES 10     | MES 11     | MES 12     | MES 13     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 24.1                 | Limpeza final de obra | 3.772,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
|                      | TOTAL DO ITEM         | 3.772,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|                      | TOTAL DA OBRA         | 9.180,050 | 563.883,81 | 293.871,95 | 223.694,26 | 431.853,42 | 666.501,64 | 728.871,20 | 728.871,20 | 638.600,13 | 638.600,13 | 508.701,81 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 | 1.507.506,77 |
| REAJUSTES E ADITIVOS |                       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

Fiscalização das Obras - UFU  
 Eng.º Vitor Sérgio Dias  
 CREM 142.650/3-MG

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*