



13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2011, DO TIPO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo: 23117.008138/2011-14

Concorrência Pública: 007/2011

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, Fundação Pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, e, de outro lado, a empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará, CEP 39.800-151, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº 107.914/D CREA/MG e inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008138/2011-14, na modalidade Concorrência Pública nº 007/2011, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de

- 1) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 13º termo aditivo ao contrato nº 043/2011;
- 2) Prorrogar a vigência para 31/12/2015;

Conforme da justificativa anexada nas folhas 3117 a 3180 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 27 de agosto de 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA

Eduardo Nunes Guimarães
Vice Reitor no exercício do cargo de Reitor

ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA

Ricardo Andrade Macedo
Diretor Executivo

TESTEMUNHAS:

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80

Nome: Fernando Faria de Lima
CPF: 040.903.486-09



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Compras para a Contratação de um Bloco de 160 Assentos 100% Offi Campes (descritivo do bloco)
Av. Pará, 1316/69 - 36072-000 - Uberlândia - MG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Compras para a Contratação de um Bloco de 160 Assentos 100% Offi Campes (descritivo do bloco)
Av. Pará, 1316/69 - 36072-000 - Uberlândia - MG

Item	Descrição	Quantidade														Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)		
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400			1500	
820	Reforma em Quadra Esportiva no Bairro																	1350,00	1350,00
821	Reforma em quadra de tênis																	1250,00	1250,00
822	Reforma em quadra de futebol																	1740,00	1740,00
831	Reforma em quadra de futebol																	6.180,72	6.180,72
8	SUBTOTAL DO BLOCO DE SERVIÇOS																		
811	Reforma em quadra de futebol																	504,00	504,00
812	Reforma em quadra de futebol																	964,00	964,00
813	Reforma em quadra de futebol																	1215,12	1215,12
814	Reforma em quadra de futebol																	2386,33	2386,33
815	Reforma em quadra de futebol																	2772,24	2772,24
816	Reforma em quadra de futebol																	9.772,88	9.772,88
817	Reforma em quadra de futebol																	17930,64	17930,64
818	Reforma em quadra de futebol																	29.058,13	29.058,13
819	Reforma em quadra de futebol																	57.102,34	57.102,34
820	Reforma em quadra de futebol																	78.813,18	78.813,18
821	Reforma em quadra de futebol																	6.139,60	6.139,60
822	Reforma em quadra de futebol																	10.849,26	10.849,26
823	Reforma em quadra de futebol																	4.135,34	4.135,34
824	Reforma em quadra de futebol																	11.064,27	11.064,27
825	Reforma em quadra de futebol																	15.858,96	15.858,96
826	Reforma em quadra de futebol																	121.795,21	121.795,21
827	Reforma em quadra de futebol																	106.314,18	106.314,18
828	Reforma em quadra de futebol																	8.256,32	8.256,32
829	Reforma em quadra de futebol																	8.256,32	8.256,32
830	Reforma em quadra de futebol																	0,00	0,00
831	Reforma em quadra de futebol																	4.585,58	4.585,58
832	Reforma em quadra de futebol																	9.367,50	9.367,50
8	SUBTOTAL DO BLOCO DE MATERIAIS																		
811	Reforma em quadra de futebol																	27.259,21	27.259,21
812	Reforma em quadra de futebol																	4.967,78	4.967,78
813	Reforma em quadra de futebol																	33.822,23	33.822,23
814	Reforma em quadra de futebol																	18.109,11	18.109,11
815	Reforma em quadra de futebol																	32.841,74	32.841,74
816	Reforma em quadra de futebol																	4.192,81	4.192,81
817	Reforma em quadra de futebol																	2.318,85	2.318,85
818	Reforma em quadra de futebol																	14.066,84	14.066,84
819	Reforma em quadra de futebol																	0,00	0,00
820	Reforma em quadra de futebol																	13.179,43	13.179,43
821	Reforma em quadra de futebol																	39.067,31	39.067,31
822	Reforma em quadra de futebol																	71.712,88	71.712,88
823	Reforma em quadra de futebol																	2.466,92	2.466,92
824	Reforma em quadra de futebol																	13.792,71	13.792,71
825	Reforma em quadra de futebol																	13.792,71	13.792,71
826	Reforma em quadra de futebol																	44.709,02	44.709,02
827	Reforma em quadra de futebol																	13.792,71	13.792,71
828	Reforma em quadra de futebol																	13.792,71	13.792,71
829	Reforma em quadra de futebol																	53.909,18	53.909,18
830	Reforma em quadra de futebol																	35.841,60	35.841,60
831	Reforma em quadra de futebol																	1.628,88	1.628,88
8	SUBTOTAL DO BLOCO DE OBRAS																		
811	Reforma em quadra de futebol																	4.218,32	4.218,32
812	Reforma em quadra de futebol																	2.313,14	2.313,14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)						
1	Atividade de manutenção e conservação de...	10000	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00				
2	Atividade de manutenção e conservação de...	10000	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00		
3	Atividade de manutenção e conservação de...	10000	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00
4	Atividade de manutenção e conservação de...	10000	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00
5	Atividade de manutenção e conservação de...	10000	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00	10,00	100000,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ALANCE		ANEXO 8/03		UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2018 - EDITAL Nº 01/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA - VALOR ESTIMADO R\$ 2.000.000,00																				
Item	Descrição	Valor	%	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Item 17	Item 18	Item 19	Item 20	
11.1	Material de consumo para laboratório de química	20.000,00	1,00%																					
11.2	Material de consumo para laboratório de química	10.000,00	0,50%																					
11.3	Material de consumo para laboratório de química	5.000,00	0,25%																					
11.4	Material de consumo para laboratório de química	3.000,00	0,15%																					
11.5	Material de consumo para laboratório de química	2.000,00	0,10%																					
11.6	Material de consumo para laboratório de química	1.500,00	0,08%																					
11.7	Material de consumo para laboratório de química	1.000,00	0,05%																					
11.8	Material de consumo para laboratório de química	500,00	0,03%																					
11.9	Material de consumo para laboratório de química	250,00	0,01%																					
11.10	Material de consumo para laboratório de química	150,00	0,01%																					
11.11	Material de consumo para laboratório de química	100,00	0,00%																					
11.12	Material de consumo para laboratório de química	50,00	0,00%																					
11.13	Material de consumo para laboratório de química	25,00	0,00%																					
11.14	Material de consumo para laboratório de química	12,50	0,00%																					
11.15	Material de consumo para laboratório de química	6,25	0,00%																					
11.16	Material de consumo para laboratório de química	3,12	0,00%																					
11.17	Material de consumo para laboratório de química	1,56	0,00%																					
11.18	Material de consumo para laboratório de química	0,78	0,00%																					
11.19	Material de consumo para laboratório de química	0,39	0,00%																					
11.20	Material de consumo para laboratório de química	0,19	0,00%																					
11.21	Material de consumo para laboratório de química	0,09	0,00%																					
11.22	Material de consumo para laboratório de química	0,05	0,00%																					
11.23	Material de consumo para laboratório de química	0,02	0,00%																					
11.24	Material de consumo para laboratório de química	0,01	0,00%																					
11.25	Material de consumo para laboratório de química	0,00	0,00%																					





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ALCANCE		UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA																	
ALCANCE		Consequência para o Consumidor em caso de entrega em atraso																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL C/ BDI	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	MES 38	MES 39	MES 40	MES 41
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL C/ BDI	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020
21.4	Unif. E. Galbas	11.821,89																	
22.4.2	Caba médica - cobertura para água	39,01																	
22.4.3	Caba em concreto com grade médica	23.884,91																	
23	ONFESTOS	49.706,80																	
23.1	Fornecimento e estado de profereza	660,87																	
23.2	Fornecimento e educação do laboratório	5.335,81																	
23.3	Instalação em concreto nos laboratórios e auditório	28.044,04																	
23.4	Fornecimento e educação - cartazes de 40x60	7.886,90																	
23.5	Fornecimento e educação - diários especiais	214.272,3																	
23.6	Fornecimento e educação - diários especiais - para sala para P5	7.297,93																	
23.7	Fornecimento e educação - bancas de concurso - 1,20x1,05x0,85 m	4.317,19																	
23.8	Mane de limpeza	893,78																	
23.9	Fed 100" Verde (nove) para Projeto, medidas 2,10x3,00 e 1,50x2,10 para zona de triagem	1.643,01																	
23.10	Fornecimento e educação - de questões negras e brancas brancas	932,45																	
23.11	Fornecimento e educação - de questões negras e brancas brancas	5.078,96																	
24	LIBRETA	81.669,42																	
24.1	Libreta para a obra	3.172,82																	
TOTAL DO ITEM		8.327,02																	
TOTAL DA OBRA		8.558.053,26																	
REQUISITOS E ADIVOS																			
TOTAL DA OBRA		156.463,08	224.064,17	217.664,38	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54	217.250,54
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS DO CONTRATO (R\$)		12.810.900,25																	

Fiscal
 Eng. Vitor Sales Dias
 CREA 143.000/010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



CRONOGRAMA DO 1º ADITIVO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aditivo 11 de valor para a Construção de um Bloco Multiuso 1DCG - UFU Campus Gloria-Uberlândia-MG

Área Total = 4.855,43 m2

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (C/BDI)	MÊS						
			01	02	03	04	05	06	
1	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE A VENTURA ENQUANTO EM FASE DE PROJETOS	34.889,66	50,00%	50,00%					
2	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO	12.258,46							10,00%
3	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	150.000,00		10,00%					1,225,95
4	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	150.000,00		10,00%					1,225,95
4.1	ALTERAÇÕES DE CÁLCULOS NO TERRENO	31.460,84	50,00%	50,00%					
4.2	ADICIONAIS NA ESTRUTURA DO BLOCO DE 1000M2	7.975,78	50,00%	50,00%					
5	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE SUPRIMENTOS	22.878,72	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
6	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		4.535,74	6.803,62	6.651,17	4.688,19			
6.1	ÁGUA FRIA	16.980,45	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
6.2	ESGOTO	16.464,54	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
6.3	ÁGUA QUENTE	40.868,54	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
7	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	161.773,24	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%			
8	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	59.998,67							
8.1	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	28.918,11							
8.2	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	31.080,56							
9	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	18.918,11							
10	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	0,00							
11	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	6.128,48	50,00%	50,00%					
12	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	76.897,59	20,00%	20,00%	18,00%	30,00%			
13	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	93.653,08	15,365%	15,365%	13,828%	60,00%			
14	ALTERAÇÕES NO ESCOPO DE REFORMAÇÃO DE BENS	480.888,72	28,64%	36,02%	31,42%	2,20%			
	TOTAL	998.946,30	135.452,52	164.615,36	143.595,26	335.153,08	217.772,14	436,23	877,94

Contratada - Alcançe Engenharia e Construções Ltda.
 Eng. Marcos Henrique Bastiani e Freitas
 CREA 172.763/D-MG

Fiscalização das Obras
 Eng. Victor Sales Dias
 CREA 143.650/D-MG