



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



1º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 046/2015 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, TELECO ENGENHARIA LTDA.

Processo nº: 23117.004108/2015-54

Concorrência nº 002/2015

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO**, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Engenheiro Diniz, 1178, Uberlândia, inscrita no **CNPJ sob o nº 21.238.738/0001-61**, neste ato representada por Cibele Januário Faria, portador da Cédula de Identidade nº 865.427 SSP-GO, e do CPF nº 168.389.391-34, doravante denominada **FAU** doravante denominadas simplesmente **CONTRATANTES**, e, de outro lado, a Empresa **TELECO ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 04.469.835/0001-46**, estabelecida na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na Rua Tenente Rafael de Freitas, nº 330, Bairro Copacabana, CEP: 38411-066, Uberlândia, Minas Gerais, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Diretor Técnico, Marco Túlio de Melo Valadares,, portador da Cédula de Identidade nº M-6.472.562/MG e inscrito no C.P.F. sob o nº 800.982.746-00, resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004108/2015-54, na modalidade Concorrência nº 002/2015, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 1º termo aditivo ao contrato nº 046/2015.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


1
Assinatura




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS




Uberlândia, 11 de maio de 2016.


**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA**
Elmiro Santos Resende
Reitor


**FUNDAÇÃO DE APOIO
UNIVERSITÁRIO**
Cibele Januário Faria
Diretora Executiva Substituta


TELECO ENGENHARIA LTDA. EPP
Marco Tulio de Melo Valadares
Diretor Técnico

TESTEMUNHAS


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 888.907.086-20


Nome: Rita de Cássia Lima
CPF: 672.086.736-91



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2015

LH 1A: 09/09/2010

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	PESO %	DURAÇÃO									
				2016									
				1ª Medição Março	2ª Medição Abril	3ª Medição Maio	4ª Medição Junho	5ª Medição Julho	6ª Medição Agosto	7ª Medição Setembro	8ª Medição Outubro		
1	BLOCO 1C	R\$ 70.223,64	2,47%	43,58%	56,42%								
2	BLOCO 1D	R\$ 66.280,36	1,94%			100,00%							
3	BLOCO 6K	R\$ 241.687,39	6,50%				30,00%	40,00%	30,00%				
4	BLOCO 6T	R\$ 60.820,17	1,79%		100,00%								
5	BLOCO 1M	R\$ 263.763,83	9,27%						30,00%		30,00%	40,00%	
6	BLOCO 1X	R\$ 538.696,41	18,93%								12,00%	26,00%	
7	BLOCO 2E	R\$ 133.967,10	4,71%										
8	BLOCO 4N	R\$ 195.361,95	6,48%										
9	BLOCO 6T	R\$ 228.631,44	8,93%										
10	BLOCO 2G	R\$ 181.672,13	6,38%										
11	BLOCO 2A	R\$ 75.347,72	2,55%										
12	BLOCO 2D	R\$ 233.046,63	8,19%										
13	BLOCO 4C	R\$ 190.461,83	6,70%		40,00%	60,00%							
14	BLOCO CB	R\$ 194.259,26	6,53%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
15	BLOCO UPSP	R\$ 231.655,95	8,14%			30,00%	35,00%	35,00%					
TOTAL GERAL + BDI		R\$ 2.344.623,13											
TOTAL PARCIAL (R\$)				R\$ 30.690,64	R\$ 166.627,91	R\$ 239.024,24	R\$ 163.650,80	R\$ 226.294,10	R\$ 200.216,93	R\$ 192.341,26	R\$ 294.123,16		
PERC. PARCIAL (%)				1,08%	6,66%	8,40%	6,40%	7,96%	7,04%	6,76%	10,34%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 30.690,64	R\$ 197.228,55	R\$ 436.252,79	R\$ 600.903,59	R\$ 827.197,69	R\$ 1.027.414,62	R\$ 1.219.755,88	R\$ 1.513.879,04		
TOTAL ACUMULADO (%)				1,08%	6,93%	15,34%	20,73%	28,69%	35,73%	42,49%	62,83%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DURAÇÃO											
		2016		2017									
		9ª Medição Novembro	10ª Medição Dezembro	11ª Medição Janeiro	12ª Medição Fevereiro	13ª Medição Março	14ª Medição Abril	15ª Medição Maio	16ª Medição Junho	17ª Medição Julho	18ª Medição Agosto		
1	BLOCO 1C												
2	BLOCO 1D												
3	BLOCO 6K												
4	BLOCO 6T												
5	BLOCO 1M												
6	BLOCO 1X	26,00%	22,00%	15,00%									
7	BLOCO 2E	40,00%	60,00%										
8	BLOCO 4N			40,00%	50,00%								
9	BLOCO 6T				30,00%	35,00%	35,00%						
10	BLOCO 2G					40,00%	60,00%						
11	BLOCO 2A							100,00%					
12	BLOCO 2D							30,00%	25,00%	25,00%	20,00%		
13	BLOCO 4C												
14	BLOCO CB												
15	BLOCO UPSP												
TOTAL GERAL + BDI													
TOTAL PARCIAL (R\$)		R\$ 188.231,94	R\$ 198.886,47	R\$ 142.933,88	R\$ 181.776,07	R\$ 162.614,88	R\$ 198.929,29	R\$ 146.261,48	R\$ 68.261,46	R\$ 68.261,46	R\$ 68.261,46	R\$ 46.609,17	
PERC. PARCIAL (%)		6,62%	6,99%	6,02%	6,69%	6,37%	6,64%	5,11%	2,05%	2,06%	2,06%	1,64%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.691.010,01	R\$ 1.889.876,48	R\$ 2.032.809,38	R\$ 2.194.585,43	R\$ 2.347.200,29	R\$ 2.536.129,68	R\$ 2.681.391,06	R\$ 2.739.652,61	R\$ 2.797.913,97	R\$ 2.844.623,13		
TOTAL ACUMULADO (%)		6,62%	13,61%	16,63%	24,32%	29,69%	36,33%	41,43%	43,48%	46,63%	47,17%		

3
Assinatura