



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**3º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 074/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA .**

Processo nº: **23117.004908/2014-94**


Concorrência nº **004/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umarama, CEP 38.402-018, e a FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO – FAU, fundação de direito privado, instituída nos termos da escritura pública lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Uberlândia, Minas Gerais, no Livro 771, fl. 166, com sede na Avenida Engenheiro Diniz, nº 1178, Bairro Martins, CEP: 38400-462, Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº 21.238.738/0001-61, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Fernando Antônio Ferreira, portador da Cédula de Identidade nº MG-1.694.885 SSP/MG, e do CPF nº 124.873.096-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTES, e, de outro lado, a Empresa CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.836.494/0001-49, estabelecida na cidade Brasília-DF SCIA QD 11 CONJ. 01 LOTE03 CEP: 71.250-510, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Averaldo Franco Nunes, Economista/sócio gerente, portador da Cédula de Identidade nº. CORECON 2366/DF e inscrito no C.P.F. sob o nº 171.011.746-04, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 074/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004908/2014-94, na modalidade Concorrência nº 004/2014, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Acrescentar serviços no valor de **R\$ 103.269,76 (cento três mil duzentos e**





**sessenta e nove reais e setenta e seis centavos**), ou seja, 1,87% do valor inicial do contrato;

- 2) Corrigir a data final da vigência do instrumento contratual que foi anotada erroneamente como 02/03/2016 para 02/04/2016;
- 3) Prorrogar os prazos de execução e vigência para 02/08/2016;
- 4) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 3º termo aditivo ao contrato nº 115/2014;
- 5) Pactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo II ao 3º termo aditivo ao contrato nº 115/2014;

Como demonstrado na justificativa anexada nas folhas 2235 a 2242 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL**

Em função do acréscimo e supressões da cláusula primeira, o valor global passará de **R\$ 5.522.725,71 (cinco milhões quinhentos e vinte e dois mil setecentos e vinte cinco reais e setenta e um centavos)** para **R\$ 5.625.995,47 (cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa cinco reais e quarenta e sete centavos)**.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA**

De acordo com o subitem 15.2 da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor da garantia adicional ao contrato será de **R\$ 15.490,46 (quinze mil quatrocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)** – 5% (cinco por cento) sobre o valor acrescido.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Correrá à conta do dos convênios CT-INFRA FINEP 01.09.0544.01e 01.11.0135.01.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

**Uberlândia, 03 de março de 2016**

#### **CONTRATANTES**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
UBERLÂNDIA**

Elmiro Santos Resende  
Reitor

**FUNDAÇÃO DE APOIO  
UNIVERSITÁRIO – FAU**

Fernando Antônio Ferreira  
Diretor Executivo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



CONTRATADA

**CONSERVENGE CONSTRUÇÃO  
E CONSERVAÇÃO LTDA**

Aberaldo Franco Nunes  
Economista/sócio gerente

TESTEMUNHAS

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula  
CPF: 029.938.376-80

Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira  
CPF: 672.086.736-91

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2014.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | % ITEM | TOTAL (R\$)   | 1º MES | 2º MES | 3º MES | 4º MES | 5º MES | 6º MES | 7º MES | 8º MES | 9º MES | 10º MES | 11º MES | 12º MES | 13º MES | 14º MES | 15º MES | 16º MES | 17º MES | 18º MES | 19º MES | 20º MES | 21º MES | 22º MES | 23º MES | 24º MES | 25º MES | 26º MES | 27º MES | 28º MES | 29º MES | 30º MES |  |  |  |  |  |
|------|--|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 1    | SERVÇOS PRELIMINARES LEGALIZAÇÃO DE OBRA                                 |        | 131.745,70    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 2    | REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVENIENTES DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA TERMO |        | 27.881,03     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 3    | SERVÇOS PRELIMINARES ADMNISTRATIVO DA OBRA                               |        | 28.891,4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 4    | SERVÇOS PRELIMINARES ADMNISTRATIVO DE RESTAURAÇÃO                        |        | 307.809,84    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 5    | RECONSTRUÇÃO DE OBRA   |        | 394.468,59    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 6    | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 188.298,72    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 7    | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 107.787,37    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 8    | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 196.407,76    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 9    | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 190.968,62    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 10   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 508.538,95    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 11   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 303.538,48    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 12   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 148.528,21    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 13   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 17.708,41     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 14   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 133.975,62    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 15   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 389.618,17    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 16   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 48.229,85     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 17   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 4.127,31      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 18   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 42.858,85     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 19   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 71.774,55     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 20   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 50.828,28     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 21   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 64.118,55     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 22   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 56.627,21     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 23   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 2.851,01      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 24   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 34.298,33     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 25   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 58.532.725,71 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 26   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 18.853,00     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 27   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 18.853,00     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 28   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 18.853,00     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 29   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 18.853,00     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |
| 30   | SERVÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRA  |        | 18.853,00     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*



