



**TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
ADAPTAÇÕES NOS SANITÁRIOS DOS CAMPI
SANTA MÔNICA, UMUARAMA E EDUCAÇÃO
FÍSICA Nº 080/2013.**

Processo: 23117.007888/2013-22

Concorrência Pública: 007/2013

Em conformidade com o artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas reajustam o saldo remanescente do **Contrato nº 080/2013**, atendendo ao disposto na Lei 10.192/2011, bem como a cláusula nona do contrato original, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem a finalidade:

- 1) **Reajustar** o valor do 7º Termo Aditivo ao Contrato **080/2013** pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC/DI, atendendo ao disposto na Lei 10.192/2011, bem como a Cláusula Nona do contrato original, conforme justificativas anexas ao processo.
- 2) **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I** ao 8º Termo Aditivo ao contrato **080/2013**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em função da Cláusula Nova do contrato original, o valor referente ao 7º Termo Aditivo será reajustado pelo **INCC/DI** no valor de **R\$ 94.228,57** (noventa e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme tabela a seguir:

Resumo do Reajuste					
Período de Reajuste	Índices INCC			Valores	
	Índice relativo ao mês da proposta apresentada: io	Índice relativo ao mês do reajustamento	Índice INCC calculado:	Valor Contratual a Reajustar	Valor Total do Reajuste Anual Pleiteado
nov/13 a nov/16	1.625,4707	1.977,9041	21,68%	R\$ 434.594,98	R\$ 94.228,57

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

Em função do reajuste da Cláusula Primeira, o valor global passará de **R\$ 5.406.118,05** (cinco milhões quatrocentos e seis mil cento e dezoito reais e cinco centavos) para **R\$ 5.500.346,62** (cinco milhões quinhentos mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).



CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

De acordo com a Cláusula Décima Quinta do contrato original, o valor da garantia ao contrato será de **5% (cinco por cento)** sobre o valor global atualizado do contrato, ou seja, **R\$ 275.017,33** (duzentos e setenta e cinco mil e dezessete reais e trinta e três centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem, seus termos aditivos e apostilamentos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 30 de maio de 2017.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**

Orlando Cesar Mantese

Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor

BFX ENGENHARIA LTDA

Daniel Hayne Firmo
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS

Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61

Nome: Deisiane Maria Moreira Cabral
CPF: 100.123.406-50



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
 DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



ANEXO I AO 3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 080/2013.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MES - 1		MES - 2	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS / ADMINISTRATIVOS	149.278,64	3,0%	4,80%	2,78%	7,58%	
2	SANITÁRIOS CAMPUS SANTA MÔNICA	2.768.449,23	57,5%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	SANITÁRIOS CAMPUS UIMUARAMBA	1.740.455,96	34,7%	2,84%	3,11%	5,94%	
4	SANITÁRIOS ESEBA	415.725,96	8,3%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	SANITÁRIOS EDUCACIONAIS	477.267,33	9,9%	0,00%	0,00%	0,00%	
CONTRATO ORIGINAL		R\$ 4.550.177,12		56,52%	56,21%	11,79%	
ADITIVO 1		R\$ 66.641,53		-	-	-	
ADITIVO 2		R\$ 439.050,80		-	-	-	
REAJUSTE 1 ANO		R\$ 236.336,58		-	-	-	
REAJUSTE 2 ANOS		R\$ 278.910,20		-	-	-	
REAJUSTE 3 ANOS		R\$ 94.228,57		-	-	-	
VALOR GLOBAL DO CONTRATO		R\$ 5.500.340,62		56,52%	56,21%	11,79%	

Handwritten signature

Outra

Handwritten mark



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)**



Adminda



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**



D

SIMPL	ACUM.	MES - 3		MES - 4		MES - 5		MES - 6		MES - 7		MES - 8	
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %
66.186.551	1.809.925,79	2,78%	10,37%	2,78%	13,15%	2,78%	15,94%	3,25%	19,19%	2,78%	21,98%	2,78%	24,76%
66.186.552	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.553	1.809.925,79	9,51%	19,51%	12,60%	32,11%	7,85%	39,96%	13,12%	53,08%	13,60%	66,68%	11,35%	78,03%
66.186.554	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.555	1.809.925,79	2,78%	13,15%	2,78%	15,94%	2,78%	18,72%	2,78%	21,50%	2,78%	24,28%	2,78%	27,06%
66.186.556	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.557	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.558	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.559	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.560	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.561	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.562	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.563	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.564	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.565	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.566	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.567	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.568	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.569	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.570	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.571	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.572	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.573	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.574	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.575	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.576	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.577	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.578	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.579	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.580	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.581	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.582	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.583	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.584	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.585	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.586	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.587	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.588	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.589	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.590	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.591	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.592	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.593	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.594	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.595	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.596	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.597	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.598	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.599	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66.186.600	1.809.925,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dcto



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)**



Uberlândia

MES-9		MES-10		MES-11		MES-12		MES-13		MES-14	
SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
27,8%	27,55%	30,1%	30,45%	21,91%	33,36%	29,1%	36,27%	27,91%	39,17%	27,41%	47,08%
7,7%	35,25%	6,8%	37,25%	4,08%	35,89%	6,69%	37,58%	7,42%	39,75%	6,47%	44,25%
7,49%	42,74%	6,19%	43,44%	4,08%	35,89%	6,69%	37,58%	7,42%	44,25%	6,47%	44,25%
0,00%	42,74%	0,00%	43,44%	0,00%	35,89%	0,00%	37,58%	0,00%	44,25%	0,00%	44,25%
0,00%	42,74%	0,00%	43,44%	0,00%	35,89%	0,00%	37,58%	0,00%	44,25%	0,00%	44,25%
65,55%	65,489,63	65,55%	65,489,63	70,092,29	70,092,29	18,609,39	88,701,68	22,294,37	110,996,05	10,079,09	121,025,14
65,55%	65,489,63	65,55%	65,489,63	70,092,29	70,092,29	18,609,39	88,701,68	22,294,37	110,996,05	10,079,09	121,025,14
65,55%	65,489,63	65,55%	65,489,63	70,092,29	70,092,29	18,609,39	88,701,68	22,294,37	110,996,05	10,079,09	121,025,14
65,55%	65,489,63	65,55%	65,489,63	70,092,29	70,092,29	18,609,39	88,701,68	22,294,37	110,996,05	10,079,09	121,025,14



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**



DF

Orçto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
 DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



Almeida

MÊS -15		MÊS -16		MÊS -17		MÊS -18		MÊS -19		MÊS -20	
SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
1.94%	4210,32%	1.94%	45.96%	0.00%	35.96%	0.00%	45.96%	0.00%	45.96%	0.00%	45.96%
13.02%	45.96%	8.55%	57.79%	0.00%	57.79%	0.00%	57.79%	0.00%	57.79%	0.00%	57.79%
0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
297625,70	141.758,65	297625,70	141.758,65	297625,70	141.758,65	297625,70	141.758,65	297625,70	141.758,65	297625,70	141.758,65
65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63	65.489,63
20.733,51	141.758,65	14.163,11	155.921,76	-	155.921,76	-	155.921,76	-	155.921,76	-	155.921,76
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



De

Outro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



	MES-21	MES-22	MES-23	MES-24	MES-25	MES-26
SIMPL.%	0.00%	0.00%	1.96%	1.96%	1.97%	2.03%
ACUM.%	45.96%	45.96%	47.92%	49.89%	51.86%	53.83%
SIMPL.	0.00%	0.00%	11.75%	11.75%	11.81%	11.81%
ACUM.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SIMPL.%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
ACUM.%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%
SIMPL.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACUM.	307.489,63	307.489,63	386.029,74	496.949,49	621.715,60	654.899,63
SIMPL.%	-	-	-	-	-	-
ACUM.%	-	-	18.726,42	193.374,50	209.513,07	236.336,58
SIMPL.	-	-	18.726,42	18.726,42	16.138,47	26.823,51
ACUM.	-	-	-	-	-	-
SIMPL.	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55
ACUM.	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55	508.162,55

UB Uberlândia

Detalhe



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



OSMwda

	MES-27		MES-28		MES-29		MES-30	
	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.	SIMPL.	ACUM.
7.59%	97.72%		7.59%	97.81%	7.59%	97.40%	7.59%	100.00%
100.00%		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	
100.00%		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	
100.00%		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	
100.00%		100.00%		100.00%	100.00%		100.00%	
23.793.34	23.793.34		23.793.34	47.586.68	23.793.34	71.380.02	22.848.55	94.228.57
65.489.63		65.489.63		65.489.63		1.151.90	66.641.53	
236.336.58		236.336.58		236.336.58			236.336.58	
23.793.34		23.793.34		23.793.34		23.793.34		23.793.34
99.248.03		99.248.03		99.248.03		99.248.03		99.248.03


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

[Handwritten signature]

Oute

