



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



7º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 117/2014 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, SMART PROJETOS LTDA - ME.

Processo nº: **23117.005779/2014-51**

Concorrência Pública nº **006/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38.412-639, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **SMART PROJETOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.218.183/0001-81**, estabelecida na cidade de Poços de Caldas-MG na Rua: Rio Grande do Sul, 641 Bairro: Centro CEP: 37.701-001, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela seu Sócio-Administrador o Sr. Thiago Pereira Gonçalves, portador da Cédula de Identidade nº: MG-13.115.176 SSP/MG e inscrito no C.P.F. sob o nº 086.205.686-12, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 117/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.005779/2014-51, na modalidade Concorrência Pública nº 006/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade:

- 1) Prorrogar os prazos de execução para 30/06/2017 e vigência para 31/12/2017.**
- 2) Repactuar cronograma Físico-Financeiro nos termos do Anexo I.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

O valor global permanecerá em **R\$ 1.670.074,23** (um milhão seiscentos e setenta mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).



CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas previstas neste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Programa Orçamentário: 108507
- Elemento de Despesa: 3390.39
- Fonte de Recurso: 0112
- Nota de Empenho Nº.: 2016NE801110

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 21 de dezembro de 2016.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA


Eduardo Nunes Guimarães
Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor


SMART PROJETOS
LTDA - ME

Thiago Pereira Gonçalves
Sócio-Administrador

TESTEMUNHAS


Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	Total do Item		1ª medição (24/01/2017)		2ª medição (07/04/2017)		3ª medição (13/07/2017)		Acumulado	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Bloco Eng Civil	Estudo preliminar	R\$ 9.271,52				R\$ 9.271,52	100,00%			R\$ 9.271,52	100,00%
	Anteprojeto arquitetônico	R\$ 18.543,05				R\$ 18.543,05	100,00%			R\$ 18.543,05	100,00%
	Projeto arquitetônico executivo	R\$ 37.086,09				R\$ 37.086,09	100,00%			R\$ 37.086,09	100,00%
	Projeto executivo estrutural em concreto armado	R\$ 20.860,93		R\$ 4.172,19	20,00%	R\$ 12.516,56	60,00%	R\$ 4.172,19	20,00%	R\$ 20.860,93	100,00%
	Projeto executivo estrutural de estruturas metálicas	R\$ 20.860,93		R\$ 4.172,19	20,00%	R\$ 12.516,56	60,00%	R\$ 4.172,19	20,00%	R\$ 20.860,93	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das fundações	R\$ 9.271,52		R\$ 1.854,30	20,00%	R\$ 5.569,91	60,00%	R\$ 1.854,30	20,00%	R\$ 9.271,52	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias	R\$ 11.589,40		R\$ 2.317,88	20,00%	R\$ 6.953,64	60,00%	R\$ 2.317,88	20,00%	R\$ 11.589,40	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas e telefônicas	R\$ 3.311,26		R\$ 331,13	10,00%	R\$ 2.317,88	70,00%	R\$ 662,25	20,00%	R\$ 3.311,26	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações de gases	R\$ 18.543,05		R\$ 1.854,31	10,00%	R\$ 12.980,14	70,00%	R\$ 3.708,61	20,00%	R\$ 18.543,05	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações de prevenção e combate a incêndios	R\$ 13.907,26		R\$ 1.390,73	10,00%	R\$ 9.735,08	70,00%	R\$ 2.781,45	20,00%	R\$ 13.907,26	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefonia, fiação e SPDA	R\$ 11.589,40		R\$ 1.158,94	10,00%	R\$ 8.112,58	70,00%	R\$ 2.317,88	20,00%	R\$ 11.589,40	100,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações de esgoto	R\$ 3.311,26		R\$ 331,13	10,00%	R\$ 2.317,88	70,00%	R\$ 662,25	20,00%	R\$ 3.311,26	100,00%
	Elaboração do projeto executivo de condicionamento de ar	R\$ 6.622,52		R\$ 662,25	10,00%	R\$ 4.635,76	70,00%	R\$ 1.324,50	20,00%	R\$ 6.622,52	100,00%
	Elaboração do projeto executivo de paisagismo	R\$ 2.089,54		R\$ 208,95	10,00%	R\$ 1.448,68	70,00%	R\$ 413,91	20,00%	R\$ 2.089,54	100,00%
	Elaboração da planilha de orçamentos e memorial	R\$ 4.635,76		R\$ 463,58	10,00%	R\$ 3.245,03	70,00%	R\$ 927,15	20,00%	R\$ 4.635,76	100,00%
	Sondagem - furo	R\$ 11.589,40		R\$ 1.158,94	10,00%	R\$ 10.430,46	90,00%			R\$ 11.589,40	100,00%
Projeto de terraplenagem e geométrico sistema viário/aceiros	R\$ 993,38		R\$ 99,34	10,00%	R\$ 695,37	70,00%	R\$ 198,68	20,00%	R\$ 993,38	100,00%	
Sub - Total	R\$ 204.056,29		R\$ 20.173,84		R\$ 121.283,12		R\$ 62.599,13		R\$ 204.056,29		
BOM (20,8%)	R\$ 42.443,71		R\$ 4.156,16		R\$ 25.226,89		R\$ 13.420,66		R\$ 42.443,71		
TOTAL	R\$ 246.500,00		R\$ 24.330,00		R\$ 146.510,00		R\$ 75.619,99		R\$ 246.500,00		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto do Contrato: Elaboração de projetos - Bloco da Engenharia Civil