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PROJETO BASICO

Processo n2 23117.089355/2019-46
1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa para execugdao da 22 etapa da obra de ampliagdo do Anexo do
3NSM, no campus Santa Monica, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia. Conforme Orientacdo Técnica
IBR 002/2009, do Instituto Brasileira de Auditoria de Obras Publicas, conceitua-se obra de engenharia:

Obra de engenharia é a ag¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessdria a utiliza¢éo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo
a participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Ainda da mesma OT:

Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a fungdo de

sua utilizagdo atual.

Enquadramos, portanto, como obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no documento
Orgamento - Planilha sintética, analitica, cronograma, BDI.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel na forma da
lei.

1.4.1. Conforme cronograma, os periodos de execugao sao assim distribuidos:

a) 12 a0 22 més: Execucdo de fundacdes e estrutura metdlica;
b) Paralisagcdo, compatibilizado com a obra ja em andamento;
c) 32 ao 42 més: Finalizacdo do objeto;

d) 15 dias finais: recebimento provisorio.

Observacdo: no item DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO estdo pormenorizadas as condigdes de
recebimento.

1.5. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco global.

1.5.1. Conforme com o Acdrddo 1.977/2013:

(...) Esse regime é indicado quando os quantitativos dos servicos a serem executados

puderem ser definidos com preciséo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no documento Estudo

Técnico Preliminar da Contratacgdo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solugdao como um todo, conforme minudenciado no documento Estudo

Técnico Preliminar da Contratacdo, abrange os documentos anexos a este processo, a saber:
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a) Projeto arquitetonico (documentos
SEI 1608826, 1608832, 1608837, 1608840, 1608845, 1608848);

b) Projeto de instalagdes elétricas (documentos SEI 1608921, 1608926, 1608932);
c) Projeto de instalagGes de légica (documento SEI 1608946);
d) Projeto de refrigeracdo (documento SEI 1608953)

e) Projeto de estrutura metalica, corrigido (documentos
SEI 1889378, 1889381, 1889383, 1889386)

f) Planilha de estimativa de custos, cronograma fisico-financeiros proposto para
execucao, BDI, planilha de preco unitdrio (documento SEI 1890747), e;

g) Caderno de Encargos e Servigos (documento SEI 1630110);

3.2. Todas as intervengdes a serem entregues pela CONTRATADA devem estar prontas,
acabadas, limpas e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento nos termos dos projetos, cadernos de
encargos, memoriais descritivos e demais documentos fornecidos neste processo, com a seguinte
discriminagao geral:

3.2.1. Elaboracdo das possiveis alteracGes, atualizacdes e compatibilizacbes dos projetos
fornecidos, quando forem necessarias para o perfeito funcionamento das instala¢des, sempre com a
anuéncia da FISCALIZACAO;

3.2.2. Elaboragdo de projetos complementares necessarios para a perfeita execu¢ao do
objeto contratado. Os projetos deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO para aprovacdo antes do
inicio da execucdo da obra;

3.2.3. Elaboragdo e atendimento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

3.2.4. Elaboracdo e atendimento do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO0);

3.2.5. Registro e pagamento das AnotaclGes de Responsabilidade Técnica necessdrias, bem

como pagamento de todas outras taxas relativas as aprovacOes dos projetos junto aos o6rgdos
publicos e demais taxas e emolumentos relativos a execucao das obras e servicos;

3.2.6. Fornecimento de todos os insumos, equipamentos e mdo de obras necessdrias a
execuc¢ao de todas as obras e servicos;

3.2.7. Instalacdo do canteiro de obras, que deverd ser dimensionado pela contratada
conforme normas regulamentadoras, cercamento necessario para isolamento e seguranca da area,
instalacOes provisdrias necessarias (dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia, etc.), identificacdo da
obra por meio de placas e servigcos necessarios para execucao de todas as obras e servicos;

3.2.8. Fornecimento de equipamentos de protec¢do individual e de protec¢ao coletiva, bem
como ferramentas necessdrias para a execucao de obras e servicos;

3.2.9. Apresentac¢do, em todas as medigdes, juntamente com a documentac¢ado trabalhista,
da "FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI";

3.2.10. Execucdo de todos os ensaios, testes e controle tecnoldgico previstos nas normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes;

3.2.11. Execucdo dos possiveis remanejamentos, refazimentos, reparos, etc., de instalacdes
diversas, redes de agua pluvial, caixas de esgoto, dgua, energia elétrica, telefone, ldgica, etc.,
porventura danificadas com a execugdo dos servicos contratados;

3.2.12. Execucdo de todas as demolicOes, remocgOes e retiradas necessarias a realizacao dos
servicos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou descarte adequado do material
resultante deste processo. O descarte devera atender as normas ambientais e de sustentabilidade
preconizadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente e demais 6rgdos atuantes na area. A
CONTRATADA deve considerar e planejar a remocao cuidadosa de todos os materiais, sempre com a
anuéncia da FISCALIZACAO;
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3.2.13. Execucdo de toda a limpeza de terreno necessdria para o inicio dos servigos
contratados;
3.2.14. Execucdo de toda a movimentagdo de terra especificada em projetos e/ou necessaria

a consecucdo do objeto de contratacado, incluindo revolvimento e limpeza de solo, escavacgdes,
aterros, reaterros, regularizacdes, compactacdes e descarte devido do material resultante destes
Servigos;

3.2.15. Execucdo de todos os elementos de fundagdo descritos em projetos e/ou necessarios
a estabilidade da estrutura, inclusive estacas, arrasamento de cabega de estacas, lastros, blocos,
vigas baldrames e demais servicos necessarios a sua perfeita execucao;

3.2.16. Execucdo de todos os elementos estruturais descritos em projetos e/ou necessario
a consecucdo do objeto contratado, conforme projetos fornecidos e/ou desenvolvidos pelo
contratado e seguindo as orientacdes da fiscalizacdo;

3.2.17. Execucdo de todas as impermeabilizacbes especificadas em projetos e em
documentos complementares a estes e/ou necessarias para a estanqueidade, funcionalidade e
seguranca das instala¢des, inclusive mantas, protecGes mecénicas, regularizacbes, emulsdes,
pinturas de ligacao e demais elementos componentes dos tipos de impermeabilizagao;

3.2.18. Execucdo de todos os elementos de vedacdo externa e interna, conforme projetos,
planilha e demais documentos componentes deste processo, inclusive alvenaria de blocos
ceramicos e suas fixacdes, encunhamentos e estruturas auxiliares, divisérias diversas, bem como
chapisco, massa Unica, reboco e arremates, devendo ser entregues impermeabilizados e estanques
as acdes de intempéries;

3.2.19. Execucdo de todos os revestimentos e acabamentos de parede externos e internos,
inclusive chapiscos, rebocos, embogos, massas Unicas, fundos seladores, emassamentos
diversos, isolamentos diversos, pinturas, texturas, filetes em granito, revestimentos com placas em
MDF, revestimentos ceramicos, pastilhas de porcelana, revestimentos metalicos e quaisquer outros
acabamentos de parede especificados em projetos e demais documentos componentes deste
processo;

3.2.20. Execucdao de todos os revestimentos e acabamentos de teto, inclusive inclusive
chapiscos, rebocos, embogos, massas Unicas, emassamentos diversos, isolamentos diversos, pintura,
forros e demais acabamentos de tetos especificados em projetos e demais documentos
componentes deste processo;

3.2.21. Fornecimento e instalacdo de todas as esquadrias especificadas, inclusive seus
peitoris, ferragens, fechaduras diversas, barras antipanico, pinturas diversas e demais acabamentos
especificados, conforme projetos e demais documentos componentes deste processo;

3.2.22. Fornecimento e instalacdo de todos os corrimdo, guarda-corpos e demais elementos
de seguranca, internos e externos, que deverao ser executados em conformidade com as normas
vigentes, inclusive pinturas, acabamentos, acessoérios de fixacdo e outros elementos especificados
e/ou necessarios ao perfeito funcionamento das instalagoes;

3.2.23. Execucdo de todos os acabamentos de piso internos e externos, inclusive
regularizagbes, contrapisos, cimentados, pisos em concreto, granitos, granilites, granitinas, pisos
tateis e demais sinalizagdes de acessibilidade, fitas antiderrapantes, pinturas, e seus respectivos
rodapés e soleiras, conforme especificados em projetos e demais documentos componentes deste

processo;
3.2.24. Execucdo de todos os elementos de cobertura, inclusive estrutura metdlica e lona.
3.2.25. fornecimento e instalagdo de todas as pegas de loucgas, metais e acessorios, incluindo

lavatérios, cubas, bancadas em granito, vasos sanitarios, mictérios, torneiras, duchas higiénicas, e
guaisquer outros itens, conforme especificacdes de projetos e demais documentos componentes
deste processo;
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3.2.26. Execucdo de todas as instalagdes hidrossanitarias (dgua fria, esgoto, agua pluvial,
drenagem de ar condicionado, etc) descritas e detalhadas em projetos e/ou necessarias para o
perfeito funcionamento de obras e servicos contratados, inclusive tubulacdes, conexdes e pecas
acessorias, bem como a construgdo as caixas de passagem necessarias ao perfeito funcionamento
das instalacGes;

3.2.27. Execucdo de todas as instalagdes elétricas e de sistema de prote¢do contra descargas
atmosféricas descritas e detalhadas em projetos e/ou necessarias para o perfeito funcionamento de
obras e servigos contratados, bem como a construgdo as caixas de passagem necessarias ao perfeito
funcionamento das instalacdes;

3.2.28. Execucdo de todas as instalacdes de climatizacdo de ar descritas e detalhadas em
projetos e/ou necessdrias para o perfeito funcionamento de obras e servigos contratados, inclusive o
fornecimento de todos os equipamentos especificados, bem como a construcdo as caixas de
passagem necessarias ao perfeito funcionamento das instalagées;

3.2.29. Execugao de todas as instalagdes relativas ao sistema de seguranga e controle de
acesso especificadas e detalhadas em projetos e/ou necessarias para o perfeito funcionamento de
obras e servicos contratados, inclusive o fornecimento de todos os equipamentos
especificados, bem como a construcdo as caixas de passagem necessarias ao perfeito
funcionamento das instalagdes;

3.2.30. Execucdo de todas as instalacdes de protecdo e combate a incéndio descritas e
detalhadas em projetos e/ou necessarias para o perfeito funcionamento de obras e servicos
contratados, inclusive tubulacdes, conexdes e pegas acessorias, bem como a construcdo as caixas de
passagem necessarias ao perfeito funcionamento das instalacdes;

3.2.31. Execucdao da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo das obras e dos
servicos e tratamento final das partes executadas;

3.2.32. Elaboracdo de projeto as built durante a execu¢ao da obra, com entregas parciais de
cOpia digital das etapas concluidas a cada medicdo, bem como uma entrega final de todos os
projetos e detalhes as built em cdpias digitais e impressas, apds a finalizacdo dos servigos;

3.2.33. Apresentacdo, a cada medicdo, de toda a documentacado previdenciaria do periodo;
3.2.34. Execucdo, readequacdo ou reparos eventualmente danificados durante a obra;
3.2.35. Execucao da limpeza geral das obras e servigos, de seus complementos, de seus

acessos, interligacdes, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo das obras e dos
servicos e tratamento final das partes executadas;

3.2.36. Elaboracdo de projeto as built durante a execucdo da obra, com entregas parciais de
copia digital das etapas concluidas a cada medicdo, bem como uma entrega final de todos os
projetos e detalhes as built em cdpias digitais e impressas, apds a finalizacao dos servigos;

3.2.37. Apresentacdo, a cada medicdo, de toda a documentacgdo previdenciaria do periodo;
3.2.38. Observacgdes:
3.2.38.1. Os servicos e suas quantidades constantes da planilha foram minuciosamente

levantados, porém cabe as proponentes verifica-los;

3.2.38.2. Caso haja discordancia deve informar a comissdo de licitagdo em até 2 (dois)
dias uteis antes do dia marcado para abertura das propostas;

3.2.38.3. Em ndo se manifestando, considerar-se-a que a proponente concorda com o
proposto, ndo havendo posteriormente acréscimos de preco e servico;

3.2.38.4. Todo o descarte de materiais e entulhos provenientes das intervengdes devera
ser realizado de acordo tanto com as normas de vigilancia sanitdria quanto normas vigentes
de sustentabilidade;
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3.2.38.5. Todas as interveng¢des deverao ser executadas em conformidade com as normas
vigentes.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade

Tomada de preco.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdao abrangem o seguinte:
5.1.1. Obrigatoriamente, atender a todos os normativos descritos neste processo, durante

toda a vigéncia contratual, inclusive em suas prorrogacdes, tanto a empresa quanto os seus técnicos
e funcionarios.

5.1.2. Ofertar precos exequiveis e compativeis com a prestacdo de servicos objeto deste
estudo.
5.1.3. Possuir infraestrutura e equipamentos de qualidade, além de mdo de obra
capacitada.
5.1.4. Assim que assinar o contrato, programar o inicio da presta¢ao de servico, que seguira
conforme cronograma fisico-financeiro que integrara o projeto basico de contratacao.
5.1.5. Atender todas as obrigacbes dispostas em Projeto Basico, Edital de licitacao e
Contrato.
5.1.6. A LICITANTE deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional e
técnico- profissional conforme item CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR desse Projeto Basico.
5.1.7. Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz.
5.1.8. Se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para o

cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (34) 3291-8915.

6.1.1. apesar que ha entendimentos que exigir a visita técnica possa restringir a
competitividade nos procedimentos licitatérios, a Administracdo recomenda enfaticamente que os
licitantes a facam pois a obra e o local da obra possuem caracteristicas Unicas.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.
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6.2.2. o licitante deverd trazer em duas vias, em papel timbrado, a DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme descrito no Edital de Licitacdo.

6.3. Os documentos contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo estardo
disponiveis on-line, em sitio eletrénico publicado pela licitante. Eventuais duvidas de natureza técnica
decorrentes da realizacdo da vistoria ou demais solicitacGes/questionamentos relativos a
documentacgao deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitacao, via oficio protocolado no SETOR DE
PROTOCOLO campus Santa Mdnica até dois dias Uteis anterior a data fixada para a sessdo publica.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.
7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.1.1. apos a assinatura do contrato sera realizada reunido de apresentacdo dos fiscais com

os engenheiros de obra onde se discutira os pormenores da obra;

7.1.2. em seguida serd emitida Ordem de Servico pela Diretoria de Infraestrutura, cujas
etapas observardo cronograma fisico-financeiro anexo a esse processo.

7.1.2.1. A referida ordem de servico somente sera emitida apds a comprovacao de
quitacdo da garantia exigida conforme item GARANTIA DA EXECUCAO.

7.2. A execucdo dos servigos sera iniciada com a emissdo da Ordem de Servico, cujas etapas
observardo o cronograma anexo a este processo.

7.3. Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual serd de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

7.4. Prazo de execu¢ao: o prazo maximo para execucao das obras e servicos de engenharia sera
de 5 (cinco) meses, contados a partir do 32 (terceiro) dia corrido, contados da data do recebimento pela
licitante vencedora da Ordem de Servico. O item OBJETO detalha as etapas do cronograma.

7.4.1. o prazo de execu¢do comecara a contar mesmo que a Contratada ndo assine ou se
recuse a assinar a Ordem de Servico.
7.5. Os termos de medicdo e recebimento provisorio e definitivo de obra estdo definidos em
itens especificos desse edital.
8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1. A gestdo do contrato serd executada pelos seguintes agentes:

GESTOR DO CONTRATO |[ Carlos Henrique Rezende Carvallho, 21102504, CPF 086.462.276-77, DIRIE
FISCAL ADMINISTRATIVO | Albertran Dias Faria, 1964899, CPF 026.513.291-69, DIRIE
FISCAL TECNICO A ser nomeado em portaria especifica

8.2. A licitante vencedora do certame poderd entrar em contato com os membros das equipe
de fiscalizacdo através dos numeros de telefone ou pelos enderecos de e-mail institucional que serao
informados quando da assinatura do contrato.

8.2.1. Todos os documentos atinentes a conducdo do contrato deverdo ser encaminhados
pelo setor de protocolo da Universidade.

8.3. As formas de medicdo, controle, fiscalizacdo, recebimento provisério e definitivo do objeto
estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto basico, bem como em demais documentos
componentes deste processo.
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8.4. As sancOes, glosas, condi¢cdes para rescisdao contratual e prestacdo de garantia de
execucao estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto bdsico, bem como em demais
documentos componentes deste processo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, considerando a natureza das obras contratadas
e promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2. Os materiais utilizados na execucdao das obras deverao atender as especificacbes de
projeto, bem como normas da ABNT, INMETRO e demais normas padronizadoras de qualidade e
desempenho de materiais na construgao civil.

9.3. Os equipamentos, ferramentas e utensilios fornecidos para a execucdo das obras
contratadas deverdo ser compativeis com o porte das intervencdes, bem como com os locais de
execucao, considerando as interferéncias naturais do Campus.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao
a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias
e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacbes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;
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10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gis;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartodrio de Registro de Imoveis;

10.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90

(Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

10.13. A Contratante podera pedir a qualquer momento a substituicdo de qualquer funcionario,

preposto ou responsavel técnico da Contratada.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdarios, na qualidade e

guantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos

devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos termos do

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN

SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,

cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no

prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas

melhores condi¢cOes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer

mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de

1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do

Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagcdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem

limitagOes;
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11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancoes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢do dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e
distribuicado civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢cdes do érgao;

11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢do de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacgGes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos érgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

11.35. Elaborar o Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
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11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdao competente, conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderda dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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11.40. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n°
382, de 26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

11.44. No caso de execuc¢do de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar
da regido mais préxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou ConvencGes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuices sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;
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11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢dao acima, a retengao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n? 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implanta¢do do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

11.45.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegac¢des de falhas ou
omiss0es em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obriga¢Ges contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Bdsico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servicos contratados

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, |, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgao
total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
11.51. O Engenheiro de Obra serd obrigatoriamente o Responsavel Técnico pela obra.
11.51.1. a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devera ser apresentada no primeiro dia da
obra.
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11.52. O empregador é obrigado a efetuar o registro de seus empregados antes do inicio da
prestacdao dos servicos.

11.52.1. para isso deve apresentar copia das carteiras de trabalhos 24 horas antes do inicio das
obras.

11.52.2. também deverd ser apresentada copia da carteira de trabalho dos terceirizados,
juntamente com o contrato de subcontratacao, 48 horas antes desses adentrarem na obra.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo

12.1.2. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada,

notadamente: estar regular no SICAF, ter atestado técnico da parcela subcontratada, ter responsavel
técnico, que devera ser o preposto da empresa subcontratada.

12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 72 do Decreto n? 8.538, de 2015, no percentual maximo de 20%, atendidas as
disposicdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdao das propostas, com a
descricao dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no § 12 do
art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢bes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipotese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente

subcontratada;
12.4.4. a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

12.4.5. Ndo se admite a exigéncia de subcontrata¢do para o fornecimentos de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.
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12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante deverda ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestdo do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.
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14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo

com as regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacado dos
servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢dao dos servigcos devera ser verificad

a

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatédrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo

da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salério;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando
for devido;

14.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados

ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizad
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

a

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;
14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucado

Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estdgio Fiscalizacdo, estabelecidas pelo

Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

14.17.2. Promover reunido com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes

necessarios ao bom andamento das obras e servicos de engenharia;

14.17.3. Determinar a colocagao obrigatdria das placas das obras e servicos de engenharia, d
acordo com o modelo estabelecido pela Universidade;

e

14.17.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o
atualizado;
14.17.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de

Encerramento” do Livro de Ordem;

14.17.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritério das obras e servigos d
engenharia, a disposicao da Fiscalizacdo, uma cdpia do Projeto completo;
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14.17.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e
emolumentos, inclusive Alvara, necessdrios a execucdo das obras e servicos de engenharia;

14.17.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranga do
Trabalho, bem como a manutencao do local das obras e servigos de engenharia em bom estado de
limpeza, organizacdo e conservacao;

14.17.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

14.17.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para problemas que
surgirem durante a execucdo das obras e servicos de engenharia, desde que ndo acarretem
modificacdes nas Especificacées, ou importem em obras e servicos de engenharia ou aumento de
despesas;

14.17.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a apreciacao
do Ordenador da Despesa, qualquer alteragao imprescindivel a realizacdo das obras e servigos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a apreciagao;

14.17.12. Opinar sobre quaisquer solicitacdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas
que importem em Onus para a Universidade e/ou aumento do prazo de execucdo das obras e
servicos de engenharia;

14.17.13. Levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solucdes ndo sejam de sua alcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

14.17.14. N3do permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servicos de engenharia,
de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servicos de engenharia;

14.17.15. Anotar, no Didrio de Obras, as determinac¢des e comunicagées a Licitante Vencedora;
14.17.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de

engenharia;

14.17.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata correcdo de obras e servicos de engenharia
mal executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as
Especificagbes, sem 6nus, nem dilatacdo do prazo de execugdo, bem como, exigir a retirada imediata
de qualquer empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

14.17.18. Conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenca de
Responsavel da Licitante Vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento da
notificacdo de conclusdo dos mesmos, atestando a sua realizagdo;

14.17.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicacdo de penalidade a
Licitante Vencedora;

14.17.20. Preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigdo
realizada, encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente
com a Solicitacdao de Pagamento;

14.17.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentagdo relativa a execugdo das obras e
servigos de engenharia;

14.17.22. Organizar arquivos de catalogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas
obras e servicos de engenharia, os quais serdao solicitados a Licitante Vencedora com todos os
esclarecimentos julgados necessarios;

14.17.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacdo aos testes
de materiais, obras e servigos de engenharia e demais recomendag¢des da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, exigindo cdpia dos resultados dos mesmos;
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14.17.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora
notificagdo comunicando a sua conclusao e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

14.17.25. Nos 90 (noventa) dias seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o item
anterior, proceder a vistoria para lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servicos de
engenharia ou relatério de ndo cumprimento deste Edital, juntamente com a lista ou pendéncias;

14.17.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia,
fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua realizacao;

14.17.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrucdo (instalacdo, manutencdo, operacdo e outros que sejam necessarios) dos
equipamentos instalados e encaminha-los a Diretoria de Materiais / Divisdo de Patrimonio da
Universidade, juntamente com toda a Documentag¢do das obras e servicos de engenharia em seu
poder, quando do término e aceitacdo da mesma;

14.17.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros,
durante a execucdo das obras e servigcos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

14.18. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

O modelo da AGU utilizado nesse projeto basico faculta a adaptacdo desse item. Dessa
forma a redacdo adotada sera a produzida por Marcelo Neves para a Revista do TCU n2

114
15.1. Comunicacao do término do servico:
15.1.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condi¢gdes de ser recebido, a

CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de
gue seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisdrio.

Obs.: A emissdo da comunicac¢do acima referida fora do prazo contratual caracterizard atraso,
sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

15.2. Recebimento provisério:

15.2.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO emitird o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Obs.: Em caso de constatacdo local da ndo finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas
ainda n3o executadas/fornecidas, ndo sera reconhecida a Comunicag¢do do término do servigo
acima referida, o que implicard ndo emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO
SERVICO e na caracteriza¢do de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.

15.2.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscaliza¢do
constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado, fard constar, junto ao TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias concedendo-se prazo compativel, de
até 30 (trinta) dias da data da emissdo do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.

15.2.3. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuars,
dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacao de nova VISTORIA.
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15.2.4. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAO emitira
Oficio & COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 5 (cinco) dias, para que sejam efetuadas
as providéncias com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

OBS.: Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas pela
Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

15.3. Recebimento definitivo:

15.3.1. No prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissdo do Oficio, sera
observado, pela COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalacdes e finalizada VISTORIA, com vistas a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;

15.3.2. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze)
dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias;
15.3.3. Sanadas as pendéncias, a CONTRATADA fard comunicac¢do por escrito 8 COMISSAO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO, que fard nova VISTORIA para verificar a perfeita adequacdo do servico
aos termos do presente Projeto Basico. Estando tudo adequado serd emitido o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 10 (dez).

15.3.4. O ndo cumprimento do prazo de 15 (quinze) dias caracterizara atraso.

15.3.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente serd lavrado apés a:
15.3.5.1. correcdo das anormalidades por ventura verificadas, sendo que, as mesmas
deverdo ser executadas e aceitas pela Comissao;
15.3.5.2. comprovagao do pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social
relativa ao periodo de execucdo das obras e servicos de engenharia;
15.3.5.3. comprovacgao por parte da Licitante Vencedora das ligagOes definitivas de 4gua,
energia, esgoto, telefone e gas;
15.3.5.4. apresentacao do laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;
15.3.5.5. apresentagao da carta habite-se emitido pela Prefeitura Municipal;
15.3.5.6. apresentacao da as-built final da obra executada, e;
15.3.5.7. apresentacao da certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o

registro da obra junto ao cartdrio de registro de imdveis.

15.3.6. As providéncias quanto a documentagdo acima sdo de obrigacdo da Licitante
Vencedora, em conjunto com a Universidade, sendo condicdo indispensdvel para o recebimento
definitivo das obras e servicos, objeto deste contrato.

15.3.7. A Licitante Vencedora fica obrigada a manter as obras e servicos de engenharia por
sua conta e risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condicdes de
conservagao e funcionamento.

15.3.8. A Comissdo de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e servicos
de engenharia, serd composta por pelo menos 3 (trés) membros designados pelo Reitor.

15.4. Do término:
15.4.1. Apds a emissdio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em

consonancia com o item DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO, poderd ser dado prosseguimento ao
pagamento do saldo restante devido.

15.5. Aceitos as obras e servicos de engenharia, a responsabilidade da Licitante Vencedora pela
gualidade, correcdo e segurancga dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das
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responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢es legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO
16.1. Das medicdes:
16.1.1. A Licitante Vencedora apresentara, na forma de Relatdrio, apds o inicio efetivo da

execucao dos servicos, medicdo periddica dos servicos executados e dos materiais empregados, para
a Fiscalizacdao da Universidade conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela Licitante Vencedora a cada medicao;

16.1.2. As medicdes deverdao conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizacdo futura;

16.1.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo
podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato;
16.1.4. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO, nao podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

16.1.5. A Nota Fiscal/Fatura tera que ser emitida, obrigatoriamente, com o numero de
inscricdo no CNPJ apresentado para a Habilitacdo, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas
com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuicdes
das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizd-los em sua Matriz ou Sede;

16.1.6. Os documentos comprovando tal centralizagdo deverao ser fornecidos pelos érgaos
competentes, constando da documentacao apresentada na Habilitacdo;

16.1.7. Os equipamentos fornecidos que sofrem patrimoniamento deverdo ter nota fiscal
especifica em nome da Universidade. A contratada devera verificar quais sdo esses equipamentos
junto a fiscalizagdo.

16.1.8. A administracao local serd paga proporcionalmente ao andamento fisico do objeto
contratual.

16.2. Do pagamento:

16.2.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

atestamento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data do atestamento da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei
n? 8.666, de 1993.

16.2.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério do servigo,
conforme este Projeto Basico.

16.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.2.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

16.2.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
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relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de
servicos e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma, além da apresentacdo das
documentacdes fiscais e trabalhistas.

16.2.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.2.5.1. o prazo de validade;

16.2.5.2. a data da emissao;

16.2.5.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

16.2.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;

16.2.5.5. o valor a pagar; e

16.2.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.2.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.2.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.2.7.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.2.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.2.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.
16.2.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencdo das condicdes de habilitagcdo exigidas no edital.

16.2.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacado
ou, Nno mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

16.2.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

16.2.12. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.2.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.2.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
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16.2.14.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.2.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.2.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.2.17. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

16.2.17.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos
servicos objeto do contrato.

16.2.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.2.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

| = (6/100)
365
| =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC/DI exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, afetando exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo
decorra de culpa da contratada.

17.1.2. Caso a culpa pelo atraso na obra seja da contratada, a correcao serd vedada,
obrigando-a a arcar com os 6nus decorrentes do atraso (TCU, Ac 1607/2009-Plenario).

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.8. Na hipotese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da data
de assinatura do contrato, por motivos alheios a vontade da Licitante Vencedora, tais como, alteracao do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da Universidade ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forca maior, o valor remanescente V (conforme abaixo) poderd ser reajustado anualmente
mediante requerimento da contratada, de acordo com a variacdo do indice Nacional da Construcao Civil /
Disponibilidade Interna - INCC/DI.

17.9. O fiscal realizara medigdo parcial dos servigos, exatamente na data de aniversario do
contrato, visando identificar, dentro do més de referéncia da medicdo, os servicos que foram executados
antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a partir desta data,
sofrerdo reajuste de pregos (TCU, Ac 2324/2007-Plenario).
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17.10. Metodologia para calculo do reajuste:

Apresentacdo da Assinatura do Aniversario do
Evento

proposta contrato contrato
Més out/11 nov/11 dez/11 jan/12 | fev/12| " | nov/12 dez/12 jan/13
INCC/DI lo l;
Medicdo M, My |.. M,

R= Reajustamento devido

R [('i'lo)/lo]XV

li= indice do més e ano apds 12 meses da assinatura do contrato

lo= Indice do més e ano da apresentacdo da proposta
V (Valor remanescente)= Valor total do contrato - valor da > das medi¢des até M,

18. GARANTIA DA EXECUGCAO

18.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacado
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
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18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢cdao monetdria.

18.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Serd considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP

n.05/2017.
18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
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19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia
da contratacdo;
19.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execucgao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo
com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor do
contrato, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

19.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqliéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso
2 fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos

05

3 . 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo complementar do drgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01

nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos
9 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos

10 . . 01
previstos no edital/contrato;
19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
19.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em virtude
de atos ilicitos praticados.
19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

19.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

19.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangGes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.
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19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.
19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
20.1. E vedada a participagdo nesse certame de qualquer empresa e/ou profissional que direta
ou indiretamente participou da elaboracdo dos projetos e orcamentos.
20.2. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.
20.4. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

20.4.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢cdao de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. A
comprovagao deve apresentar o quantitativo minimo de 50% do total dos seguintes itens:

20.4.2.1. Execucdo de estrutura metalica de, pelo menos, 2.638,50 kg;

20.4.3. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

20.4.3.1. Para o Engenheiro Civil: atestado de execugao de estrutura metalica;

20.4.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

20.4.5. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

20.4.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
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Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

20.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.5.1. Valor global maximo da contratacdo: RS 631.583,19 (seiscentos e trinta e um mil
quinhentos e oitenta e trés reais e dezenove centavos)

20.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa a esse processo.

20.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serad desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.7. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de levantamentos de quantitativos de servicos, baseados nos

projetos de reforma disponiveis como anexos deste Projeto Bdsico e pequisas de precos referenciais
realizadas conforme Capitulo Il do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1. Cabera a Pro-Reitoria de Planejamento e Administracdo, através da Diretoria de
Orcamento, a indicacdo da dotacdo orcamentdria para a realizacdo do processo.

23. ANEXOS

23.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Caderno de Encargos e Servicos;

e Anexo Il - Planilha de prego;

e Anexo lll - BDI;

e Anexo IV - Composicdo Analitica (preco unitario);

e AnexoV - Cronograma;

e Anexo VI - Projetos:
a) Projeto arquitetonico (documentos
SEl 1608826, 1608832, 1608837, 1608840, 1608845, 1608848);
b) Projeto de instalagdes elétricas (documentos SEI 1608921, 1608926, 1608932);
c) Projeto de instalagGes de légica (documento SEI 1608946);
d) Projeto de refrigeracdo (documento SEI 1608953)

e) Projeto de estrutura metdlica, corrigido (documentos
SEI 1889378, 1889381, 1889383, 1889386)

RESPONSAVEL PELA REDACAO DO PROJETO BASICO
Thais Cristina Cunha e Silva - SIAPE 1981444
OBSERVACAO : Servidora Carla Borges Almeida, integrante da equipe de planejamento esta em férias.
Documento assinado eletronicamente por José Anceloann Lago Grande Martins, Diretor(a), em
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