



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO DO CAMPUS SANTA MÔNICA  
CAMPUS SANTA MÔNICA



DATA: 26/08/2015

TAXAS: LS= 90,64 %

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: JULHO/15)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	Duração	
				Mês1	Mês 2
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA	56.759,06	34,33%	17,74%	16,59%
01. 01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.093,60	13,36%	6,90%	6,46%
01. 02.	CANTEIRO DE OBRA	34.665,46	20,96%	10,48%	10,48%
02.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	108.590,31	65,67%	45,10%	20,58%
02. 01.	EIXO CENTRAL	1.505,67	0,91%	0,91%	
02. 02.	QUADRA Q-01	2.474,81	1,50%	1,50%	
02. 03.	QUADRA Q-02	7.206,40	4,36%	4,36%	
02. 04.	QUADRA Q-03	3.124,07	1,89%	1,89%	
02. 05.	QUADRA Q-04	8.326,98	5,04%	5,04%	
02. 06.	QUADRA Q-05	7.679,19	4,64%	4,64%	
02. 07.	QUADRA Q-06	8.483,47	5,13%	5,13%	
02. 08.	QUADRA Q-07	4.405,94	2,66%	2,66%	
02. 09.	QUADRA Q-08	13.419,26	8,12%	8,12%	
02. 10.	QUADRA Q-09 INCLUSO REITORIA	18.424,49	11,14%	9,00%	2,14%
02. 11.	QUADRA Q-10	4.707,31	2,85%	1,40%	1,45%
02. 12.	QUADRA Q-11	2.610,92	1,58%	0,45%	1,13%
02. 13.	QUADRA Q-12	4.689,88	2,84%		2,84%
02. 14.	QUADRA Q-13	10.089,17	6,10%		6,10%
02. 15.	QUADRA Q-14	8.545,68	5,17%		5,17%
02. 16.	QUADRA Q-15	2.897,07	1,75%		1,75%
Total:		165.349,37	100,00%	62,66%	37,34%