UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PREFEITURA UNIVERSITARIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA. RAMPAS E E  SCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESEB A
ORCAMENTO: REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPA S E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESEBA
LOCAL : CAMPUS EDUCACAO FiSICA - UBERLANDIA - MG
DATA: 05/07/2015 REF. SINAPI: MAIO/2015
DESCRICAO DOS SERVICOS PESO DA
ETAPA
1 LEGALIZACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA 10,44%
2 SERVICOS PRELIMINARES 2,20%
¢ ’ 33,33% 33,33% 33,33%
3 EQUIPAMENTOS DE OBRA 2,22%
Q ’ 33,33% 33,33%
4 DETALHE 1 30,15%
? 37,50% 37,50% 25,00%
5 DETALHE 2 22,01%
? 37,50% 37,50% 25,00%
6 DETALHE 3 2,19%
’ 100,00%
7 DETALHE 4 0,92%
? 100,00%
8 DETALHE 5 6,43%
’ 16,67%
9 DETALHE 6 2,02%
? 100,00%
10 DETALHE 7 - DETALHE 8 3,87%
’ 60,00% 40,00%
11 DETALHE 9 - DETALHE 10- DETALHE 11 5,44%
? 100,00%
12 DETALHE 12 - DETALHE 13 4,49%
? 100,00%




14 PAISAGISMO GERAL 2,36% ]
° 100,00%
15 EQUIPAMENTOS 5,27% [
Q ° 100,00%
TOTAL 100,00% 44,57% | 28,74% 26,69% |

RESPONSAVEL TECNICA PELA ELABORAGAO DO ORGAMENTO: DENIA CAETANO MELO CREA-MG: 154.566/D



