
OBRA: REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPAS E E SCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESEB A
ORÇAMENTO: REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPA S E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA  ESEBA

REF. SINAPI: MAIO/2015

PESO DA 
ETAPA

CRONOGRAMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL : CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA - UBERLANDIA - MG
DATA: 05/07/2015

10,44%

2,20%

2,22%3 EQUIPAMENTOS DE OBRA

LEGALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

33,33% 33,33% 33,33%

33,33% 33,33% 33,33%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

33,33% 33,33% 33,33%
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5,44%DETALHE 9 - DETALHE 10- DETALHE 11

12 DETALHE 12 - DETALHE 13

9 DETALHE 6

0,92%

6,43%

2,19%

22,01%

30,15%
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10 DETALHE 7 - DETALHE 8

6 DETALHE 3

7 DETALHE 4

8 DETALHE 5

5 DETALHE 2

4 DETALHE 1

100,00%

100,00%

100,00%

60,00% 40,00%

37,50% 25,00%

41,67% 41,67% 16,67%

100,00%

100,00%

37,50% 37,50% 25,00%

33,33% 33,33% 33,33%

37,50%



100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: DENIA CAETANO MELO CREA-MG: 154.566/D

2,36%

5,27%

44,57% 28,74% 26,69%TOTAL

14 PAISAGISMO GERAL

15 EQUIPAMENTOS
100,00%

100,00%


