
DATA: 31/03/2016 TAXAS: LS= 90,84 %

BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO

62,86% 37,14%

2,55%

4,13%

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

Duração

48,28%

R$ 14.456,79

100,00%

MÊS 02

R$ 15.489,42

R$ 8.775,47

MÊS 01

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 29.946,21 8,69%

51,72%

8.775,47

14.241,94

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS

VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$) 

COM BDI

PESO

02.

03.

R$ 95.850,76

R$ 19.149,60

100%

R$ 5.530,46

R$ 8.952,07 R$ 5.289,86

100%

100%

R$ 32.043,78

100%

4,13%

9,30%

1,60%

5,56%

27,82%

5.530,46

19.149,60

95.850,76

REVESTIMENTOS

DIVISÓRIAS

RODAPÉS

FORROS

ESQUADRIAS

05.

06.

07.

14.241,94

32.043,78

03.

04.
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Duração

MÊS 02MÊS 01
ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS

VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$) 

COM BDI

PESO

344.599,91

R$ 42.895,45 R$ 95.689,86

51,72% 48,28%

30,95% 69,05%

TOTAL DA PLANILHA (COM BDI):

08.

09.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

138.585,31

476,38

R$ 246,41 R$ 229,98

R$ 76.358,82 R$ 268.241,09

40,22%

0,14%
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